

5. A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó európai uniós társfinanszírozású projektek helyzete

A minisztérium feladat- és hatáskörei az ÚMFT tervezésében és végrehajtásában

Az ÚMFT tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök túlnyomó többsége az NFÜ-höz, az NFÜ irányító hatóságaihoz és a közreműködő szervezetekhez (a TÁMOP és TIOP esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, a regionális operatív programok esetében a VÁTI Nonprofit Kft. és a regionális fejlesztési ügynökségek) delegált feladat. A minisztériumok feladat- és hatáskörét az EU-s programok tervezésében és végrehajtásában *a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól* szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (továbbiakban: R.1), valamint *a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről* szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban R.2) szabályozza. Ezek alapján a miniszter elsősorban a szakmai tartalom meghatározásában, érvényesítésében és nyomon követésében áll fenn, az operatív programok és az akciótervek szakmai tartalmának kialakításában, továbbá a tárcákhoz tartozó pályázatok és kiemelt projektek tervezésében és monitoringjában való közreműködés révén.

A miniszter feladat- és hatáskörei a fejlesztések tekintetében az alábbiakban foglalhatók össze:

- részt vesz az operatív programok és akciótervek szakmai kidolgozásában, módosításában, véleményezi az előterjesztéseket (R.2, 6. § b., d. pont, 8. § (1) bek.),
- Javaslatot tesz az operatív program vagy prioritástengely, kivételes esetben a prioritástengely egy része tartalmára, kezdeményezi a módosítását; a javaslatot megküldi az NFÜ-nek (R.2. 8. § (2) b.)
- Javaslatot tesz az akcióterv tartalmára, valamint módosítását kezdeményezi; a javaslatot megküldi az NFÜ számára. Amennyiben egy operatív program prioritástengelyeiért több miniszter felelős, az érintett prioritástengelyekért, közös javaslatot tesznek (R.2. 8. § (2) c), 15. § (6) bek.)
- véleményezi az előkészítés alatt álló, jóváhagyott akciótervek, pályázatok és kiemelt projektek dokumentációját (R.1, 13. § (6) bek., R.2, 6. §)
- Javaslatot tesz az NFÜ-nek a kiemelt projektek azonosítására, véleményezi a más szervezetek által javasolt kiemelt projekteket (R.2. 8. § (2) d, g.),
- értékeli és véleményezi a kiemelt projektjavaslatot (R.1, 9. § (2) bek., 10/B §, R.2 6. § f., g., 11. § (1) e.)
- Előterjesztést készít a támogatásra javasolt kiemelt projektekről (R.1, 13. § (8) bek.)
- Javaslatot tehet a kiemelt projektnek az akciótervben történő előzetes nevesítésére (R.2. 17. § (1) bek.)
- részt vesz a pályázati kiírások kidolgozásában, és a bírálati és ellenőrzési folyamatban (R.1, 8. § (2), 27. § (5), R.2. 8. § (2). e., f.)
- tagot delegálhat a Monitoring Bizottságba (R.2. 8. § (2) bek. a. pont)
- Javaslatot tesz az NFÜ-nek a közreműködő szervezetek kiválasztására, amennyiben a tulajdonosi és irányítási jogokat gyakorolja jóváhagyja a közreműködő szervvel kötött szerződést (R.2. 7. § (5) c., 8. § (2) h., 10. § (4), kijelölés visszavonása esetén konzultációs

jogot gyakorol (R.2. 10. § (5) bek.), részt vesz a kijelöléshez szükséges közbeszerzési eljárásban (R.2. 10. § (6) bek.), kezdeményezi a KSZ vezetőjének kijelölését (R.2. (2) bek.)

- a kizárólag hazai forrásból finanszírozott támogatások és a részben vagy egészben európai uniós forrásokból finanszírozott támogatások összehangolása, az átfedések kiküszöbölése (R.2. 8. § (2) i.)

Feladat- és hatáskörök minisztériumon belüli megoszlása

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumon belül az ÚMFT és az ÚMVP tervezése és végrehajtása a **fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár** felelősségi körébe tartozik, operatív szinten a feladatot a **Közgazdasági és Fejlesztési Főosztály** végzi. A tervezés és végrehajtás szakmai feladatait az egyes szakterületek a fejlesztési szakterülettel közösen látják el.

Az OKM tervezési feladatkörébe vagy szakmai kompetenciájába tartozó EU-s fejlesztések

Az OKM ágazati fejlesztéseit elsősorban az ÚMFT „Társadalmi megújulás” prioritásának operatív programjai, a **Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)** és a **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)** foglalják magukban. Az operatív programok fő céljához – a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez az emberi erőforrás minőségének javítása révén – a tárca a köz- és felsőoktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének erősítésével, az egész életen át tartó tanulás eszközrendszerének bővítésével, a formális, informális és nem formális tanulási rendszerek összekapcsolásával, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével és a területi hozzáférés egyenlőségének javításával járul hozzá.

A humán operatív programok mellett a regionális operatív programokban is igen jelentős köz- és felsőoktatási, valamint kulturális fejlesztések valósulnak meg: a regionális operatív programok keretében az óvoda- és iskolaépületek újulnak meg, a Közép-magyarországi Operatív program pedig a felsőoktatási intézmények fejlesztésére nyújt támogatást. A regionális operatív programokban nagyszámú kulturális fejlesztés is megvalósul, a turisztikai vonzerőfejlesztés és az értékörző városrehabilitáció révén. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és annak az OKM aktív közreműködésével elkészült jogcímrendeletei nyomán a települési közszolgáltatások fejlesztésére, a vidéki örökség megőrzésére, a falusi turizmus erősítésére és a helyi kézművesség támogatására nyílik lehetőség. Ugyanakkor a tárcához tartozó fejlesztéseket sem kerülhette el a gazdasági válság hatása, a TIOP forrásainak elvonásával, a TÁMOP belső átcsoportosításával.

Az operatív programok végrehajtása kétéves akciótervek keretében történik, amelyek tervezése a szakminiszter és az irányító hatóság közös feladata, szakmai tartalma azonban a szakminiszter javaslatán alapul. A Bajnai-kormány alatt – a gazdasági válság ellenére – folytatódott az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) lefektetett célok megvalósítása. Az OKM hatékony érdekérvényesítésének köszönhetően valamennyi területen felgyorsult a pályázati folyamat: a Kormány által elfogadott 2007-2008. évi akcióterv pályázatainak túlnyomó része meghirdetésre került, és megkezdődött a következő két éves tervidőszak, a 2009-2010. évi akcióterv végrehajtása is.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a közoktatási és esélyegyenlőségi fejlesztésekre 10 operatív programból (3 ágazati – TÁMOP, TIOP, KEOP – és 7 regionális) mintegy 411,191 Mrd Ft áll rendelkezésre a 2007-2013-as időszakban. A Társadalmi

Megújulás Operatív Program 3. „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” c. prioritás célja, hogy a közoktatás rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban – egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A TÁMOP 3. 2007-2008. évi akciótervében **68,18 Mrd Ft** került elkülönítésre a közoktatási és esélyegyenlőségi pályázatok támogatására. Az OKM közoktatási konstrukciói közül valamennyi előkészítése elindult, túlnyomó többségük 2010. I. negyedévének végéig meghirdetésre is került. A 2009-2010. évi akcióterv megvalósítása szintén folyamatban van, a rendelkezésre álló forrás **122,1 Mrd Ft**. A közoktatás tartalmi megújulását a közoktatási intézményeknek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő infrastrukturális fejlesztése egészíti ki. A **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1. „Az oktatási infrastruktúra fejlesztése”** c. prioritása keretében kerül sor az egész életen át tartó tanulás stratégiájának szellemében a formális, nem-formális, informális tanulás infrastrukturális feltételeinek megteremtésére. A támogatások a közoktatási intézmények jelentős része számára egységes alapszolgáltatási infrastruktúrát biztosítanak, hozzájárulva a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A fenti célokat szolgáló konstrukciókra a TIOP 1. prioritás 2007-08. akcióterve **26,07 Mrd Ft**-ot, a 2009-10. évi akcióterv **8,6 Mrd Ft**-ot allokál. A 2007-2013-as időszakban a **7 Regionális Operatív Programban** összesen mintegy **139,33 Mrd Ft** áll rendelkezésre a közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére. A 2007-2008-as, több körben meghirdetett kiírásokban összesen 365 intézmény nyert el előzetes támogatást. A jelenleg 356 db támogatási szerződéssel rendelkező projektből **290 db** megvalósulása várható a 2010/2011. tanév végéig.

A 2007-2013-as időszakban a felsőoktatás tartalmi és infrastrukturális fejlesztésére **221,93Mrd Ft** támogatás jut. A fejlesztések szorosan kapcsolódnak a felsőoktatási reformhoz, a bolognai folyamathoz, és elősegítik a tudás alapú társadalom kialakulását. A **felsőoktatás tartalmi fejlesztését** a **Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. „A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében”** c. prioritása támogatja, amelyre a hét éves időszakban **129,8 Mrd Ft** áll rendelkezésre. A felsőoktatási intézmények **infrastrukturális fejlesztését** a **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. „Oktatási infrastruktúra fejlesztése”** c. prioritása támogatja, a 7 éves időszakban **72,93 Mrd Ft** kerettel. Az infrastrukturális fejlesztések során megújulnak a felsőoktatási intézmények hallgatói-, oktatói-, kutató terei, eszközállománya és informatikai felszereltsége. Ezt egészíti ki a KMOP, többek között a Zeneakadémia és a gödöllői Szent István Egyetem megújításával.

Magyarország – az Európai Unióban egyedülálló módon, az Európai Szociális Alap forrásait is felhasználva – az EU-s támogatások körében igen jelentős, az ország teljes területét lefedő, a lakosság széles körét érintő **ágazati kulturális fejlesztést** valósít meg, **56,97 milliárd Ft** értékben (a TÁMOP és a TIOP keretében, közművelődési, múzeumpedagógiai, könyvtári fejlesztéseket). Ezt a fejlesztési forrást növelik a regionális operatív programokban megvalósuló turisztikai és kulturális célú városrehabilitációs, valamint az EKOP, KEOP és az **Új Magyarország Vidékfejlesztési Program** keretében támogatott kulturális célzó beruházások. Az UMVP keretében mintegy 930 intézmény nyerte el az Integrált Községi Szolgáltató Tér címet, 573 címbirtokos intézmény nyert a kapcsolódó beruházási pályázaton. Megnyíltak a vidéki örökség megújítását, a falumegújítást, a falusi turizmust támogató pályázati lehetőségek is. Így a kultúra tartalmi és infrastrukturális támogatására összesen mintegy **323,96 Mrd Ft** jut a 2007-2013-as időszakban. Mindezt látványosan egészítik ki az akciótervekben nevesített kiemelt kulturális fejlesztések: a Szépművészeti Múzeum, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a gödöllői Királyi kastély, a fertődi Eszterházy kastély és az edelényi L'Hullier-Coburg kastély fejlesztésére irányuló kiemelt projektek révén, mintegy 30 milliárd Ft összegben. Szintén ide

sorolhatók Pécs, Európa Kulturális Fővárosa 2010 beruházásai, mintegy 27 Mrd Ft-os támogatással. Az ÚMFT keretein belül az OKM szakmai felügyelete alá tartozó intézmények összesen 28 kiemelt projekttervet nyújtottak be eddig, több mint 62 Mrd Ft értékben.

Az alábbi táblázat az OKM szakterületeire jutó EU-s forrásokat összegzi 2007-2013 között, az akciótervek módosítását követően (2007-2008-ra 248 Ft/euró, 2009-10-re 260 Ft/euro árfolyamon. (A megadott összegek indikatív jellegűek, a 2010. április 30-i állapotot tükrözik az OKM belső nyilvántartása szerint. Az operatív programok pénzügyi lebonyolításáért, a források követéséért és elszámolásáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányító hatóságai felelnek. A TÁMOP és TIOP akciótervi konstrukciók 7 éves kereteit csak a 2007-2008. évi akciótervek mellékletét képező TÁMOP-TIOP excel tábla tartalmazza, amely azonban nem teljes körű.

Az átadó által vezetett szerv tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzetéről szóló tételes és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatás (4. sz melléklet): a Közgazdasági és Fejlesztési Főosztály által összeállított táblázat a 2007-2008. és 2009-2010. évi pályázatokról és kiemelt projektekről, az akciótervek szerinti tagolásban (excel-fájl).

.

1.számú melléklet

OKM szakterületeire jutó EU-s források 2007-2013 között

Szakterületek	Prioritás	A prioritás 2007-2013 éves (indikatív) kerete kiindulva az NFÜ honlapján 2010. 04. 20-án közzétett 2007-08 TÁMOP-TIOP excel tábla adataiból, korrigálva az átcsoportosításokkal		Az NFÜ honlapján közzétett hatályos 2007-2008. évi AT keret (Ft)	Az NFÜ honlapján közzétett hatályos 2009-2010. évi AT keret (Ft)	Megítélt támogatások darabszáma és támogatási összege az OKMTI 2010. 05. 14- i jelentése alapján (TÁMOP és TIOP), illetve a ROPTÉR alapján		Számla alapján kifizetett támogatás az OKMTI 2010. 05. 14-i jelentése alapján (TÁMOP és TIOP), illetve a ROPTÉR alapján
		euró***	Ft	Ft	Ft	db	Összeg (Ft)	(Ft)
Közoktatás és esély- egyenlőség	TÁMOP 3	907 546 570	231 271 510 344	68 182 000 000	122 094 000 000	1 082	49 824 587 828	3 065 539 029
	TIOP 1	147 541 263	36 590 233 270	26 073 000 000	8 600 000 000	85	4 258 992 419	0
	ROP		139 330 000 000	106 960 000 000	32 364 000 000	358	100 650 408 850	33 771 138 844
	KEOP*		4 000 000 000					
	Összesen		411 191 743 614	201 215 000 000	163 058 000 000	1 525	154 733 989 097	36 836 677 873
Felsőoktatás	TÁMOP 4	523 547 382	129 798 224 348	25 606 675 276	85 512 115 520	186	51 381 814 441	287 626 762
	TIOP 1	294 082 049	72 932 348 233	59 005 758 362	12 100 000 000	14	58 999 112 349	6 361 656 267
	ROP		15 196 000 000	11 422 000 000	3 774 000 000	17	13 180 709 372	529 528 603
	KEOP*		4 000 000 000					
	Összesen		221 926 572 581	96 034 433 638	101 386 115 520	217	123 561 636 162	7 178 811 632
Kultúra	TÁMOP 3	108 778 578	26 977 087 312	10 600 000 000	11 757 000 000	225	11 187 402 340	109 209 743
	TIOP 1	120 912 458	29 986 289 479	25 892 000 000	4 649 000 000	151	25 814 456 259	72 049 951
	ROP		160 000 000 000	79 795 000 000	61 858 000 000	196	61 637 761 340	16 601 205 456
	KEOP**		3 000 000 000	800 000 000	800 000 000	7	1 820 632 000	183 027 107
	EKOP**		3 000 000 000	3 000 000 000	0	1	2 912 894 000	51 611 253
	ÚMVP*		101 000 000 000					
	Összesen		323 963 376 791	120 087 000 000	79 064 000 000	580	103 373 145 939	17 017 103 510
	TIOP 1 új konstrukciókra		1 207 172 488					
Mindösszesen			958 288 865 474	417 336 433 638	343 508 115 520	2 322	381 668 771 198	61 032 593 015

* Indikatív összeg, a maximálisan igénybevehető keretet jelöli.

A tényleges felhasználásról nincs adat (lásd szürkével jelölt cellák)

**Csak az OKM-et érintő projektekre összegezve (kizárólag a 2. fordulás döntéseket követően)

*** Az indikatív euró értékek csak a TÁMOP 3, TÁMOP 4 és TIOP 1 esetében vannak feltüntetve

Az összesítő tábla a 2010. május 14-i adatokat tartalmazza. A 2010. április 30-i állapothoz képest bekövetkezett változásokat eltérő színnel jelöltük.

2.számú melléklet

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek részletes bemutatása

A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak tervezésében (TÁMOP, TIOP)

A Bajnai-kormány alatt – a gazdasági válság ellenére – folytatódott az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) lefektetett célok megvalósítása. Az OKM hatékony érdekérvényesítésének köszönhetően valamennyi területen felgyorsult a pályázati folyamat: a Kormány által elfogadott 2007-2008. évi akcióterv pályázatainak túlnyomórésze meghirdetésre került, és megkezdődött a következő két éves tervidőszak, a 2009-2010. évi akcióterv végrehajtása is. Egyidejűleg lezárult az I. Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása (a HEFOP és a ROP OKM illetékességébe tartozó intézkedések eredményeiről ld. az 5. pontot).

Az OKM ágazati fejlesztéseit elsősorban az ÚMFT „Társadalmi megújulás” prioritásának operatív programjai, a **Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)** és a **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)** foglalják magukban. Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 85 %-os finanszírozását 15 %-os hazai társfinanszírozás egészíti ki, amelyet a hazai költségvetés biztosít. Az operatív programok fő céljához (a munkaerő-piaci részvétel növelése az emberi erőforrás minőségének javításával) a tárca a köz- és felsőoktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javításával, továbbá az egész életen át tartó tanulás eszközrendszerének bővítésével, a formális, informális és nem formális tanulási rendszerek összekapcsolásával, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével járul hozzá.

A humán operatív programok mellett igen jelentős közoktatási fejlesztések valósulnak meg a regionális operatív programokban: míg a TIOP a közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztését támogatja, a regionális operatív programok jelentős számú óvoda- és iskolaépületet újítanak meg. Emellett a regionális operatív programokban jelentős kulturális fejlesztés is megvalósul: a régiók nagy hangsúlyt fektetnek turisztikai vonzerejük fejlesztésére és az értékörző városrehabilitációra. További nagy eredmény, hogy valós előrelépés történt az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználása terén. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – az OKM aktív közreműködésével elkészült – jogcímrendeletei révén megnyíltak a vidéki élet minőségének javítására irányuló intézkedések: a vidéki örökség megújítását, a falumegújítást, a falusi turizmust, a vidéki alapszolgáltatások fejlesztését támogató pályázati lehetőségek. Utóbbi keretében mintegy 930 intézmény nyerte el az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címet, amelyek közül **573** címbirtokos intézmény nyert a kapcsolódó beruházási pályázaton. Ugyanakkor a tárcához tartozó fejlesztéseket sem kerülhette el a gazdasági válság hatása.

1. A gazdasági válság hatása az OKM kompetenciájába tartozó fejlesztésekre: a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosítása

A Kormány a gazdaságélénkítő csomag keretében 2008 decemberében döntött a TÁMOP és a TIOP forrásainak átcsoportosításáról: az OKM-et a TÁMOP módosítása nem

érintette, a TIOP módosítása azonban a közoktatás, felsőoktatás és kultúra számára egyaránt forrásvesztéssel járt.

A TIOP módosítását az Európai Bizottság CCI 2007 HU 16 1 PO 008 számú, 2009. augusztus 14-i határozatával hagyta jóvá, amelynek értelmében a TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése c. prioritás 7 éves kerete 638.336.922 euróról **562.567.692** euróra csökkent. Az átcsoportosítás az alábbi konstrukciókat érintette:

TIOP	Konstrukció	Forráscsökkenés (Mrd Ft)
Közoktatás	TIOP 1.1.1. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” 2007-2008. évi keretének csökkentése	- 6
Felsőoktatás	TIOP 1.3.1. „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása” 2007-2008. évi keretének csökkenése	- 8
Kultúra	TIOP 1.2.2. Múzeumok iskolabarát fejlesztése	- 0,55
	TIOP 1.2.3. Tudásdepó-Expressz	- 0,66
	TIOP 1.2.4. Kulturális értékek digitalizálása c. konstrukció törlése, a keret átcsoportosítása a TIOP 1.2.2. és 1.2.3. javára	- 1,3
	TIOP 1.3.3. Agóra Pólus	- 0,5
	TIOP 1.3.4. Regionális Tudástár	- 2 Mrd
	TIOP forráselvonás és átcsoportosítás összesen a GOP javára (a TIOP 1.2.4. kivételével)	-16,5 Mrd Ft

Az alábbi táblázat az OKM szakterületeire jutó EU-s forrásokat összegzi 2007-2013 között, a módosulásokat követően (2007-2008-ra 248 Ft/euró, 2009-10-re 260 Ft/euro árfolyamon. (A megadott összegek indikatív jellegűek, a 2010. május 14-i állapotot tükrözik az OKM belső nyilvántartása szerint. Az operatív programok pénzügyi lebonyolításáért, a források követéséért és elszámolásáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányító hatóságai felelnek A TÁMOP és TIOP akciótervi konstrukciók 7 éves kereteit csak a 2007-2008. évi akciótervek mellékletét képező TÁMOP-TIOP exceltábla tartalmazza, amely azonban nem teljes körű):

OKM szakterületek	TÁMOP forrás KMR-rel együtt (Mrd Ft)*	TIOP forrás (Mrd Ft)	ROP-ok forrás (Mrd Ft)	KEOP forrás (Mrd Ft)	EKOP forrás (Mrd Ft)	ÚMVP forrás (Mrd Ft)	Összesen (Mrd Ft)
Közoktatás és Esélyegyenlőség	231,27	36,59	139,33	~4			411,19
Felsőoktatás	129,8	72,93	15,2	~4			221,93
Kultúra	26,98	29,99	~160	~3	3	~101	323,97
Összesen	388,05	139,51	314,53	11	3	101	957,09

2. 2009. nagy kihívása: a HEFOP és a TÁMOP végrehajtásának felgyorsítása a forrásvesztés elkerülése érdekében

A 2004-2006. közötti időszakot átfogó I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Operatív Programjának (HEFOP) és a 2007-2013. közötti Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja forrásainak minél teljesebb körű felhasználása és a forrásvesztés minimalizálása érdekében a Társadalompolitikai Kabinet intézkedési terv kidolgozását rendelte el. Az intézkedési tervet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget felügyelő NFGM a TÁMOP végrehajtásáért felelős intézmények (szaktárcák, Irányító Hatóság és a közreműködő szervezetek javaslatai alapján állította össze, havonkénti beszámolási kötelezettséggel. Az intézkedési terv célja az Európai Bizottság által jogszabályban előírt elszámolási kötelezettség, az ún. n+3 célok teljesítése volt (a jogszabály szerint a 2007-ben Magyarország rendelkezésére bocsátott forrásokkal 2010. év végéig, majd ezt követően évente el kell számolni). A 2010. évi forrásvesztés megakadályozására mindenekelőtt a szerződéskötések felgyorsítására volt szükség. A Közép-magyarországi Régióra (KMR) kiemelt figyelmet kellett fordítani, mivel ebben a régióban 2010 végéig mind a kötelezettségvállalás, mind a számlalapú kifizetés tekintetében magasabb arányú kifizetést kell teljesíteni, mint a konvergencia régiókban. A szakmai-tartalmi lépéseken túl az intézkedési terv kiterjedt a végrehajtás felgyorsítására is.

Az intézkedési terv a gyorsítás érdekében áttekintette a TÁMOP és TIOP OKM-hez tartozó prioritásainak végrehajtásában részes közreműködő szervezet, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT) problémáit, és javaslatot tett az okok megszüntetésére. Az OKMT likviditási problémáinak megoldása érdekében módosult a finanszírozási szerződés (SLA), amely így kiszámíthatóbb és arányosabb finanszírozást biztosít a közreműködő szervezet részére (elemei: fix díjelemek arányának emelése, magasabb összegű előleg, esetleg rendelkezésre állási díj bevezetése).

A TÁMOP Monitoring Bizottságának 2010. április 15-i ülésén az Európai Bizottság képviselője arról tájékoztatta a bizottságot, hogy az n+3 célértékre és a KMR források felhasználására vonatkozó EU-s jogszabály módosulása miatt a forrásvesztés kockázata jelentősen csökkent.

3. A kétéves tervezési ciklusokat átfogó akciótervek módosítása

Az operatív programok végrehajtása kétéves akciótervek keretében történik, amelyek tervezése a 255/2006. Korm.rendelet 8. §-a szerint a szakminiszter és az irányító hatóság közös feladata, szakmai tartalma azonban a szakminiszter javaslatán alapul. Az akciótervek pénzügyi és szakmai tartalma változó: a módosuló jogszabályi és gazdasági környezet, továbbá a tervezés közben felmerülő szakmai okok miatt a miniszter vagy az NFÜ javaslatára szükségessé vált az akciótervek módosítása. A gazdasági válság következtében, továbbá a végrehajtás tapasztalatainak beépítése érdekében 2009-ben megtörtént a 2007-2008. és 2009-2010. évi akciótervek felülvizsgálata és átfogó módosítása, amely hosszas egyeztetéseket követően 2009. novemberében zárult le. Az akciótervek módosítása 2009 szeptemberében új irányt vett: a módosítás célja az addig felmerült problémák kezelésén túl a forrásvesztés megakadályozása volt, az I.2. pontban ismertetett n+3 szabály teljesítése érdekében. A Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága jelentése szerint a Társadalmi Megújulás Operatív Program tekintetében az alábbi pontok tekinthetők kritikusnak:

a) A Közép-magyarországi Régióban felhasználható forrás (KMR) lekötési aránya jóval elmarad az előirányozotthoz képest

- b) A meghozott döntésekhez képest nagyon alacsony a megkötött támogatási szerződések száma
- c) Igen jelentős a késve indított, vagy még el sem indult konstrukciók köre

A problémák kezelése érdekében az OKM az alábbi lépéseket tette:

1. A 2007-2008. évi akciótervben még el nem indult konstrukciók törlése és a forrás átcsoportosítása a 2009-2010. évi keretre
2. Új, egyszerű eljárásrendű, gyorsan megvalósítható, nagy forrásigényű konstrukciók indítása (köztük a **természettudományos oktatás módszertanának és infrastrukturális hátterének megújítását** célzó TÁMOP 3.1.3. konstrukció **3 Mrd Ft-os kerettel**, és a **közoktatási intézmények tanórán kívüli nevelését támogató**, a közoktatási és kulturális intézmények partnerségén és szoros együttműködésén alapuló TÁMOP 3.2.11. konstrukció **4 Mrd Ft-os kerettel**).
3. A TÁMOP 4 keretében gyors lebonyolítású, nagy forrásigényű új konstrukciók kialakítása és a pályázatok 2009. december végi meghirdetése.
4. A KMR-források felhasználásának áttervezése az akcióterveken belül (főleg a felsőoktatási fejlesztéseket tartalmazó TÁMOP 4 prioritáson belül)
5. Tartaléklistás pályázatok támogatása a keret visszamenőleges emelésével

Az akciótervek 2010 márciusában kezdődött újabb módosítása során a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által jelzett KMR forráshiány pótlására a TÁMOP 3. akcióterv keretéből került sor, 856 millió Ft összegben. A folyamatot a TÁMOP 4 akciótervek 2010. áprilisi módosítása zárta.

4. A Kormány döntési moratóriuma

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervet érintő jelenlegi legfontosabb probléma **az 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozatban elrendelt döntési moratórium**, amely a gyorsítás helyett további behozhatatlan késedelmeket okoz az európai uniós források felhasználásában. A **közbeszerzések, kötelezettségvállalások és támogatási döntések korlátozását** elrendelő moratórium az EU-s források felhasználásában olyan több hónapon át tartó késedelmet okoz, amely mind az ország, mind az egyedi kedvezményezettek szempontjából behozhatatlan, és a pályázati források (teljes vagy részleges) elvesztésével járhat. Különösen igaz ez a 2010. év végén lejáró első elszámolási időszak forrásaira (ún. n+3-as szabály alapján), amelyet EU jogszabályok írnak elő, és amely alapján a fel nem használt forrás elvész. A moratórium több értelmezési kérdést vetett fel és eredeti formájában sok EU-s projekt előrehaladását is gátolta és/vagy késleltette volna. A Kormány ezért a 1050/2010. (II. 26.) határozatával módosította a rendeletet az alábbiak szerint:

- az EU-s forrásból megvalósuló és már támogatási szerződéssel rendelkező közbeszerzéseket kivette a moratórium hatálya alól
- a január 20-a előtt meghirdetett pályázati felhívásokra benyújtott projektek, a nevesített kiemelt projektek, valamint kétfordulós pályázat esetén az első fordulóban a bíráló bizottság által támogatott projekteket **el lehet bírálni**, azonban az ügyvivői kormány működése alatt ezek esetében **sem lehet döntést hozni**
- az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a hatályos jogcímrendeletek kapcsán beadott pályázatok kikerültek a moratórium hatálya alól.

5. A minisztérium feladat- és hatáskörei az ÚMFT tervezésében és végrehajtásában

Az ÚMFT tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök túlnyomó többsége az NFÜ-höz, az NFÜ irányító hatóságaihoz és a közreműködő szervezetekhez (a TÁMOP és TIOP esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, a regionális operatív programok esetében a VÁTI Nonprofit Kft. és a regionális fejlesztési ügynökségek) delegált feladat. A minisztériumok feladat- és hatáskörét az EU-s programok tervezésében és végrehajtásában *a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól* szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (továbbiakban: R.1), valamint *a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről* szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban R.2) szabályozza. Ezek alapján a miniszter elsősorban a szakmai tartalom meghatározásában, érvényesítésében és nyomon követésében áll fenn, az operatív programok és az akciótervek szakmai tartalmának kialakításában, továbbá a tárcákhoz tartozó pályázatok és kiemelt projektek tervezésében és monitoringjában való közreműködés révén.

A miniszter feladat- és hatáskörei a fejlesztések tekintetében az alábbiakban foglalhatók össze:

- részt vesz az operatív programok és akciótervek szakmai kidolgozásában, módosításában, véleményezi az előterjesztéseket (R.2, 6. § b., d. pont, 8. § (1) bek.),
- Javaslatot tesz az operatív program vagy prioritástengely, kivételes esetben a prioritástengely egy része tartalmára, kezdeményezi a módosítását; a javaslatot megküldi az NFÜ-nek (R.2. 8. § (2) b.)
- Javaslatot tesz az akcióterv tartalmára, valamint módosítását kezdeményezi; a javaslatot megküldi az NFÜ számára. Amennyiben egy operatív program prioritástengelyeiért több miniszter felelős, az érintett prioritástengelyekért, közös javaslatot tesznek (R.2. 8. § (2) c), 15. § (6) bek.)
- véleményezi az előkészítés alatt álló, jóváhagyott akciótervek, pályázatok és kiemelt projektek dokumentációját (R.1, 13.§ (6) bek., R.2, 6. §)
- Javaslatot tesz az NFÜ-nek a kiemelt projektek azonosítására, véleményezi a más szervezetek által javasolt kiemelt projekteket (R.2. 8. § (2) d, g.),
- értékeli és véleményezi a kiemelt projektjavaslatot (R.1, 9. § (2) bek., 10/B §, R.2 6. § f., g., 11. § (1) e.)
- Előterjesztést készít a támogatásra javasolt kiemelt projektekről (R.1, 13. § (8) bek.)
- Javaslatot tehet a kiemelt projektnek az akciótervben történő előzetes nevesítésére (R.2. 17. § (1) bek.)
- részt vesz a pályázati kiírások kidolgozásában, és a bírálati és ellenőrzési folyamatban (R.1, 8. § (2), 27.§ (5), R.2. 8. § (2). e., f.)
- tagot delegálhat a Monitoring Bizottságba (R.2. 8. § (2) bek. a. pont)
- Javaslatot tesz az NFÜ-nek a közreműködő szervezetek kiválasztására, amennyiben a tulajdonosi és irányítási jogokat gyakorolja jóváhagyja a közreműködő szervvel kötött szerződést (R.2. 7. § (5) c., 8. § (2) h., 10. § (4), kijelölés visszavonása esetén konzultációs jogot gyakorol (R.2. 10. § (5) bek.), részt vesz a kijelöléshez szükséges közbeszerzési eljárásban (R.2. 10. § (6) bek.), kezdeményezi a KSZ vezetőjének kijelölését (R.2. (2) bek.)

- a kizárólag hazai forrásból finanszírozott támogatások és a részben vagy egészben európai uniós forrásokból finanszírozott támogatások összehangolása, az átfedések kiküszöbölése (R.2. 8. § (2) i.)

Feladat- és hatáskörök minisztériumon belüli megoszlása

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumon belül az ÚMFT és az ÚMVP tervezése és végrehajtása a **fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár** felelősségi körébe tartozik, operatív szinten a feladatot a **Közgazdasági és Fejlesztési Főosztály** végzi. A tervezés és végrehajtás szakmai feladatait az egyes szakterületek a fejlesztési szakterülettel közösen látják el.

6. Beszámoló az I. NFT megvalósításáról az OKM vonatkozásában

A Humán Erőforrás Operatív Program (2004-2006) oktatást érintő intézkedéseinek megvalósítása

A HEFOP-ban az OKM felügyelete alá tartozó intézmények az alábbi intézkedésekben vettek részt (a táblázatban feltüntettük a hatályos szerződések számát, valamint a pénzügyi megvalósítás adatait is (az OKMT 2010. április 30-i jelentésének alapján):

Intézkedés neve	Intézkedés kerete (Ft)	Hatályos szerződések száma db	Leszerződött támogatás összege	Teljesülés foka %
HEFOP 2.1 „A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben”	9 433 472 248	341	8 525 043 078	90,37
HEFOP 3.1. „Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése”	22 400 000 00	648	21 842 770 915	97,51
HEFOP 3.3 „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése”	7 784 000 000	79	8 227 954 877	105,70%
HEFOP 4.1.2 „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED5)”	12 184 804 995	19	13 684 771 979	112,31%

Intézkedés a Humán Erőforrás Operatív Program forrás-felhasználásának maximalizálására (HEFOP 3.1.3. B)

A HEFOP még fel nem használt forrásainak gyors leköttetése és kifizetése, a forrásvesztés elkerülése érdekében az Európai Bizottság engedélyt adott arra, hogy a HEFOP megmaradt forrásait egy gyorsan megvalósítható pályázat keretében kerüljenek felhasználásra. A 2009. márciusában meghirdetett **HEFOP 3.1.3./B „A kompetencia**

alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára” c. pályázati konstrukció keretében a kompetencia alapú oktatási programokra, oktatási programcsomagokra, köztük digitális tananyag-tartalmakra, valamint az ezek megjelenítéséhez szükséges eszközökre pályázhattak a HEFOP korábbi nyertes közoktatási intézményei. A **2,5 Mrd Ft** keretösszegeből 253 iskola jutott taneszközökhöz.

Beszámoló az I. NFT Regionális Operatív Program (2004-2006) iskola felújítási intézkedéséről: ROP 2.3. Intézkedés: óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló intézkedés célja, hogy csökkentse az oktatás minőségében meglévő különbségeket a hátrányos helyzetű kistérségekben, főleg azokon a településeken, amelyeken magas a hátrányos helyzetű csoportok és a roma származású lakosság aránya. Az infrastrukturális fejlesztéseknek az alábbi specifikus célokat kellett szolgálniuk:

- Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban;
- Az esélyegyenlőség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elősegítése;
- Az óvodai férőhelyek bővítése

Az intézkedés keretében az óvodák, alapfokú nevelési-oktatási intézmények, a fenntartó önkormányzatok és egyéb szervezetek (pl. egyházak, alapítványok), valamint ezek konzorciumai pályázhattak.

Eredmények:

Régió	Támogatási döntéssel rendelkező pályázatok száma (db)	Támogatási döntéssel rendelkező pályázatok támogatási összege (Ft)	2010.04.26-ig aláírt támogatási szerződések száma (db)	Az aláírt támogatási szerződésekben szerződött támogatási összeg (Ft)	2010.04.26-ig már átadott és lezárt projektek száma (db)	2010.04.26-ig kifizetett támogatás összege (Ft)
DAOP	16	2 572 047 393	16	2 572 047 393	16	2 563 398 529
DDOP	26	2 433 402 183	26	2 430 185 716	26	2 385 516 202
ÉAOP	30	4 435 130 378	30	4 435 130 378	30	4 349 789 690
ÉMOP	41	4 799 397 075	41	4 788 928 182	41	4 817 580 754
KMOP	6	1 173 212 447	6	1 173 212 447	6	1 156 836 877
KDOP	5	719 503 051	5	717 528 051	5	705 245 754
NYDOP	4	512 001 792	4	512 001 792	4	494 893 319
Összesen	128	16 644 694 319	128	16 629 033 959	128	16 473 261 125

B. A végrehajtás eredményei

1. Az OKM eddigi eredményei a 2007-2008. évi akciótervek vonatkozásában:

OKM szakterület	Előkészítés alatt levő konstrukciók száma (db)	Megjelent konstrukciók száma (db)	Értékelési szakaszban levő konstrukciók száma (db)	Megkötött támogatási szerződések száma (db)
TÁMOP 3.				
Közoktatás	1	26	5	856
Kultúra	0	3	0	200
TÁMOP 4.				
Felsőoktatás	0	8	1	138
TIOP 1.				
Közoktatás	0	2	2	1
Felsőoktatás	0	2	0	14
Kultúra	0	4	0	61
ROP				
Közoktatás	0	13	6	348
Felsőoktatás	0	4	0	15
ÖSSZESEN:	1	62	14	1633

OKM szakterület	Meghirdetett pályázatok kerete (Mrd Ft)			Nyertes projektek száma (db)			Megítélt támogatás kerete (Mrd Ft)		
	TÁMOP	TIOP	ROP	TÁMOP	TIOP	ROP	TÁMOP	TIOP	ROP
Közoktatás	66,99	26,07	106,96	1082	1	358	49,8	1,96	100,56
Felsőoktatás	25,60	59,54	13,61	144	14	17	24,8	59,0	13,18
Kultúra	7,74	25,69	101,30	200	65	161	10,46	23,99	67,47
ÖSSZESEN:	100,33	111,30	221,87	1426	80	536	85,06	84,95	181,21

2. Az OKM eddigi eredményei a 2009-2010. évi akciótervek vonatkozásában:

OKM szakterület	Előkészítés alatt levő konstrukciók száma (db)	Megjelent konstrukciók száma (db)	Értékelési szakaszban levő konstrukciók száma (db)	Megkötött támogatási szerződések száma (db)
TÁMOP 3.				
Közoktatás	5	4	2	0
Kultúra	0	4	4	6
TÁMOP 4.				
Felsőoktatás	2	4	1	0
TIOP 1.				

Közoktatás	0	2	2	50
Felsőoktatás	1	0	0	0
Kultúra	2	2	1	40
ROP				
Közoktatás	0	11	9	0
Felsőoktatás	1	0	0	0
ÖSSZESEN:	11	27	19	96

OKM szakterületek	Meghirdetett pályázatok kerete (Mrd Ft)			Nyertes projektek száma (db)			Megítélt támogatás kerete (Mrd Ft)		
	TÁMOP	TIOP	ROP	TÁMOP	TIOP	ROP	TÁMOP	TIOP	ROP
Közoktatás	12,4	5,8	32,364	0	84	0	0	4,25	0
Felsőoktatás	47,83	0	1,500	42	0	0	26,58	0	0
Kultúra	11,76	1,95	42,175	25	86	35	0,72	1,81	15,03
ÖSSZESEN:	71,99	7,75	76,04	67	170	35	27,3	6,06	15,03

3. Az ágazatot érintő fejlesztések tartalma szakterületenként az alábbiakban foglalható össze:

3.1 Közoktatás, esélyegyenlőség

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a közoktatási és esélyegyenlőségi fejlesztésekre 10 operatív programból (3 ágazati, 7 regionális) mintegy 411,19 Mrd Ft áll rendelkezésre a 2007-2013-as időszakban.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” c. prioritás célja, hogy a közoktatás rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban – egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A fejlesztések támogatják a kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedését, a pedagógiai kultúra korszerűsítését, a sajátos nevelési igényű gyerekek inkluzív oktatását támogató hálózat kiépítését, a közoktatási rendszer hatékonyságának javítása érdekében újszerű megoldások és együttműködések kialakítását, átfogó mérés-értékelési és minőségbiztosítási rendszer megteremtését, segítik az eltérő oktatási igényű csoportok (nemzetiségi, migráns, SNI) nevelését, oktatását, mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozásra. A közoktatási fejlesztések további kiemelt célja, hogy a szegregáció csökkentésével, az oktatási esélyegyenlőség biztosításával hozzájáruljon a halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók oktatási helyzetének javításához. A célzott programok mellett a közoktatási fejlesztések általános alapfeltétele, hogy a pályázók Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet fogadjanak el, és elkötelezzék magukat azok végrehajtására.

A TÁMOP 2007-2008. évi akcióterve keretében **68,182 Mrd Ft** állt a közoktatási és esélyegyenlőségi pályázatokra rendelkezésre. Az OKM közoktatási konstrukciói közül valamennyi előkészítése elindult, túlnyomó többségük 2010. I. negyedév végéig meghirdetésre is került. A 2009-10-es akcióterv megvalósítása szintén folyamatban van, a rendelkezésre álló forrás **122,094 Mrd Ft**.

A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása célkitűzésre a kétéves akcióterv 49,54 Mrd Ft támogatást allokál, amelyből 2010. május 14-ig 697 pályázónak 36,664 Mrd Ft értékű támogatás került megítélésre. A hatályba lépett szerződéssel rendelkező projektek száma 666 db, a leszerződött támogatási összeg 36,135 Mrd Ft. A források nagyságrendjét és az érintett feladat-ellátási helyek számát tekintve a legjelentősebb pályázat a *TÁMOP 3.1.4 „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben”*. A pályázat segítségével a 2009-10-es tanévben 1300 feladat-ellátási helyen kezdődött meg a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának a korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése. A pedagógiai kultúra korszerűsítését, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztését támogatja a pedagógusok felsőfokú képzésére lehetőséget nyújtó *TÁMOP 3.1.5-09/A „Pedagógusképzések”* c. kiírásra közel 800 pályázatot nyújtottak be, amelyek értékelése, illetve a támogatási szerződések megkötése jelenleg is folyik. *TÁMOP 3.1.5 B) pedagógusképzések* című kiemelt projektet a Kormány 4,3 Mrd Ft-os kerettel 2010. május 12-i ülésén nevesítette. Az átfogó minőségmenedzsment kialakítására a közoktatásban 2 Mrd Ft-os támogatási kerettel kiemelt projekt (*TÁMOP 3.1.8*) irányul, míg a diagnosztikai mérések fejlesztése pályázatos formában valósul meg (*TÁMOP 3.1.9*)

A 6,49 Mrd Ft-os támogatási összkerettel rendelkező *Közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása* című intézkedés keretében régiós szinten megkezdődött a minőségi oktatás támogatását szolgáló regionális közoktatási koordinációs központok kialakítása, amelyre a *TÁMOP 3.2.2. „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”* c. pályázat nyújtott lehetőséget, 3,3 Mrd Ft keretösszeggel. Az új tanulási formák és rendszerek fejlesztésére kiírt pályázatokra (*TÁMOP 3.2.1*) 2,4 Mrd Ft került elkülönítésre. A támogatói háttérrel biztosító kiemelt projekt (*3.2.1/A*) megvalósítás alatt áll.

A pályázati kiírások között különösen sikeresnek tekinthetők *Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás* c. intézkedés alatt meghirdetett iskolai tehetséggondozást és felzárkóztatást, valamint az iskolán kívüli tehetséggondozást célzó pályázat (*TÁMOP 3.4.3-08, TÁMOP 3.4.4/B/08*), amelyek támogatási kerete 3,051 Mrd Ft. Utóbbit egy országos tehetségsegítő hálózat kialakítását célzó kiemelt projekt támogatja (0,7 Mrd Ft-os kerettel).

A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban c. intézkedés alatti konstrukciók tekintetében 2010. április 30-ig 98 db pályázat számára 4,9 Mrd Ft támogatási összeg került megítélésre. A megjelent pályázatok közül a *TÁMOP 3.3.2* konstrukció az esélyegyenlőség érvényesülését tűzte ki célul, megerősítve az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. A *TÁMOP 3.3.3* fejlesztése arra irányul, hogy kialakuljon Magyarországon egy olyan hálózat, amely egymást segítő szakmai hálóként összefogja a hátrányos helyzetű/roma tanulókat

integráltan oktató, szolgáltató intézményeket, szakmai műhelyeket, egyetemi kutatási és képzési központokat. A *TÁMOP 3.3.5/A „Tanoda programok támogatása”* című konstrukció fő célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése és a továbbtanulási utak megerősítése a halmozottan hátrányos helyzetű, roma, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló és a migráns tanulók körében.. A pályázat eredményeként 59 db támogatási szerződés aláírása történt meg, összesen 1,25 Mrd Ft támogatási összeggel.

A 2007-2008. akcióterv keretében az irányító hatóság döntése szerint – adatvédelmi okokra hivatkozva, valamint a közoktatáshoz való kapcsolódás megkérdőjelezése miatt – nem valósul meg a *TÁMOP 3.3.4. „Láthatatlan kollégium”* c. program. Megfelelő pályázatok hiányában csak a 2009-2010. évi akcióterv keretében kerül sor az „Antidiszkriminációs jelzőrendszer (*TÁMOP 3.3.5 B*) c. pályázat meghirdetésére is.

A közoktatás tartalmi megújulását kiegészíti a közoktatási intézményeknek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő infrastrukturális fejlesztése. A **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1. „Az oktatási infrastruktúra fejlesztése”** c. prioritása keretében kerül sor az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges formális, nem-formális, informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtésére. Megtörténik az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, a pedagógiai, módszertani reformot támogató, és az országos mérés-értékelési rendszerek infrastruktúrájának, valamint a közoktatás információs rendszereinek a fejlesztése. A támogatások a közoktatási intézmények jelentős része számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosítanak, hozzájárulva a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A fenti célokat szolgáló konstrukciókra a TIOP 2007-08. akcióterve **26,07 Mrd Ft**-ot, a 2009-10. évi akcióterv **8,6 Mrd Ft**-ot allokál.

A megvalósítás szakaszában van a *TIOP 1.1.2 „Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban”* c. a kiemelt program (leszerződött támogatási összeg: 1,96 Mrd Ft). A 24 Mrd Ft-os támogatási keretösszeggel meghirdetett *TIOP 1.1.1/07 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”* c. konstrukció pályázati ablaka április 30-án zárult. A pályázat révén az iskolák nagy része még ebben a tanévben hozzájuthat az igényelt IKT-eszközökhöz. A 2009-10. évi akciótervi időszakhoz tartozó újabb informatikai fejlesztési pályázat (*TIOP 1.1.1/09*) a közoktatási intézmények informatikai eszközellátottságának javítását célozza meg, elsősorban laptop beszerzés útján, a rendelkezésre álló 4,3 Mrd Ft erejéig. A pályázati ablak 2010. február 28-án zárult, 190 db pályázat érkezett be, amelyek értékelése jelenleg is zajlik.

Mind a *TÁMOP*, mind a *TIOP* külön forrásokat allokál a leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek számára. A csak a 33 LHH kistérség által pályázható forrás a *TÁMOP 3.3.7* konstrukció esetében 6,9 Mrd Ft, a *TIOP 1.2.5.* esetében 1,15 Mrd Ft. A pályázatok bírálata lezárult.

A pályázatos konstrukciók részletes felsorolását és összefoglaló adatait a beszámoló végén található E/1. sz. táblázatban, a kiemelt projekteket pedig az E/5. sz. táblázat részeként tüntettük fel, míg a pályázatok aktuális állásáról az F) fejezet alatt számolunk be.

Közoktatási fejlesztések a regionális operatív programokban

A minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítását, az egészséges és korszerű tanulási feltételek megteremtését szolgálja a közoktatási intézmények

beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása **Regionális Operatív Programok (ROP)** belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozása mellett. A 2007 szeptemberében meghirdetett iskola felújítási program keretében lehetővé vált a korszerűtlen, lelakott iskolaépületek felújítása, korszerűsítése, korszerű nevelési-oktatási intézmények kialakítása a pedagógiai reformfolyamatoknak megfelelően. A program keretében a közoktatási funkciók széles vertikumának támogatására kerül sor, az óvodai feladat-ellátási helyektől kezdve az iskolai (alap- és középfok) intézményegységek támogatásáig, beleértve a diákotthonok, kollégiumok és a gyógypedagógiai intézmények fejlesztését is. A 2007 - 2013-as időszakban a **7 Regionális Operatív Programban** összesen mintegy **139,33 Mrd Ft** áll rendelkezésre a közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére.

A 2007-2008-ban meghirdetett pályázatok jelenleg már a megvalósulás szakaszában vannak, illetve egyötödük esetében már a műszaki átadás is megtörtént. A még rendelkezésre álló keretből 2009-2010-ben újabb pályázatok kerültek meghirdetésre, melyek beadási határideje 2009 októbere és 2010 májusa között van. A már lezárult pályázatok bírálata megkezdődött.

A 2007-2008-ban meghirdetett projektek állása 2010. május 14-én (a VÁTI Nonprofit Kft. adatai alapján):

A 2007-2008-as, több körben meghirdetett kiírásokban összesen 365 intézmény nyert el előzetes támogatást, melyek közül 2010. május 14-ig **358 db projekt** nyerte el a végleges támogatást, mintegy **100,65 Mrd Ft** összegben. Közülük **355 db projekt támogatási szerződése került megkötésre összesen 99,9 Mrd Ft** támogatási összeggel, melyekből 2010. május közepéig átadásra került **86 db projekt 17,49 Mrd Ft** támogatási összeggel az alábbi táblázat szerint:

RÉGIÓK	VÉGLEGESEN TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA	VÉGLEGESEN TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSI ÖSSZEGE	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PÁLYÁZATOK SZÁMA	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSI ÖSSZEGE
KM	62	12 567 017 122 Ft	62	12 567 017 122 Ft
ÉA	66	22 247 655 618 Ft	65	21 877 541 647 Ft
ÉM	64	14 429 250 923 Ft	64	14 429 250 923 Ft
DA	60	13 882 639 578 Ft	59	13 682 680 746 Ft
NYD	44	8 016 327 593 Ft	44	8 016 327 593 Ft
KD	37	9 491 438 558 Ft	36	9 313 702 216 Ft
DD	25	20 016 079 458 Ft	25	20 016 079 458 Ft
Összesen:	358	100 650 408 850 Ft	355	99 902 599 705 Ft

Prognosztizált adatok a 2007-2008-ban meghirdetett közoktatás fejlesztési projektek befejezéséről (kumulált adatok):

A jelenleg 355 db támogatási szerződéssel rendelkező projektből **290 db** megvalósulása várható a 2010/2011 tanév végéig (2011. június 15-ig). A megvalósításra összesen 24 hónap áll rendelkezésre, így a teljes projektállomány zárása legkésőbb 2012-ben várható.

A 2009/2010 tanév végére (2010. június 15-e), a 2010 év végére és a 2010/2011 tanév végére (2011. június 15-ig) várhatóan megvalósuló közoktatás fejlesztési projektek régiónkénti bontását a következő táblázat tartalmazza (kumulált adatok):

	2009/2010. tanév végéig (2010. június 15-ig) átadásra kerülő projektek		2010. december végéig átadásra kerülő projektek		2010/2011. tanév végéig (2011. június 15-ig) átadásra kerülő projektek	
Régió	db	Támogatási összeg (Ft)	db	Támogatási összeg (Ft)	db	Támogatási összeg (Ft)
KM	38	7 012 196 945	44	8 701 091 511	62	12 567 017 122
ÉA	22	6 556 660 964	54	18 044 597 486	56	18 523 790 236
ÉM	17	3 769 272 108	44	9 350 215 682	46	10 034 584 324
DA	15	2 435 391 230	50	10 699 068 766	58	17 969 733 782
KD	13	3 512 451 221	28	7 305 325 691	28	7 305 325 691
NYD	14	3 008 512 324	25	5 009 924 498	25	5 009 924 498
DD	1	692 223 872	14	10 823 127 135	15	11 309 082 085
Összesen	120	26 986 708 664	259	69 933 350 769	290	82 719 457 738

A 2009-2010-ben meghirdetett pályázatok

2010 januárjában, akcióterv módosítás keretében a KMOP 4.6.1/B konstrukció esetében megemelték a rendelkezésre álló forrást 3 milliárd Ft-tal. Így **2009-2010-ben a** közoktatási kiírások kerete a közép-magyarországi és a konvergencia régiókban összesen 32,36 milliárd Ft. A megjelent pályázatok között vannak kizárólag óvodák fejlesztésére, óvodák és iskolák fejlesztésére, illetve csak LHH kistérségekre vonatkozó kiírások. Ezen pályázatok beadási határideje 2009 októbere és 2010 májusa között van. A már lezárult pályázatok bírálata folyamatban van.

3.2 Felsőoktatás

A hazai felsőoktatás az elmúlt évtizedekben elsődlegesen mennyiségi változásokon ment keresztül, ennek során megtöbbszöröződött a hallgatói létszám, és az intézmények száma is jelentősen bővült. Mindeközben háttérbe szorult a minőségi fejlesztés, a hatékony működés, a képzés megfeleltetése a munkaerőpiac változó igényeinek, a korszerű informatikai eszközökre épülő szolgáltatások kiépítése, így a magyar felsőoktatás – a jelentős szerkezeti átalakítások mellett – nem felel meg a nemzetközi és hazai gazdasági és társadalmi elvárásoknak.

További probléma, hogy a felsőoktatás infrastrukturális fejlődése az elmúlt két évtizedben nem tudott lépést tartani sem a hallgatói létszám növekedésével, sem a gazdasági, társadalmi és tudományos kihívásokkal. A képzési, kutatási és oktatói terek nem felelnek meg a versenyképes tudás átadásához szükséges feltételeknek, valamint a korszerű K+F követelményrendszernek. Napjainkban hiányoznak a technológiatranszfer infrastrukturális, technológiai feltételei. A nem megfelelő infrastruktúra gyenge szolgáltatási szintet tesz lehetővé a felsőoktatási intézmények számára, ellehetetleníti a gazdasági, munkaerőpiaci szereplőkkel való intenzív kapcsolatot, és tartós lemaradást eredményez az egységes európai felsőoktatási térségben.

A fenti problémákra jelentenek választ a 2007-2013-as időszakban a felsőoktatás terén tervezett tartalmi és infrastrukturális fejlesztések, amelyekre **221,93 Mrd Ft** támogatás jut. A fejlesztések három ágazati (TÁMOP, TIOP, KEOP) és hét regionális program (ROP-k) keretében valósulnak meg. A támogatások szorosan kapcsolódnak a felsőoktatási reformhoz, a Bolognai Folyamatokhoz, és elősegítik, valamint felgyorsítják a tudás alapú társadalom kialakulását.

A terület **tartalmi fejlesztését** a **Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. „A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében”** c. prioritása támogatja, amelyre a hét éves időszakban **129,8 Mrd Ft** áll rendelkezésre. A prioritás fő célja a felsőoktatásban folyamatban levő reformok végrehajtásának támogatása, illetve felgyorsítása, különös tekintettel az EU Lisszaboni Stratégia átfogó célkitűzéseire, mindenképp a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez kapcsolódó tevékenységekre. A prioritás a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és szolgáltatásfejlesztést célozza meg, különös tekintettel a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítésére, az intézményirányítás hatékonyságának növelésére, a kutatás-fejlesztési kapacitások bővítésére, valamint a műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztésére.

A **2007-2008-as** TÁMOP 4. akcióterv kerete: 25,6 Mrd Ft, ebből lekötött 24,8 Mrd Ft. Az akcióterv keretében valamennyi pályázatos konstrukció (5) megjelent, a pályázatos konstrukciók mindegyike rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel. A TÁMOP 4-ből három kiemelt projekt indult el (4.1.3, 4.1.4 ill. 4.2.5), ebből 2 projekt Támogatási Szerződéssel is rendelkezik. Az eddigi TÁMOP támogatói döntések összességében elmaradnak az előzetesen elvártaktól, azonban a nyertes pályázatok és a kiemelt projektek várhatóan képesek lesznek lefedni az OP-ban rögzített célokat és tevékenységeket.

A **2009-2010-es** TÁMOP 4. akcióterv kerete: 85,5 Mrd Ft, ebből meghirdetett 47,8 Mrd Ft. **4 pályázat megjelent**, további 4 pályázat előkészítés alatt áll, megjelenésük 2010 második félévében várható.

Az n+3 célok elérése érdekében hozott intézkedések a TÁMOP 4. akciótervében

A TÁMOP 4. prioritás keretében a tervezett ütemezéstől való elmaradások a konvergencia régiók, de különösképpen a KMR régió vonatkozásában veszélyeztetik a források teljes körű felhasználásnak teljesíthetőségét, ezért az OKM fontosnak érzi, hogy a felsőoktatási fejlesztések felgyorsítása és az n+3 célok forrásvesztésének minimalizálása érdekében egyes konstrukciók minél hamarabb indítása, valamint egyes konstrukciók áttervezése (forrásbővítése és új elemekkel való kiegészítése) vált szükségessé. A fenti cél érdekében a 2009-2010 AT keretében az alábbi pályázatok jelentek meg:

- TÁMOP 4.1.1./A „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban”
- TÁMOP 4.1.2./A2 „Tartalomképzés, képzők képzése különös tekintettel a matematika, a természettudományok, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzetekre és azok fejlesztésére”
- TÁMOP 4.2.1./B Kutatási projektek és kutatási szolgáltatások támogatása, a felsőoktatási intézmények kutatási feltételrendszerének javítása valamint a kiemelt, stratégiai kutatások, és a kapcsolódó kutatási szervezetfejlesztés támogatása

2010. április elején a fenti mindhárom pályázat bírálati szakasza lezárul, jelenleg a szerződéskötések vannak folyamatban.

- TÁMOP 4.2.2/B „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” c. pályázati konstrukció 2010. április 21-én megjelent, támogatási kerete 8,64 Mrd Ft.

A felsőoktatási intézmények **infrastrukturális fejlesztését a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. „Oktatási infrastruktúra fejlesztése”** c. prioritása támogatja, a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodásához szükséges formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtésével, amelyre a **7 éves időszakban 72,93 Mrd Ft támogatási összeg** került betervezésre.

Az infrastrukturális fejlesztések során megújulnak a felsőoktatási intézmények hallgatói-, oktatói-, kutató terei, eszközállománya és informatikai felszereltsége. Ennek keretében az operatív programok jelentős fejlesztéseket tesznek lehetővé a pólusvárosok egyetemei, főiskolái, valamint a Közép-magyarországi régió jelentősebb felsőoktatási intézményei számára.

A **2007-2008-as** TIOP 1. akcióterv teljes kerete, 59 Mrd Ft lekötésre került. A **2009-2010-es** TIOP 1. akcióterv kerete: 12,1 Mrd Ft, pályázati kiírás még nem jelent meg.

A **TIOP 1.3.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása** c. konstrukció keretében két körben **13 felsőoktatási intézmény 54,9 milliárd Ft támogatásban részesült**. További infrastrukturális fejlesztések a Közép-magyarországi Regionális Operatív Program keretén belül valósulnak meg.

A **KMOP 4.2.1.B) A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése** c. pályázat (a TIOP 1.3.1 pályázat ikerkonstrukciója, 2 Mrd Ft kerettel) általános célja a felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos IKT infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A 2007-2008-as pályázat keretében 12 db intézmény nyert támogatást (a megítélt támogatás kerete 1,538 Mrd Ft).

A **Közép-magyarországi Operatív Programban kiemelt fejlesztések** is megvalósulnak: a 2007-2008-as időszakban a felsőoktatás tartalmi és infrastrukturális fejlesztéseire 11,61 Mrd Ft támogatás jelent meg alábbi fejlesztések megvalósítására:

- Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten (megjelent keret: 9,95 Mrd Ft)
- Központi felsőoktatási információs infrastruktúra fejlesztése (NIIFI) (megjelent keret: 0,16 Mrd Ft)
- Regionális Tudástranszfer Központ (Szent István Egyetem) (megjelent keret: 1,5 Mrd Ft)

A pályázatos konstrukciók részletes felsorolását és összefoglaló adatait a beszámoló végén található E/2. sz. táblázatban, a kiemelt projekteket pedig az E/5. sz. táblázat részeként tüntettük fel, míg a pályázatok aktuális állásáról az F) fejezet alatt számolunk be.

3.3 Kultúra

Magyarország – az Európai Unióban egyedülálló módon, az Európai Szociális Alap forrásait is felhasználva – az EU-s támogatások körében igen jelentős, az ország teljes területét lefedő, a lakosság széles körét érintő ágazati kulturális fejlesztést valósít meg, **56,97 Mrd Ft** értékben (a TIOP és a TÁMOP keretében). Ezt a fejlesztési forrást növelik a regionális operatív programokban (ROP-ok) megvalósuló turisztikai és kulturális célú városrehabilitációs, valamint az EKOP és KEOP és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatott kulturális fejlesztést célzó beruházások. Így a kultúra tartalmi és infrastrukturális támogatására összesen mintegy **323,96 Mrd Ft** jut a 2007-2013-as időszakban.

3.3.1 Kulturális fejlesztések a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A kulturális fejlesztések az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósításához járulnak hozzá, az oktatással szorosan együttműködve. 2007-2013 között a legszélesebb lakossági kört elérő három intézményrendszer, a közművelődési intézmények, a könyvtárak és a múzeumok megújítására, átfogó korszerűsítésére kerül sor. Alapvető cél a kulturális intézmények szolgáltatásainak megújítása, a nem formális, informális tanulásban betöltött szerepük erősítése. A TÁMOP egyes intézkedései a kulturális szolgáltatások fejlesztését célozzák: új, a lakosság igényeihez jobban alkalmazkodó, a tudáshoz, információkhoz való hozzáférést segítő, egyben a szabadidő változatosabb eltöltését szolgáló programokkal. A közművelődési szolgáltatások fejlesztése elsősorban az intézmények felnőttképzési kapacitásának bővítésére irányul, egyben sokrétű nem formális képzési lehetőséget teremt a leendő munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése érdekében. A múzeumi szolgáltatások fejlesztése a gyermek- és ifjúsági korosztályra fókuszál: célja múzeumpedagógiai programok fejlesztése és bekapcsolása az iskolai oktatás rendszerébe. A könyvtári szolgáltatások fejlesztése a könyvtári ellátás területi különbségeinek kiegyenlítésére irányul.

A TIOP révén – szorosan a TÁMOP-ban megvalósuló szolgáltatásfejlesztésekhez igazodva – megújul az intézmények infrastruktúrája és felszereltsége, új, korszerű közönségszolgálati terek jönnek létre, a lakosság széles köre számára elérhető informatikai hálózattal, a közönség számára is igénybe vehető számítógépekkel.

A közművelődési infrastruktúra megújításának kiemelkedő jelentőségű programja az Agóra és az Agóra Pólus. Az Agórák a megyei jogú városokban olyan multifunkcionális, modern kulturális központokként jönnek létre, amelyek közösségi és rendezvényközpontként, valamint a nem formális, informális tanulás helyszíneiként nemcsak az adott várost, hanem a környező térséget is szolgálják, gazdag programkínálattal a gyermekek és fiatalok, továbbképzési lehetőségekkel, tanfolyamokkal a felnőtt lakosság számára. A fejlesztési pólusokban, a pólusvárosok egyetemi oktatásához kapcsolódva létrehozandó Agóra Pólus a térségre jellemző tudás és innováció eredményeit mutatja be a nagyközönségnek, aktív élményt nyújtva, és tudást közvetítve a látogatóknak.

Az átfogó könyvtárfejlesztés során a városi és települési könyvtárak korszerűsítése történik meg, legfőbb cél az otthonról is elérhető könyvtári szolgáltatások megteremtése, a legkisebb települések könyvtári ellátásának biztosítása.

A múzeumok iskolabarát fejlesztése során a múzeumpedagógiai programoknak helyet adó oktatóterek, gyermekfoglalkoztatók, továbbá nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárak

jönnek létre. A fejlesztések célja, hogy a múzeumokban őrzött tudás élővé és élvezhetővé váljék, segítse az iskolai oktatást, továbbá élményt nyújtson gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

A 2007-2008. évi akciótervi időszakban valamennyi pályázat meghirdetésre került és lezárult. A *TIOP 1.2.1. Agóra* és *TIOP 1.3.3. Agóra Pólus* pályázatok kétfordulós eljárásrendben zajlottak, a második szakasz bírálata 2010 februárjában zárult le. Az egyfordulós pályázatok esetében a *TIOP 1.2.3. „Tudásdepó Expressz”* könyvtári infrastruktúra-fejlesztési pályázat került kiírásra elsőként 2008 júniusában. Az elhúzódó értékelési szakasz, a pályázói kör tapasztalatlansága, valamint a közreműködő szervezet kapacitáshiánya miatt e pályázat szerződéskötési időszaka 2009 októberéig húzódott. A tapasztalatok birtokában a következő pályázatok bírálati és szerződéskötési időszaka már kedvezőbben alakult. 2009. november végére a *TIOP 1.2.3 „Tudásdepó Expressz – összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése”, a TIOP 1.2.2 „Múzeumok iskolabarát fejlesztése”* és a *TÁMOP 3.2.8/B. „Múzeumok mindenkinek”* pályázatok esetében valamennyi támogatási szerződésmegkötésre került, tehát megkezdődhetett a projektek megvalósítása. 2009 végére befejeződött a *TÁMOP 3.2.3. „Építő közösségek”* és a *TÁMOP 3.2.4 Tudásdepó Expressz - a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében* c. pályázatok támogatási szerződéseinek megkötése is. Valamennyi kulturális pályázat esetében jelentős túlpályázás mutatkozott, tehát nagyszámú, jó minőségű pályázat került tartaléklistára. Ezért az OKM szakterületei három esetben – *TIOP 1.2.3, TÁMOP 3.2.3. és TÁMOP 3.2.4.* – a tartaléklistas pályázatok támogatása mellett döntöttek, további forrás bevonásával, a 2011-2013. évben rendelkezésre álló forrás terhére. A tartaléklisták támogatása egyúttal az n+3 célok teljesüléséhez is hatékonyan járul hozzá. A tartaléklistas pályázatok támogatásáról – az akcióterv-módosítást követően – 2010 januárjában született döntés, a bírálati folyamat lezárult.

A 2009-2010-es akciótervi időszak pályázatait - amelyek a korábbi pályázatok második ütemét képezik – az eredeti ütemezésnek megfelelően 2009 őszén elindultak. Lezárult a *TÁMOP 3.2.3/09 1. kör* és a *TIOP 1.2.2/09 pályázat* bírálata, valamint a *TIOP 1.2.3/09 pályázat* beadási időszaka. Ez utóbbi pályázat automatikus eljárásrendben zajlik, tehát a támogatási okiratok elkészítése folyamatosan zajlik. A moratóriumi intézkedések keretében került sor a *TÁMOP 3.2.3. 2. kör* és a *TÁMOP 3.2.4. pályázatok* benyújtási határidejének 2010. március 31-ig történő meghosszabbítására. Ezen pályázatok esetében a támogatási döntések meghozatala 2010 nyarára várható.

A 2009-2010. évi akcióterv-módosítások következtében két új kulturális konstrukció született. Az n+3 intézkedések keretében és a forrásfelhasználás gyorsítása érdekében került sor új konstrukció létrehozására az iskolák tanórán kívüli tevékenységeinek támogatása céljából. A konstrukció kedvezményezettjei köre a kulturális, művészeti intézményeket, valamint civil szervezeteket öleli fel, a projektek tartalma azonban az iskolákkal történő együttműködésben kerül kialakításra, amely a megvalósítás feltétele is. A *TÁMOP 3.2.11. „Tanórán kívüli nevelési feladatok támogatása”* c. konstrukció forráskerete 4 Mrd Ft, a pályázat automatikus eljárásrendben megjelent. A benyújtási határidő a kiírás szerint 2010. március 24-től április 30-ig tartott volna, az NFÜ azonban a Közép- Magyarországi Régióra kiírt pályázat 2010. március 29-én, a konvergencia régiókra vonatkozó pályázat pedig 2010. március 30-án további intézkedésig felfüggesztette, mivel a beérkezett támogatási igények összértéke elérte a konstrukcióban rendelkezésre álló források összegét. Szintén új konstrukcióként került be az akciótervbe a

TIOP 1.2.1/09 Agóra, kizárólag a Nyugat-Dunántúli Régióban meghirdetendő pályázatként, a 2007-2008-as pályázat maradványának felhasználásával. A konstrukció ismételt meghirdetésére az operatív programban rögzített területi célok teljesülése miatt van szükség, mivel az OP valamennyi régióban tartalmazza multifunkcionális központok kialakítását, azonban a 2007-2008. évi pályázatra a Nyugat-dunántúli Régió megyei jogú városai sikertelenül pályáztak. A konstrukció nyitása 2010 őszén várható.

3.3.2 Kulturális fejlesztési lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP)

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. prioritási tengelyének intézkedései a vidéki élet minőségének javítására és a vidéki gazdaság diverzifikálására irányulnak, a kistelepülések kulturális intézményeinek infrastruktúra-fejlesztésére is lehetőséget nyújtva, mintegy **101 Mrd Ft**-os forrásleghívási lehetőséggel. Az ÚMVP tervezésének korai szakaszától kezdve társtárcaként vett részt a tervezésben. A 2009. év folyamán a következő intézkedések végrehajtása kezdődött meg: **„A turisztikai tevékenységek ösztönzése”** c. intézkedés, amely többek között a falusi turizmus fejlesztését támogatja; **„A vidéki örökség megőrzése”** c. intézkedés, amely a vidéki kulturális örökség fenntartását, helyreállítását, korszerűsítését teszi lehetővé; valamint a **„Falufejlesztés és –megújítás”** c. intézkedés, melynek keretében többek között a település megjelenésében jelentős szereppel bíró épületek felújítására igényelhető támogatás.

Különleges fontossággal bír a tárca számára az **Integrált Községi Szolgáltató Terek** megvalósítására irányuló intézkedés, amely az 5000 fő népességszám alatti települések lakosságának megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítését, minőségének és hozzáférhetőségének javítását célozza többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan művelődési házak, könyvtárak, vagy egyéb meglévő közösségi épületek bővítése, felújítása révén. Az IKSZT koncepció mintegy a multifunkcionális Agóra központok mikrotérségi megvalósulásaként jelenik meg. A 2008-ban lebonyolított címpályázat eredményeként 879 pályázó nyerte el az IKSZT létesítésére szóló jogosultságot. A nyertesek számára nyílt meg 2009 őszén az IKSZT beruházási támogatás, amelyre 810 pályázó nyújtotta be támogatási igényét. Az ÚMVP Irányító Hatóság 2010. március végén tette közzé a nyertesek listáját: 573 pályázó település kezdheti meg az IKSZT létesítmény kialakítását, mintegy 25,4 Mrd Ft forrás felhasználásával.

3.3.3 Kulturális célú fejlesztési lehetőségek a Regionális Operatív Programokban

A Regionális Operatív Programok prioritásai között a turisztikai és a településfejlesztési intézkedések nyújtanak lehetőséget a kulturális intézmények, illetve az épített kulturális örökség infrastrukturális fejlesztésére, kb. **160 Mrd Ft** forrással. A kulturális és örökségturizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket a turisztikai attrakciófejlesztést célzó pályázati konstrukciók támogatják, amelyekben szövegszerűen jelenik meg az épített kulturális örökségi értékek, régészeti lelőhelyek és világörökségi helyszínek értékőrző megújítása; a muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése; kulturális tematikus utak létrehozása és fejlesztése; valamint kulturális, vallási, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése.

A település- és városfejlesztési prioritás keretében elsősorban városias településekre, térségi központokra irányuló, szociális, közösségi és gazdasági típusú településfejlesztési projektek megvalósítására nyerhető támogatás. Az ún. funkcióbővítő városrehabilitációs

pályázatok célja mind a lakosság, mind a befektetők és a turisták számára vonzó városközpontok kialakítása, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy eközben a munkahelyek bővüléséhez is hozzájárulnak. A 2007-2008. évi pályázatok tapasztalata az volt, hogy bár az akciótervben nem mindenhol jelent meg egyértelműen nevesítve a kulturális intézmények támogathatósága, jelentős számú projektnek képezték részét a művelődési ház és könyvtárfelújítások. Az OKM és a ROP IH együttműködésének eredményeképpen a 2009-2010. időszakra vonatkozó pályázatokban minden régiót érintően egységes megfogalmazást kapott a fejlesztési területen lévő kulturális intézmények (önkormányzati könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények, színházak, art mozik, sőt templomok és egyházi közösségi célú épületek) külső és belső felújítása, mint támogatott tevékenység. Tekintettel arra, hogy a városrehabilitációs pályázatok keretében nem jelentek meg kizárólag a kulturális örökség megóvására, illetve a kulturális intézmények felújítására irányuló kiírások, így azokról részletes tájékoztatást és kimutatást nem tudunk adni.

A 2009-2010-es akciótervi időszak turisztikai és településfejlesztési pályázatainak előkészítésekor a tervezők a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vették az OKM szakterületeinek véleményét. Jelentős eredményünk, hogy a kortárs köztéri műalkotások megvalósítása nevesítve jelenik meg a turisztikai és a városrehabilitációs pályázatokban, a vonatkozó szakmai útmutató pedig mindkét pályázat dokumentációjának részét képezi.

Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 különleges esemény-sorozat az ország kulturális életében. A Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében olyan kiemelt projektek megvalósítására kerül sor Pécsre, amelyek – régi adósság törlesztéseként is – megújítják a kulturális programoknak helyszínt biztosító városrészeket és új létesítményekkel bővítik a kulturális intézmények hálózatát. Ezek: a Pécsi Konferencia és Koncertközpont létesítése, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont felépítése, amelyben a város valamennyi közkönyvtárát integrálják, a Közterek és Parkok Újjáélesztése I-II. üteme, a Zsolnay Kulturális Negyed felépítése a régi, elavult gyári területen, valamint a Nagy kiállítóternek nevezett Múzeum utcai létesítmények újjáépítése (részletesen ld. az F) fejezetben).

Mindezt látványosan egészítik ki a többi régióban megvalósuló, a Kormány által elfogadott kiemelt jelentőségű kulturális fejlesztések: a Közép-magyarországi Régióban a Szépművészeti Múzeum, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a gödöllői Királyi kastély megújítása, Nyugat-Magyarországon a fertődi Eszterházy kastély (Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ, 1. ütem). Észak-Magyarországon az edelényi L'Hullier-Coburg kastély (Kastélysziget kulturális-turisztikai központ, Edelény) fejlesztésére irányuló kiemelt projektek révén, mintegy 30 milliárd Ft értékben. Az F) fejezetben bemutatott kiemelt fejlesztések mellett további pályázati források felhasználása is lehetségessé vált a ROP turisztikai konstrukciók keretei terhére, így az OKM által fenntartott költségvetési intézmények ezekben is támogatást nyerhettek tervezett fejlesztéseik finanszírozására.

A pályázatos konstrukciók részletes felsorolását és összefoglaló adatait a beszámoló végén található E/3. sz. és E/4. sz. táblázatban, a kiemelt projekteket pedig az E/5. sz. táblázat részeként tüntettük fel, míg a pályázatok aktuális állásáról az F) fejezet alatt számolunk be.

C/ Kiemelt projektek

Az ÚMFT keretein belül az OKM szakmai felügyelete alá tartozó intézmények összesen 36 kiemelt projekttervet nyújtottak be eddig a 2007-2008-as valamint a 2009-2010-es tervezési időszakban. („Európa Kulturális Fővárosa – Pécs” (EKF) kiemelt projektjeivel együtt)

Szakterületi felosztás szerint a következő projektek szakmai felügyeletét látják el az OKM szakterületei, valamint a Fejlesztési Főosztály.

- **Közoktatási és Esélyegyenlőségi terület** – összesen 9 db (5 támogatási szerződéssel rendelkező és 4 nevesített, de támogatási szerződéssel nem rendelkező kiemelt projekt). (Megjegyezzük, hogy a fentiekén túl, az OKM szakmai felügyeletébe nem tartozó két nemzetiségi önkormányzat kiemelt, közoktatási projektjét a Kormány nevesítette, melyeket a statisztikákban nem szerepeltetünk, de a projekteket az F) fejezetben ismertetjük)
- **Felsőoktatás** – 9 db (5 db Támogatási szerződéssel rendelkező, 3 nevesített, de támogatási szerződéssel nem rendelkező, 1 db nevesítés előtt álló)
- **Kultúra** – 18 db (14 db Támogatási szerződéssel rendelkező, melyek közül 6 az EKF projektje, 2 nevesített, de támogatási szerződéssel nem rendelkező, 1 projekt nevesítés előtt álló és 1 projektet a Kormány elutasított.)

Projektek összköltsége	99 550 996 889 Ft
Igényelt/megítélt támogatások összege	90 805 737 361 Ft
Önerők összege	8 745 259 528 Ft
Benyújtott számlák összege	17 789 958 629 Ft
Kifizetett számlák összege	13 818 800 839 Ft

Közoktatás és Esélyegyenlőség

A közoktatási és esélyegyenlőségi kiemelt projektek a **Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)** és a **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)** keretében valósulnak meg, 9 kiemelt projekt összesen **24 638 854 365 Ft** támogatási összeggel.

A kiemelt konstrukciók közül **5 db** rendelkezik megkötött Támogatási Szerződéssel, összesen **15 875 854 461 Ft** támogatási összeggel.

4 db projekt nevesítésre került, azonban **Támogatási Szerződéssel még nem rendelkeznek**. Ezek támogatási összege összesen **8 762 999 904 Ft**.

Projektek összköltsége	24 638 854 365 Ft
Igényelt/megítélt támogatások összege	24 638 854 365 Ft
Önerők összege	0 Ft
Benyújtott számlák összege	2 978 275 119 Ft
Kifizetett számlák összege	511 300 858 Ft

(Megjegyezzük, hogy a fentiekén túl, az OKM szakmai felügyeletébe nem tartozó két nemzetiségi önkormányzat kiemelt közoktatási projektjét a Kormány nevesítette, melyeket a statisztikákban nem szerepeltetünk, de a projekteket az F) fejezetben mellékletben a teljesség kedvéért ismertetjük.)

Felsőoktatás

Felsőoktatási kiemelt projektek a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), valamint a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében valósulnak meg. **9 kiemelt** projekt, összesen **21.899.159.994 Ft** támogatási összeggel.

A kiemelt konstrukciók közül **5 db** rendelkezik **megkötött Támogatási Szerződéssel**, összesen **16.272.180.386 Ft** támogatási összeggel.

3 db projekt **nevesítésre** került, azonban Támogatási Szerződéssel még nem rendelkeznek, jelenleg bírálati szakaszban vannak. Ezek igényelt támogatási összege összesen **4.182.720.688 Ft**.

1 db projekt nevesítés előtt áll, becsatornázása megtörtént. A projekt igényelt támogatása **1.444.258.920 Ft**.

Projektek összköltsége	23 147 693 994 Ft
Igényelt/megítélt támogatások összege	21 899 159 994 Ft
Önerők összege	1 248 534 000 Ft
Benyújtott számlák összege	306 385 034 Ft
Kifizetett számlák összege	402 695 996 Ft

Kultúra

Kulturális kiemelt projektek a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), valamint a Regionális Operatív Program (ROP) keretében valósulnak meg, több régióban. **17 kiemelt** projekt összesen **44 267 733 133 Ft** támogatási összeggel, ebből **6 projekt** a Pécs EKF kapcsán valósul meg **27 390 981 738 Ft támogatási összeggel**.

A kiemelt konstrukciók közül **14 db** rendelkezik **megkötött támogatási szerződéssel**, összesen **40 717 739 133 Ft** támogatási összeggel.

2 db projekt **nevesítésre** került, azonban támogatási szerződéssel még nem rendelkezik. Az igényelt támogatás összege itt összesen **2 899 999 000 Ft**.

1 db projekt nevesítése a Kormány által még nem történt meg. A tervezett támogatási összeg **649 995 000 Ft**

1 projekt nevesítését a Kormány elutasította (ennek pénzügyi mutatóit az alábbi táblázat nem tartalmazza.)

Projektek összköltsége	51 764 448 530 Ft
Igényelt/megítélt támogatások összege	44 267 723 002 Ft
Önerők összege	7 496 725 528 Ft
Benyújtott számlák összege	14 505 298 476 Ft
Kifizetett számlák összege	12 904 803 985 Ft

A kulturális kiemelt projektek körében a legjelentősebb projektek a következők: KMOP 3.1.1 Skanzen Örökség Program; KMOP 3.1.1. Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése - látogatóbarát múzeum és turisztikai kiszolgáló portál, KMOP 3.1.1. Gödöllői Királyi kastély komplex újjáépítése, NYDOP 2.1.1. Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ, ÉMOP 2.1.1. Kastélysziget kulturális-turisztikai központ Edelény

Az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 eseménysorhoz kapcsolódóan 6 kiemelt projekt kapott támogatást, hogy a városba látogatók, illetve a helyi résztvevők új és megújított helyszíneken, környezetben vehessenek részt a rendezvényeken. Ezek a következők: DDOP-4.1.3/A-2008-0001 Pécsi Konferencia és Koncertközpont létesítése, DDOP-4.1.3/A-2008-0002 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, DDOP-4.1.3/A-2008-0003 Közterek és Parkok Újjáélesztése I. ütem, DDOP-4.1.3/A-2008-0004 Zsolnay Kulturális Negyed, DDOP-4.1.3/A-2008-0005 Nagy kiállítótér – Múzeum utca, DDOP-4.1.3/A-2009-0001 Közterek és Parkok Újjáélesztése II. ütem.

A kiemelt projekteket összefoglalóan a E/4. sz. táblázat, az egyes projektek előrehaladásáról szóló részletes ismertetést az F. rész tartalmazza.

D/ Általános problémák az ÚMFT tervezésében és végrehajtásában

Szerződéskötések és kifizetések késedelme

A kifizetések jelenlegi üteme mellett mind a konvergencia, mind a KMR régió forrásaink megfelelő ütemű felhasználásának vonatkozásában szükséges intézkedéseket tenni. A szerződéskötéseket és a pénzügyi kifizetéseket akadályozza a támogatási szerződésmegkötésének elhúzódása, hiánypótlások. A támogatási szerződések határidőre történő megkötését nehezíti, hogy a projektgazdák nem megfelelően, illetve nem az előírt határidőre teljesítik a szerződéskötés feltételeit. Az OKMT a gyorsítást közvetlen kapcsolatfelvétellel és tanácsadással segíti. Sok pályázó a projekt futamidejét meg szeretné hosszabbítani, azonban az irányító hatóság az n+3 célok teljesülése érdekében ezt csak kivételes esetekben engedélyezi.

Pályázók felkészületlensége

Előbbi kérdéskörrel szorosan összefüggő problémát okoznak a pályázó intézmények kapacitásai terén mutatkozó hiányosságok: főleg a kezdő, tapasztalatlan pályázói kör esetében okoz nehézséget a szerződéskötés és várhatóan a pályázatok adminisztratív bonyolítása. **A pályázók részére felkészítő képzés megtartása szükséges.**

Önerő biztosítása

A regionális operatív programok, valamint a TIOP egyes pályázatainak esetében az EU-s projektek megvalósításának komoly akadályát jelentette korábban az az előírás, miszerint a projektgazdának, a támogatási szerződésmegkötése előfeltételeként fel kell tudni mutatnia „a saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat vagy nyilatkozatokat” (16/2006. [XII. 28.] MeHVM-PM együttes rendelet 15. § [2.] bekezdés c) pontja).

A témában 2010. január 28-án megtartott, NFGM-NFÜ-PM-OKM egyeztetésen az NFÜ részéről elhangzott, hogy az NFGM belső szabályzatot dolgozott ki az önerő költségvetési intézmények számára történő biztosításáról (amennyiben a támogatandó tevékenységet az intézmény a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és/vagy az alapító okiratban rögzített szakmai alapfeladatként látja el, vagy a támogatandó fejlesztést ezen szakmai alapfeladat ellátásának érdekében kívánja megvalósítani). **Információink szerint a szabályzat, az NFÜ interaktív működési kézikönyvében is megjelent.** Ennek megfelelően a Közreműködő Szervezetek is alkalmazzák az eljárásrendet és a támogatási szerződésmegkötéséhez immár az NFÜ állítja ki a szükséges igazolásokat. A január 28-i egyeztetés óta azonban a ROP IH többszöri kérésünk ellenére sem küldte meg az OKM

részére az önerő biztosítására vonatkozó eljárásrendet, sem annak kivonatát, így az alkalmazott gyakorlat jogi háttéréről továbbra sincsenek pontos információink.

Eljárásrendi kérdések

a) Közvetett támogatás kérdésköre

Az OKM több pályázat esetében is **közvetett támogatás** eljárásrendben kívánta megvalósítani a tapasztalatlan pályázói körnek szóló és alacsony támogatási összegekkel tervezett pályázatokat, ezt azonban jogszabályi hiányra (és a kidolgozott eljárásrend hiányára) hivatkozva elutasította a HEP IH. Ugyanakkor közvetett támogatási eljárásrendben több regionális pályázat is meghirdetésre került, továbbá az NFÜ Koordinációs Irányító Hatósága rendelkezik kidolgozott eljárásrenddel. E probléma miatt több pályázat meghirdetése is késedelmet szenvedett, illetve áttervezésre volt szükség.

A közvetett eljárásrend előnye, hogy a kedvezményezettek a támogatáshoz egyszerűsített feltételekkel, közvetítő szervezetten keresztül juthatnának, amely folyamatos szakmai és technikai támogatást nyújt részükre. Ez a közreműködő szervezet (KSz) számára is előnyös, mivel a közvetítő szervezet „csomagban” számol el, egyszerűsítve ezzel mind a projektgazdák, mind a KSZ/IH szempontjából az adminisztrációt. Különösen fontos lenne a közvetett támogatással megvalósuló konstrukciók keretében alkalmazni az EB által javasolt egyszerűsített elszámolások közül a *lump-sum* technikát.

Ilyen eljárásrend – ugyanazon hazai és uniós szabályok alapján, amelyek a TÁMOP-ra is vonatkoznak – a ROP-ok esetében működik, ráadásul éppen az ESZA típusú elemek esetében. Nem látjuk objektív akadályát annak, hogy ezt az eljárást a HEP IH is alkalmazza. A HEP IH által jelzett jogszabályi anomália a hazai jogszabályok módosításával megoldható.

b) Akcióterveken áthúzódó kiemelt projektek folytatásának kérdésköre

Szintén vita övezte az akciótervi időszakokon átnyúló kiemelt projektek folytatásának módját. Az NFÜ által kidolgozott eljárásrendet a HEP IH vitatja, így az egyes projektek esetében alkalmazott megoldás nem átlátható és időszükséglete sem kiszámítható.

Az eredetileg pénzügytechnikai okokból megbontott „áthúzódó” kiemelt projektek esetében (a lezárult szakasz értékelését követően) javasoljuk szerződésmódosítás keretében kezelni a folytatást (keret és a tevékenységek módosulása terén).

KMR-források kérdése a TÁMOP-ban

Az EU szabályozása alapján a KMR-források felhasználását (a Közép-magyarországi Régió átmeneti „phasing-in” jellege miatt) jóval rövidebb időszakra kellett tervezni: 2012. december 31-ig a támogatás mintegy 90,6 %-ával el kell számolni, különben a forrás elvész, vagyis a forrásokat 2010. december 31-ig le kell kötni).

A TÁMOP-ban a KMR forrásokat a 8. prioritás tartalmazza, ennek felosztása a konvergencia források arányában történt meg a TÁMOP-ban érintett humán tárcák között. Az operatív program különböző statisztikai módszerek alapján meghatározza a kiemelt és az országos hatású projektek kötelező KMR-arányát, azonban ezen programok zömében a teljes tervezési időszakra kiterjednek, így a 2011-2013. közötti időszakban már nem rendelkeznek az előírt KMR-forrással, így nem teljesítik az OP elvárásait. Ezt az ellentmondást egyelőre az irányító hatóság sem tudta feloldani.

Az Európai Bizottság tájékoztatása alapján a módosított szabályozás megszünteti a szűk időkorlátot, azonban a már lekötött KMR-források miatt a probléma továbbra is fennáll.

Pénzügyi keretek

Csak a TÁMOP és TIOP 2007-2008. évi akciótervei tartalmazzák a konstrukciók hétéves kereteit, ezek azonban a módosított akciótervekben már nem szerepelnek, így az egyes konstrukciók 7 éves kereteinek pontos összege nem követhető a tárcák által. Problémát okoz az árfolyam ingadozása: az operatív programok euró-alapú pénzügyi táblájához képest az akciótervek tervezése forint-alapon történik, így a keretek felhasználása nem látható át. Az OKM saját pénzügyi táblája indikatív, mivel hiteles információkkal nem rendelkezünk.

ÁFA-emelkedés kompenzációja önerőt igénylő projektek esetében

A 29/2009. (XI.12.) NFGM rendelet biztosítja az ÁFA emelkedés kompenzációját a 2009. július 1-jét megelőzően megkötött támogatási szerződések esetében. A rendelet azonban csak a támogatási összegre eső ÁFA növekmény kompenzációjáról szól, nem rendelkezik az önerővel rendelkező projektek önerő összegéhez kapcsolódó ÁFA növekményről.

Az önerővel rendelkező kiemelt projektek esetében, melyek támogatási szerződését az ÁFA 25%-ra emelése (2009. július 1.) előtt kötötték meg, általános jellegű probléma, hogy az önrészhez tartozó ÁFA növekményt a projektgazdának kell előteremtenie. A ROP IH főigazgató helyettesének szóbeli tájékoztatása alapján ez abban az esetben is így van, ha az önerőt – háromoldalú megállapodás keretében – az NFÜ biztosítja a projektgazda számára. Az NFÜ hivatalos álláspontját még nem ismerjük.

E/1. Összefoglaló a közoktatási pályázatos konstrukciók (TÁMOP, TIOP és ROP) jelenlegi státuszáról (a projektek szakaszainak megfelelően)

Konstrukció száma	Konstrukció megnevezése	Támogatási keretösszeg (Mrd) Ft	Nyertes projektek száma (db)	Megítélt támogatás kerete (Mrd Ft)
Előkészítés alatt álló konstrukciók				
TÁMOP 3.1.2	„Új tartalomfejlesztések a közoktatásban”(2009-10. évi AT)	6,383		
TAMOP 3.1.6	„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” (2009-10. évi AT)	1		
TAMOP 3.1.7	„Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” (2009-10. évi AT)	1,4		
TÁMOP 3.3.5/D	Továbbtanulási utak támogatása általános iskolától az érettségi megszerzéséig (2009-10. évi AT)	0,8		
TÁMOP	Képzésbe Ágyazott	2,48		

3.3.6/B	Foglalkoztatás (2009-10. évi AT)			
Megjelent (jelenleg pályázható) konstrukciók				
TÁMOP 3.1.3	„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” (2009-10. évi AT)	3		
TÁMOP 3.3.6C	A „Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás” szakmai támogatása (2009-10. évi AT)	0,415		
Értékelési, bírálati szakaszban lévő konstrukciók				
TÁMOP 3.1.5-09/A	„A pedagógiai kultúra korszerűsítése” (automatikus eljárásrend)	6,87	203	2,24
TÁMOP 3.2.1/B	„Új tanulási formák és rendszerek”	1,108		
TÁMOP 3.2.9/B-08	„Audiovizuális emlékgűjtés” (automatikus eljárásrend)	0,65	65	0,54
TÁMOP 3.3.7.	„Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében” (2009-2010-es akciótervi időszak)	6,9	Zajlanak a bíráló bizottsági ülések.	
TÁMOP 3.4.2/09	„Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja”	0,976	Megkezdődött a döntéshozatal.	
TIOP 1.1.1/07	„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” (2007-2008. évi AT)	24,11	A pályázati ablak 2010. április 30-án zárult.	
TIOP 1.1.1	„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” (2009-2010. évi AT)	4,3	59	1,39
Lezárt konstrukciók (szerződéskötések folyamatban)				
TÁMOP 3.4.3	„Iskolai tehetséggondozás”	1,796	109	1,6
TÁMOP 3.4.4/B	„Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása konstrukció	1,255	94	0,774
TIOP 1.2.5.	„Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH	1,5	25	0,9

	kistérségek esélyegyenlőségéért” (2009- 2010-es akciótervi időszak)			
Megvalósítás alatt lévő konstrukciók				
TÁMOP 3.1.4/08	„Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben”	22,9	432	21
TÁMOP 3.1.4/09	„Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben”	1,4	39	1,3
TÁMOP 3.1.6	„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”	0,395	21	0,396
TÁMOP 3.1.9	„Diagnosztikai mérések fejlesztése”	0,737	1	0,737
TÁMOP 3.2.2	„Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”	3,406	7	3,3
TÁMOP 3.3.2.	„Az oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” (2007-2008. évi AT)	3,209	22	1,47
TÁMOP 3.3.3.	„Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása” (2007-2008. évi AT)	1,136	14	0,434
TÁMOP 3.3.5.	„Civil részvétel erősítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében” (2007-2008. évi AT)	1,68	60	1,273
TÁMOP 3.4.1. A és B	„Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása”	0,523	9	0,254
DAOP 4.2.1	Oktatásfejlesztés	16,1	125	14,32
DDOP 3.1.2	Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése	27,37	61	20,61
ÉAOP 4.1.1	Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése	29,74	136	23,05
ÉMOP-4.3.1	Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó	24,77	134	14,75

	szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése			
KDOP 5.1.1	Közoktatási infrastrukturális fejlesztés	12,39	75	9,49
KMOP-4.6.1	Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása	16,48	63	13,1
NYDOP-5.3.1	Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	12,51	91	8,1

E/2. Összefoglaló a felsőoktatási pályázatos konstrukciók (TÁMOP, TIOP és ROP) jelenlegi státuszáról (a projektek szakaszainak megfelelően)

Konstrukció száma	Konstrukció megnevezése	Támogatási keretösszeg (Mrd Ft)	Támogatott pályázatok (db)	Lekötött támogatás (Mrd Ft)
Megjelent (jelenleg pályázható) konstrukciók 2009-2010				
TÁMOP 4.2.2/B	Nemzetközi közreműködésben megvalósuló alap- és célzott alapkutatói projektek támogatása (Doktori-TDK-Szakkollégium)	8,64	-	-
Előkészítés alatt álló konstrukciók 2009-2010				
TÁMOP 4.1.2/A1	Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére (Bologna)	2,6	-	-
TÁMOP 4.2.5/II/A	Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás	2,9	-	-
TIOP 1.3.1	A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása	12,1	-	-
KMOP 4.2.1.B	A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése	2,3	-	-
Bírálati szakaszban lévő konstrukció 2009-2010				
TÁMOP 4.1.1/A	Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban	9,448	16	-
TÁMOP 4.1.2/A2	Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére (Hiányszakmák)	1,809	11	-
TÁMOP 4.2.1/A	Kutatási és technológia transzfer szolgáltatások támogatása, a felsőoktatási intézm. kutatási feltételrendszerének javítása	1	7	-
TÁMOP 4.2.1/B	A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció- oktatás fejlesztésén keresztül	26,938	8	-
Megvalósítás alatt lévő konstrukciók 2007-2008				

TÁMOP 4.1.1	Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban	4,026	31	3,946*
TÁMOP 4.1.2/A	Tartalomképzés, képzők képzése "Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés"	2,704	43	2,627
TÁMOP 4.1.2/B	Tartalomképzés, képzők képzése „Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása”	1,005	8	0,938*
TÁMOP 4.1.2/C	Tartalomképzés, képzők képzése „Képzők képzése”	1,594	11	0,366
TÁMOP 4.2.1	A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása	3,294	8	3,263
TÁMOP 4.2.2	Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása	8,053	20	7,849
TÁMOP 4.2.3	A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja	1,568	19	1,491
TIOP 1.3.1	A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása	55,5	13	54,958
KMOP 4.2.1.B	A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése	2,0	12	1,53

*: leszerződött támogatások

E/3. Összefoglaló a kulturális pályázatok (TÁMOP, TIOP) jelenlegi státuszáról (a projektek szakaszainak megfelelően)

<i>Konstrukció száma</i>	<i>Konstrukció megnevezése</i>	<i>Támogatási keretösszeg (Mrd Ft)</i>	<i>Támogatott pályázatok (db)</i>	<i>Megítélt támogatás (Mrd Ft)</i>
Előkészítés alatt álló konstrukciók				
TIOP 1.2.1/10/1	Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása	1,695	-	-
TIOP 1.3.4/10/1	Regionális Tudástárak	1,000	-	-

Bírálati szakaszban lévő konstrukciók				
TÁMOP 3.2.4/09/1	Tudásdepó Expressz – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	3,260	-	-
TÁMOP 3.2.3/09/2. kör	„Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért” 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában	2,690	-	-
TÁMOP 3.2.8/10	Múzeumok mindenkinek	0,550	-	-
TÁMOP 3.2.11/10	Nevelés-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása	4	-	-
Lezárult konstrukciók (szerződéskötések folyamatban)				
TÁMOP 3.2.3/09/ 1. kör	„Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért” 1. kör : Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére.	1,260	25	0,725
TIOP 1.2.1/08/1	Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása	14,600	8	12,904
TIOP 1.2.2/09/1	Múzeumok iskolabarát fejlesztése	1,400	32	1,366
TIOP 1.2.3/09	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése- „Tudásdepó Expressz”	0,551	54	0,447
TIOP 1.3.3/08/1	Agóra Pólus – pólus, illetve társzpólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása	9,108	5	8,261
Megvalósítás alatt lévő konstrukciók				
TÁMOP 3.2.3/08 1.	„Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó	5,540	89	5,435

és 2. kör	tanulását”			
TÁMOP 3.2.4/08	Tudásdepó Expressz – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	4,395	73	4,390
TÁMOP 3.2.8/08	Múzeumok mindenkinek	0,226	37	0,196
TIOP 1.2.2/08/01	Múzeumok iskolabarát fejlesztése	0,593	19	0,588
TIOP 1.2.3/08/01	Tudásdepó Expressz – összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése	2,246	33	2,246

E/4 Összefoglaló a kulturális-turisztikai pályázatok (ROP, KEOP) jelenlegi státuszáról

(a projektek szakaszainak megfelelően)

Konstrukció	Projekt neve	Támogatási Összeg (Mrd Ft)	Kedvezményezett
Támogatási szerződéssel rendelkező projektek			
KMOP- 3.1.1/C-2008- 0008	„Palotából látogatóbarát múzeum – A Néprajzi Múzeum szolgáltatáskínálatának minőségi megújulása a kulturális intézmény látogatóbarát fejlesztése érdekében”	0,253	Néprajzi Múzeum
KMOP- 3.1.1/C-2008- 0003	„Mátyás Király Történelmi Játsszópark létrehozása”	0,174	Magyar Nemzeti Múzeum
KEOP 7.3.1.3.- 2008	Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély parkjának rekonstrukciója, I. ütem A Bódva-folyó Kastély-sziget körüli holtágának revitalizációja	0,009	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
ÉMOP- 2.1.1/B-2008- 0029	„Végváarak-világa” Sirok, barlangvár, turisztikai központ”	0,32	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

KMOP-3.1.1/C 09-2009-0013	„Kézbe vehető természet. Interaktív kiállítások, saját élmények a Föld történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből a Magyar Természettudományi Múzeumban”	0,198	Magyar Természettudományi Múzeum
Lezárult projektek (bírálat befejeződött, támogatási szerződés megkötése folyamatban)			
KMOP- 5.2.1/B-2008- 0015	"Pécel város komplex rehabilitációja" (volt Márvány Istálló rehabilitációja)	0,52	Pécel város önkormányzata (Konzorc.partner: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága)
KDOP- 2.1.1/B-2008- 0002	„Oroszlány-Majkpuszta Kamalduli Remeteség Foresteria épületének műemléki rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása”	0,776	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
DDOP 2.1.1/D-2008	Szántódpuszta idegenforgalmi és kulturális központ fejlesztése	0,286	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
KMOP 3.1.1/C-09- 2009-0009	„Média Pagoda az Iparművészeti Múzeumban”	0,128	Iparművészeti Múzeum
KEOP 3.1.3.- 2009	Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély parkjának rekonstrukciója, I. ütem A Bódva-folyó Kastély-sziget körüli holtágának revitalizációja	0,18	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
KEOP 7.3.1.3.- 2009	A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója I. ütem: A Parktó helyreállítása	0,012	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

E/5 Összefoglaló a kiemelt konstrukciók (TÁMOP, TIOP, ROP, EKOP) jelenlegi státuszáról

Konstrukció	Projekt neve	Támogatási Összeg (Mrd Ft)	Kedvezményezett
Támogatási szerződéssel rendelkező, a megvalósulás útján haladó kiemelt projektek			
TÁMOP 3.1.1	XXI. századi közoktatás	10,567	Educatio Társadalmi Szolgáltató Kft., Oktatókutató és Fejlesztő Intézet (OFI)
TÁMOP 3.2.1/A/08/1	Új tanulási formák és rendszerek	0,999	Apertus Kht.
TÁMOP 3.2.8./A	Múzeumok Mindenkinek	0,438	Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Múzeumismereti Oktatási és Képzési Központ
TÁMOP 3.2.9./A	Audiovizuális emlékgyűjtés	0,549	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
TÁMOP 3.3.1.	Oktatási esélyegyenlőség és integráció	1,646	Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.
TÁMOP 3.4.4./A	„Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása”	0,700	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
TÁMOP 4.1.3	A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése	1,956 (2 év alatt kifut)	Educatio Társadalmi Szolgáltató Kft.; Oktatókutató és Fejlesztő Intézet (OFI); Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI)
TÁMOP 4.1.4.	Minőségfejlesztés a felsőoktatásban	0,573 (2 év alatt kifut)	Oktatókutató és Fejlesztő Intézet (OFI);
TIOP 1.1.2.	Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban	1,963	Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Oktatókutató és Fejlesztő Intézet (OFI)
TIOP 1.3.2	Információ menedzsment a felsőoktatásban	4,047 (2 év alatt kifut)	Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI)
EKOP 1.2.8.	Elektronikus levéltár működési feltételeinek megteremtése	3	Kopint-Datorg Infokommunikációs zRt.
KMOP 4.2.1.A	Központi felsőoktatási információs infrastruktúra fejlesztése	0,16	NIIFI
KMOP- 3.1.1/E-2008- 0001	Skanzen Örökség Program (SÖP)	2	Szabadtéri Néprajzi Múzeum

KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005	A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése - látogatóbarát múzeum és turisztikai kiszolgáló portál	2,787 (A Kormány döntése a tám. összeg emeléséről 2010. 03.31-én: 4,437)	Szépművészeti Múzeum
KMOP 3.1.1.E – 2008-0002	Gödöllői Királyi Kastély komplex újjáépítése, kulturális rendezvényi funkciókkal való ellátása, az épületegyüttes eddig fel nem újított részeinek rekonstrukciójával	1, 457	Gödöllői Királyi Kastély Kht.
KMOP - 4.2.1/A 1-2008-0002	Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten	9,534	Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
NYDOP-2.1.1/B-2008-0003.	Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ	1,327	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
ÉMOP-2.1.1/A-2008-0003	Kastélysziget kulturális-turisztikai központ Edelény	1,853	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
DDOP-4.1.3/A-2008-0001	Pécsi Konferencia és Koncertközpont	5,251	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
DDOP-4.1.3/A-2008-0002	Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont	4,625	Baranya megyei Önkormányzat
DDOP-4.1.3/A-2008-0003	Közterek és Parkok Újjáélesztése I. ütem	2,136	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
DDOP-4.1.3/A-2008-0004	Zsolnay Kulturális Negyed	9,244	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
DDOP-4.1.3/A-2008-0005	Nagy kiállítótér – Múzeum utca	1,491	Baranya megyei Önkormányzat
DDOP-4.1.3/A-2009-0001	Közterek és Parkok Újjáélesztése II. ütem	4,645	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nevesített, de támogatási szerződéssel még nem rendelkező kiemelt projektek

TÁMOP 3.1.5/B	Pedagógus továbbképzések (2007-2008. évi AT	4,314	OKMT
---------------	---	-------	------

TÁMOP 3.1.8	Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban	2,046	Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)
TÁMOP 3.2.1A/08/2	Új tanulási formák és rendszerek-Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás	0,327	Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)
TÁMOP 3.3.1. II. ütem	Oktatási esélyegyenlőség és integráció	2,09	Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.
TÁMOP 4.1.1.C	Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása	1,5	Miskolci Egyetem, az Eszterházy Főiskola és a Károly Róbert Főiskola
TÁMOP 4.2.5	Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás	1,182	Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft
DAOP-4.2.1/C-09-1f-2009-0002	Horvát Tanítási Nyelvű Diákothon és Óvoda építése	0,237	Országos Horvát Önkormányzat
DAOP-4.2.1/C-09-1f-2009-0001	Nemzetiségi intézmény modern küldetése - a Békéscsabai Szlovák Iskola infrastrukturális és tartalmi megújulása a versenyképes tudás és esélyegyenlőség jegyében	0,111	Országos Szlovák Önkormányzat
NYDOP-2.1.1/B – 09 – 2009-0006	Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ II. fejlesztési ütem	1,999	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

KMOP 4.2.1/A	Műszaki- és Természettudományi Oktató Központ, Regionális Tudástranszfer Központ (MTOK)	1,500	Szent István Egyetem Gödöllő
KMOP-2009-3.1.1./E-09-2009-0003	A Gödöllői Királyi Kastély Komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem ¹	0,9	Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft

Nevesítésre benyújtott, de még nem nevesített kiemelt projektek			
TÁMOP 4.2.4	Nemzeti Kiválóság Program	9,334	Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány és Collegium Budapest
NYDOP-2.1.1./B	Festetics örökségek fejlesztése és bemutatathatóvá tétele II. ütem	0,65	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.

Nevesítésre benyújtott, de a Kormány által elutasított kiemelt projekt			
KMOP 3.1.1.E	Régészeti látogató kö(s)zpont	0,9	Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

¹ A Kormány a 2010. március 24-i ülésén döntött a nevesítésről

F/ Részletes összefoglaló a közoktatási, felsőoktatási és kulturális pályázatok, egyes projektek aktuális állásáról

1. KÖZOKTATÁS

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TÁMOP 3.1.1/08/01 „21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció”(2007-2008-as akciótervi időszak)

Cél: A projekt célja az ÚMFT közoktatás-fejlesztési programjainak központi koordinációja, menedzselése, a fejlesztési programok harmonizációja, a közoktatási intézmények fejlesztéseit és a központi fejlesztéseket, a területi-hálózati tevékenységeket irányító, összefogó központi intézkedés annak érdekében, hogy az ágazat szakmapolitikai elképzelései alapján minden művelet és konstrukció maradéktalanul meg tudja valósítani az operatív programban meghatározott célokat. További cél, hogy tevékenységeivel támogassa a „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” című prioritásban megfogalmazott törekvéseket.

Projektgazda: az Educatio Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, mint konzorciumi tag.

Státusz: 2010. március 29-én szerződésmódosítás lépett hatályba (forrásbevonás: 417 960 000 Ft). A szerződésmódosításra a Biztos Kezdet Óvodai Program megvalósítása miatt került sor. A kiemelt projekt támogatási kerete a hatályos Akcióterv szerint 11,182 Mrd Ft, ami tartalmazza az újabb szerződésmódosítás során várható 2 Mrd Ft-os forrásbevonást, ugyanakkor 1,4 Mrd Ft értékű forráskivonást is. Ennek oka, hogy a tervezett szerződésmódosítás során kikerül a támogatási szerződésből a referencia-intézményi projektelem, annak ellenére, hogy végrehajtása már megindult. A tevékenység TÁMOP 3.1.7. „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címmel önálló pályázat keretében került megtervezésre. A 2 Mrd Ft-os forrásbevonás a januári akcióterv módosítással került jóváhagyásra a digitális best practice és e-learning elemek támogatására. A SZIT április végi ülésén kezdeményezte a támogatni kívánt elemek kiegészítő tervezési felhívását kidolgozó VEF összehívását az IH főigazgatónál.

Leszerződött támogatás: 10,567 Mrd Ft

TÁMOP 3.1.2 „Új tartalomfejlesztések a közoktatásban”(2009-2010-es akciótervi időszak)

A pályázat célja: az Új Magyarország Fejlesztési Terv közoktatás-fejlesztési programjainak, tartalmainak oktatási programcsomagjainak, tananyagainak fejlesztése, elsősorban a kompetenciafejlesztő oktatás módszertani igényei, a Nemzeti Alaptanterv (NAT), illetőleg az érettségi követelményeinek figyelembe vételével a közoktatási intézmények minden típusára. A pályázat keretében a tananyagfejlesztést támogató digitalizálásra is lehetőség nyílik, oktatási célú hasznosítással, többek között a kulturális örökségre is kiterjedően.

Státusz: A Pályázat-előkészítő Munkacsoport kezdeményezte a tervezőmunka felfüggesztését, mivel a TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 2. pillérében kidolgozandó kritériumrendszer, mely az oktatási programokra vonatkozó standardokat, specifikációkat is tartalmazza, nem áll rendelkezésre. A szükséges dokumentumok kidolgozására az Educatio Kft. 2010. szeptember 15-i határidőt kapott a Szakmai Irányító Testülettől.

Támogatási keretösszeg: 6,383 Mrd Ft.

TÁMOP 3.1.3 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban”(2009-2010-es akciótervi időszak)

A pályázat célja: A magyar közoktatásban erősíteni szükséges a tanulók természettudományos érdeklődését, a tanárok szakmódszertani felkészülését annak érdekében, hogy középtávon növekedjék a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók létszáma. A projekt célja a természettudományos oktatás megújításához nélkülözhetetlen új módszerek és eszközök elérhetővé tétele, az oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása, költséghatékony módon. A több feladatellátási hely által közösen használt természettudományos laboratórium lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra és a jó gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére.

Státusz: 2010. március 22-én jelent meg a pályázati kiírás. Május 17-én közleményben módosította a HEP IH az útmutatót, így a benyújtási határidő kitolódott. A pályázatok benyújtása június 7-ig lehetséges.

Támogatási keretösszeg: 3 Mrd Ft.

TÁMOP 3.1.4/08 és TÁMOP 3.1.4/09/1 „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben” (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. A támogatás lehetőséget nyújt a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítéséhez. A pályázat összekapcsolja a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

Státusz: Folyik a projekt megvalósítása.

Támogatási keretösszeg: 24 Mrd Ft.

Támogatott pályázatok száma: 471 db

Lekötött támogatási keret (2010.04.30-ig): 22,67 Mrd Ft

Leszerződött támogatás (2010.04.30-ig): 22,49 Mrd Ft

Hatályos szerződések száma (2010.04.30-ig): 467 db

Probléma:

Sok pályázó a projekt futamidőt szeretné meghosszabbítani, azonban az IH ezt csak a '09-es KMR-es pályázóknak engedélyezi, mivel ellenkező esetben veszélyeztetné az "n+3"-as célt.

Az elhúzódó közbeszerzési eljárások veszélyeztetik a projektek megvalósulását és előrevetítik a visszafizetés lehetőségét. A számla alapú kifizetések aránya alacsony.

TÁMOP 3.1.5-09/A „A pedagógiai kultúra korszerűsítése” pályázatos konstrukció (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése. Jelen konstrukcióban a fejlesztéseket megerősítő, támogató, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogathatók a felsőoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat,

amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.

Státusz: zajlik az értékelési folyamat.

Támogatási keretösszeg: 6,87 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma (2010.05.14-ig): 203 db

Lekötött támogatási keret (2010.05.14-ig): 2,24 Mrd Ft

Hatályos szerződések száma (2010.04.30-ig): 176 db.

Leszerződött támogatás (2010.04.30-ig) : 1,94 Mrd Ft.

TÁMOP 3.1.5/B „Pedagógusképzések” (2007-2008-as akciótervi időszak)

A kiemelt projekt célja: akkreditált pedagógus továbbképzések, nyelvtanfolyamok elvégzésének biztosítása a pedagógusok számára a pedagógiai, nyelvi és IKT kompetenciák szélesítéséért, elmélyítéséért.

Státusz: A Kormány a május 12-i ülésen nevesítette a kiemelt projektet. A VEF megalakult, elkészíti a tervezési felhívást.

Támogatási keretösszeg: 4,3 Mrd Ft.

TÁMOP 3.1.6/08 „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: a már létező Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) továbbfejlesztésével és új intézmények kialakításával egységes standardok alapján működő, a helyi és területi igényeket figyelembe vevő, megfelelő minőségű és mértékű kapacitással rendelkező, a gyakorlatban jól működő szolgáltatási rendszer kiépítése. Az új intézményrendszer hatékonyan képes segíteni az együttnevelést támogató szolgáltatások beépülését a pedagógiai gyakorlatba, és lehetővé teszi, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat.

Státusz: Zajlik a projekt megvalósítása.

Leszerződött támogatás: 395,7 M Ft

Hatályos szerződések száma: 21 db

A 2009-10. évi AT alatti TÁMOP 3.1.6 konstrukció belső és külső minőségbiztosítása lezajlott, a pályázati kiírás megjelenése május elején várható.

TÁMOP 3.1.7 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése”

A pályázat célja: A konstrukció segítségével kialakuló országos referencia-intézményi hálózat működésével el lehet érni, hogy az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonja, mely eddig távol maradt az innovációtól. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

Státusz: A pályázati dokumentáció kidolgozása megtörtént, jelenleg a belső és külső minőségbiztosítás folyik. A belső minőségbiztosítás aggályosnak tartja az előminősítési rendszert.

Támogatási keretösszeg: 1,4 Mrd Ft.

Támogatandó projektek száma: 350-450 feladatellátási hely.

Támogatás min.-max.. összege: 2-6 M Ft.

TÁMOP 3.1.8/09 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” kiemelt projekt (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: a konstrukció keretében megvalósuló fejlesztés célja a közoktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelése, a közoktatás minden szereplője számára megalapozott tanulói teljesítménymérési és intézményértékelési információk kialakítása, visszacsatolása, a helyi és központi oktatásfejlesztés támogatása, valamint minőségirányítási rendszerek fejlesztése a közoktatásban.

Projektgazda: Oktatókutató és Fejlesztő Intézet (OFI). Konzorciumi tag: Oktatási Hivatal.

Státusz: A Bíráló Bizottság (BB) 2010. február 16-i ülésén a projektjavaslatot továbbfejlesztésre visszaadta a projektgazdának a projekt nem megfelelő részletezettségű és színvonalú kidolgozása miatt. A projektgazda benyújtotta az átdolgozott projektjavaslatát, jelenleg zajlik ennek előértékelése.

Támogatási keretösszeg: 2 Mrd Ft

TÁMOP 3.1.9/08 „Diagnosztikai mérések fejlesztése” (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: a közoktatás minőségének és hatékonyságának javítása, a tanulói teljesítmények javítása. A projekt további célja a kognitív és affektív készségeket és képességeket felmérő, azok fejlesztését megalapozó, a tanulási problémák diagnosztizálására, adaptív tesztelésére, továbbá a kereszttantervi kompetenciák fejlesztő célú mérésére alkalmas rendszerek fejlesztése. A konstrukció nyomán a fejlesztett tesztrendszerek, hozzá tartozó feladatbankok elektronikus úton is elérhetőek lesznek, illetve megteremtődnek az ehhez szükséges feltételek (szoftverek, technikai és egyéb eszközök), nemzetközi tapasztalatok felhasználásával.

Státusz: Zajlik a projekt megvalósítása.

Támogatott pályázatok száma: 1 db (Szegedi Tudományegyetem)

Leszerződött támogatás: 737 M Ft

TÁMOP 3.2.1/08/1 „Új tanulási formák és rendszerek”(2007-2008-as akciótervi időszak)

A kiemelt projekt célja: segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott, tanköteles koron túli embereket középfokú végzettség megszerzésében. A projekt célja továbbá, hogy csökkentse a tanulói kudarcokat úgy, hogy tanulást támogató rendszerek és módszerek fejlesztésével, elsősorban az egyéni tanulási igényekre reagálva, olyan újszerű, fenntartható megoldások jöjjenek létre, amelyek intézményi alkalmazása és elterjesztése hatékonyan képes hozzájárulni a tanulók személyes kompetenciáinak fejlesztéséhez.

Projektgazda: Apertus Közalapítvány.

Státusz: a támogatási szerződésmegkötése 2009. június 11-én megtörtént, az előleg átutalásra került.

Megjelent támogatási keretösszeg: 1 Mrd Ft.

Leszerződött támogatás: 999 M Ft.

Probléma:

A projektgazda (Apertus) jelezte, hogy a tervezett határidőre csak a kilencedikesek tananyaga lesz készen. A közbeszerzések miatt késlekedik a projektmegvalósítás, ezért a projektgazda a szerződés módosítását kérte a projekt tevékenységeinek átütemezésére. A szerződésmódosítást az IH főigazgatója jóváhagyta.

TÁMOP 3.2.1/08/2 „Új tanulási formák és rendszerek”(2007-2008-as akciótervi időszak)

A kiemelt projekt célja: segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott, tanköteles koron túli embereket középfokú végzettség

megszerzésében. A projekt célja továbbá, hogy csökkentse a tanulói kudarcokat úgy, hogy tanulást támogató rendszerek és módszerek fejlesztésével, elsősorban az egyéni tanulási igényekre reagálva, olyan újszerű, fenntartható megoldások jöjjenek létre, amelyek intézményi alkalmazása és elterjesztése hatékonyan képes hozzájárulni a tanulók személyes kompetenciáinak fejlesztéséhez. A kiemelt projekt célja, hogy a közoktatás területén olyan eddig ki nem próbált és meg nem honosodott tanulási formákat és rendszereket (lemorzsolódás csökkentése, továbbhaladási útvonalak, közösségi együttműködések támogatása, stb.) fejlesszen ki, amelyek hatékonyan járulhatnak hozzá az oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javulásához.

A konstrukció részeként megvalósuló Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás (KÁF) program célja a képzés foglalkoztatási elemmel való összekapcsolása formájában megvalósuló alternatív tanulási útvonalak felkínálása a hátrányos helyzetű, a formális iskolarendszertől lemorzsolódott roma fiatalok, felnőttek számára. A konstrukció keretén belül a KÁF program intézményi (közoktatási és közművelődési) megvalósulása érdekében a projektgazda támogató szolgáltató központot hoz létre és működtet.

Projektgazda: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI).

Státusz: A projektgazda 2010. március első felében benyújtotta a projektjavaslatát. Május 10-én sor került a bíráló bizottsági ülésre. A bíráló bizottság átdolgozásra javasolta a benyújtott projektjavaslatot.

Támogatási keretösszeg: 327 M Ft.

TÁMOP 3.2.1/B/09 „Új tanulási formák és rendszerek”(2007-2008-as akciótervi időszak)

A Digitális Középiskola program célja:

A pályázat célkitűzése olyan tanulást támogató új, fenntartható megoldás elterjesztésére irányul, amely korábban nem volt jelen a közoktatás intézményeiben. Cél, hogy az egyes intézményekben történő felhasználása egyrészt csökkentse a tanulási kudarcokat, a tanulók lemorzsolódását, másrészt képessé tegye az egyes intézményeket (és pedagógusaikat) arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból sikeresen be tudják vonni az oktatásba.

A program olyan hálózatos intézményi modell elterjesztését célozza meg, amely az iskolarendszert korábban elhagyó, hátrányos helyzetű (fiatal) felnőttek számára nyújthat lehetőséget az érettségi megszerzésére. A pályázat a pilot szinten már kipróbált Digitális Középiskola tapasztalatait felhasználva készített és átdolgozott „Digitális Középiskola – az interneten szervezett iskola” új tanulási útvonalak széles körű elterjesztését támogatja.

Státusz: Folyik az értékelés.

Támogatási keretösszeg: 0,5 Mrd Ft

Támogatási igény: 0,516 Mrd Ft

Benyújtott pályázatok száma: 29 db

A Második Esély Gimnáziumi program célja:

A projekt célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszertől lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, illetve az érettségi megszerzésében.

A projekt célja továbbá, hogy csökkentse a tanulói kudarcokat úgy, hogy tanulást támogató rendszerek és módszerek fejlesztésével, elsősorban az egyéni tanulási igényekre reagálva, olyan újszerű, fenntartható megoldások jöjjenek létre, amelyek intézményi alkalmazása és elterjesztése hatékonyan képes hozzájárulni a tanulók személyes kompetenciáinak fejlesztéséhez.

A pályázat a pilot szinten már előkészített „Második Esély Gimnáziumi program” széles körű elterjesztését támogatja, mely lehetővé teszi, hogy a kezdeményezés megerősödjön és elterjedjen a közoktatás rendszerében.

Státusz: Folyik az értékelés.

Támogatási keretösszeg: 0,6 Mrd Ft

Támogatási igény: 0,684 Mrd Ft

Benyújtott pályázatok száma: 16 db.

TÁMOP 3.2.2/A/08 és 3.2.2/A/09 „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: a hálózat létrehozásának alapvető célja az ágazat közoktatási reformprogramjának sikeres végrehajtása érdekében – a jól működő, sikeres közoktatási rendszerek uniós, illetve nemzetközi jó gyakorlatainak és fejlesztési programjainak adaptációjára, önálló innovációra, azok mintájára kialakított – a területi hálózati tanulást és a hosszú távon aktuális szolgáltatásokat nyújtani képes koordinatív intézményi hálózat kiépítése és működtetése.

Státusz: Zajlik a projektek végrehajtása. Szerződésmódosító Bizottság összehívására került sor.

Hatályos szerződés száma: 7 db

Leszerződött támogatás: 3,3 Mrd Ft

TÁMOP 3.2.9/B-08 „Audiovizuális emlékgyűjtés” pályázatos konstrukció (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: az aktív állampolgárság kulcskompetencia, kiemelten az európai és nemzeti identitás fejlesztése, a demokráciára nevelés, a toleranciára nevelés fejlesztése, amelynek során egy kiemelt projekt (A) és egy egyfordulós pályázat (B) kerül meghirdetésre. A két komponens keretében új pedagógiai módszertan kialakítására és gyakorlat közbeni továbbfejlesztésére kerül sor.

Státusz: zajlik a benyújtott pályázatok értékelése. A keletkező 110,5 M Ft-os maradványra a KMR tekintetében új pályázati kiírás jelent meg 2010. április 2-án. A pályázati ablak április 26-án zárult. Az automatikus eljárás során 2010. május 15-ig 64 db támogatói okirat született.

Támogatási keretösszeg: 650 M Ft

Leszerződött támogatás (2010.05.14-ig): 0,535 Mrd Ft.

Hatályos szerződések száma (2010.05.14-ig): 64 db.

TÁMOP 3.3.1/07 „Oktatási esélyegyenlőség és integráció” I. szakasz (2007-2008-as akciótervi időszak)

Cél: A projekt célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, az ehhez szükséges szakmai tartalmak kifejlesztése, a végrehajtásához szükséges szakértői és szakember kapacitás létrehozása és fejlesztése, a szükséges szakértői kapacitás folyamatos szolgáltatása, a közoktatási intézmények fejlesztéseinek és a központi fejlesztések összehangolása, disszeminációja, a programok minőségbiztosítása. A projekt két komponensből áll:

Az A komponens az integrációs hálózat szakértői és intézményi rendszerének megerősítését, valamint az integrációt támogató hálózati szolgáltatásokat célozza, beleértve az óvoda és iskolapedagógusok számára kifejlesztésre kerülő, az integrációt támogató módszertani képzéseket. A B komponens az esélyegyenlőséget előmozdító pályázati programok szakmai megalapozása, támogatása.

Jelen kiemelt projekt megvalósítója az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Státusz: A projektgazda benyújtotta a Záró Projekt Előrehaladási Jelentést.

Támogatási keretösszeg 2007-08.: 1, 6 Mrd Ft.

Leszerződött támogatás 2007-08.: 1,6 Mrd Ft.

Kifizetett támogatás: 0,662 Mrd Ft (40 %)

∴

TÁMOP 3.3.1 „Oktatási esélyegyenlőség és integráció II. szakasz”(2009-2010-es akciótervi időszak)

Cél: A projekt célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, az ehhez szükséges szakmai tartalmak kifejlesztése, a végrehajtásához szükséges szakértői és szakember kapacitás létrehozása és fejlesztése, a szükséges szakértői kapacitás folyamatos szolgáltatása, a közoktatási intézmények fejlesztéseinek és a központi fejlesztések összehangolása, disszeminációja, a programok minőségbiztosítása. A projekt két komponensből áll:

Az A komponens az integrációs hálózat szakértői és intézményi rendszerének megerősítését, valamint az integrációt támogató hálózati szolgáltatásokat célozza, beleértve az óvoda és iskolapedagógusok számára kifejlesztésre kerülő, az integrációt támogató módszertani képzéseket. A B komponens az esélyegyenlőséget előmozdító pályázati programok szakmai megalapozása, támogatása.

Jelen kiemelt projekt megvalósítója az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Státusz: A projektgazda benyújtotta a projektjavaslatát, amit átdolgozásra javasolt a BB.

Támogatási keretösszeg 2009-10.: 2,1 Mrd Ft.

TÁMOP 3.3.2/08 „Az oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása”(2007-2008-as akciótervi időszak)

Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89. §-a értelmében a hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása. Ennek megfelelően az Új Magyarország Fejlesztési Terv horizontális politikáiban kiemelt helyen szereplő esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitikai érvényesítéséhez minden oktatási beruházásra, fejlesztésre pályázó fenntartónak közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet szükséges megalkotnia és végrehajtania.

A konstrukció célja, hogy a magyar közoktatásban elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. Ha bármely megvalósítani kívánt (nem esélyegyenlőségi célú) oktatásfejlesztési beruházás nincs összhangban a szegregációmentesség és esélyegyenlőség horizontálisan elvárt követelményeivel, a címzett – amennyiben pályázatában indokolni tudja, hogy a szükséges források nem állnak rendelkezésére – e konstrukció keretében külön támogatást igényelhet esélyegyenlőségi intézkedési tervének végrehajtására.

Státusz: Lezárult a szerződéskötés, 22 db hatályos támogatási szerződés jött létre.

Támogatási keretösszeg 2007-08.: 3,28 Mrd Ft.

Leszerződött támogatás: 1,47 Mrd Ft.

TÁMOP 3.3.3/08 „Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása”(2007-2008-as akciótervi időszak)

Cél: A konstrukció célja, hogy kialakuljon Magyarországon egy olyan hálózat, amely egymást segítő szakmai hálóként összefogja a hátrányos helyzetű/roma tanulókat integráltan oktató, szolgáltató intézményeket, szakmai műhelyeket, egyetemi kutatási és képzési központokat. A program lényege az IPR alapú intézményfejlesztésre, az inkluzív

oktatási környezetre fókuszáló egymástól tanulás. További cél, hogy a nyertes pályázók felkészüljenek a 3.2.2 pályázatban támogatott szakmai pedagógiai hálózatokhoz való kapcsolódásra, az IPR alapú nevelés hatékonyabb disszeminálása érdekében.

Státusz: Lezárultak a szerződéskötések, 14 db hatályos támogatási szerződés jött létre.

Támogatási keretösszeg 2007-08.: 1,136 Mrd Ft.

Leszerződött támogatás: 434 M Ft

TÁMOP 3.3.4/08. „A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjának megerősítése, „Láthatatlan kollégiumi” programok támogatása felsőfokú intézményekben tanuló roma fiatalok számára”(2007-2008-as akciótervi időszak)

Cél: A konstrukció célja a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok között a felsőfokú oktatásban résztvevők arányának javítása és a felsőfokú képzésben részt vevő roma fiatalok támogatása, a roma középosztály megerősítése, a roma közösségek sikeres társadalmi integrációja érdekében, és a korszerű roma identitás megteremtésének céljából. A konstrukció két, egymást kiegészítő pillérből áll. Az A) pillér célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése, valamint felkészítésük az érettségire való sikeres szereplés érdekében, a B) pillér célja pedig a felsőoktatásban résztvevő roma tanulók tanulmányi sikerességének fenntartása, erősítése, választott szakterületük magas szintű elsajátításához és a korszerű roma identitás kialakításához pluszszolgáltatások nyújtása.

Státusz: A HEP IH belső minőségbiztosítása nem járult hozzá a pályázati kiírás megjelenéséhez, melynek legfőbb indoka az, hogy az IH véleménye szerint a konstrukció TÁMOP 3-as prioritáshoz történő kapcsolódása nem igazolt. A konstrukció teljes keretét a 7 éves OP keretbe maradványként helyezik vissza, más esélyegyenlőségi konstrukcióra történő átcsoportosítás lehetőségét meghagyva..

Támogatási keretösszeg 2007-08.: 700 M Ft.

Támogatandó projektek száma 2007-08.: A) pillér: 86-91 db, B) pillér: 4 db.

TÁMOP 3.3.5/08 A és B „Civil részvétel erősítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében”(2007-2008-as akciótervi időszak)

Cél: Az oktatáshoz való egyenlő, diszkriminációmentes hozzáférés, és a tanulók sikerességének előmozdítása érdekében szükséges a civil szervezetek bevonásának erősítése, melyek az intézményi struktúrán kívülálló, független ellenőrző és egyben támogató szerepet tölthetnek be.

A konstrukció két komponensből áll. Az **A) komponens** (Tanoda programok támogatása) célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű, roma, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló és a migráns tanulók továbbtanulási útjainak megerősítése érdekében. A már meglévő tanodai hálózat bővítése, szolgáltatásaik minőségfejlesztése hatékonyan hozzájárulhat ezen célcsoport iskolai előmenetelének és későbbi munkaerő-piaci esélyeinek javításához. A **B) komponens** (Antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése és működtetése) célja a halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a roma tanulók oktatási esélyegyenlőségét döntően befolyásoló oktatási szegregáció és diszkrimináció eseteinek feltárása informált és elfogulatlan civil szereplők részvételére építő jelzőrendszer létrehozásával, amely lehetőséget biztosít az oktatási diszkrimináció eseteinek, illetve az oktatási esélyegyenlőtlenséget okozó egyéb feltételeknek a feltérképezésére, a döntéshozók és programgazdák számára az információk becsatornázására, és szükség szerint a kritikus

helyzetekben az érintett halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekeinek jogi úton, vagy egyéb módon történő érvényesítésre.

Státusz: A B) komponens esetében nem került támogatásra egyetlen pályázat sem. Az A) komponensen belül lezárult a szerződéskötés, 60 db hatályos támogatási szerződés jött létre.

Támogatási keretösszeg 2007-08.: 1,7 Mrd Ft.

Leszerződött támogatás összesen: 1,273 Mrd Ft

TÁMOP 3.3.5/D Továbbtanulási utak támogatása általános iskolától a diplomáig (2009-2010-es akciótervi időszak)

Cél: A halmozottan hátrányos helyzetű, roma tanulók iskolai sikerességének támogatása, esélyegyenlőségük biztosítása az általános iskolától a felsőfokú intézménybe való befogadásig.

A konstrukció négy, egymásra épülő, egymást kiegészítő komponensből áll. A D) komponens célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kompetencia alapú fejlesztése és tehetséggondozása

Státusz: Megkezdődött a Pályázat Előkészítő Munkacsoport munkája

Támogatási keretösszeg: 0,8 Mrd Ft

TÁMOP 3.3.6/B A „Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás” közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekben (2009-10-es akciótervi időszak)

Cél: A roma fiatalok, felnőttek képzésének, foglalkoztatásának biztosítása az érettségi és az OKJ-s szakképesítés megszerzésének ideje alatt. Az asszisztens jelöltek a foglalkoztatás során mentori támogatás mellett az intézményben konkrét pedagógiai, segítő feladatokat látnak el. A konstrukció biztosítja a célcsoport mentorálását.

A program sikerének záloga az, hogy a befogadó munkahely és a roma munkavállaló között valódi jogviszony/munkaviszony valósuljon meg. A célcsoport tervezett foglalkoztatása közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekben valósul meg, ahol egyben a szakmai képzéshez szükséges gyakorlatot is megszerzik.

Státusz: Megkezdődött a Pályázat Előkészítő Munkacsoport munkája

Támogatási keretösszeg: 2,48 Mrd Ft

TÁMOP 3.3.6/C A „Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás” szakmai támogatása (2009-10-es akciótervi időszak)

Cél: A pályázat keretében megvalósuló „Képzésbe Ágyazott Foglalkozás” program alapvető célja, hogy – egy új tanulási forma közoktatási intézményekbe történő bevezetésével – segítse a végzettséggel nem rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat a középfokú végzettség megszerzésében, illetve a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket támogató OKJ-s képzés elvégzésében. Ezen túlmenően szükség van egy rugalmas, az intézményi elvárásokhoz, egyedi igényekhez igazodni képes szakmai támogató szervezetre, amely a program végrehajtása során a helyi igényekre reagálva, folyamatosan és rendszeresen rendelkezésre áll, mely jelen, **TÁMOP 3.3.6.C** konstrukció keretében kerül kiválasztásra.

Státusz: 2010. március 31-én meghirdetésre került a pályázati kiírás

Támogatási keretösszeg: 415 M Ft

Támogatható pályázatok száma: 1-3

TÁMOP 3.3.7/09 „Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében” (2009-2010-es akciótervi időszak)

Cél: A cél a TÁMOP 3. prioritásának célkitűzéseire igazodó, a már elfogadott, illetve elindult közoktatási, kulturális és esélyegyenlőségi programokkal harmonizáló – a kistérségi specifikumokat közvetlenül is megvalósító – fejlesztési projektek támogatása. A konstrukció célja a minőségi és esélyteremtő közoktatás kialakításának, valamint a kultúra eszközeivel az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása a leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségekben. Az LHH kistérségek fejlesztési tervük alapján javíthatják a kistérség szükségleteihez leginkább igazodó kulturális szolgáltatásokat, elsősorban a közművelődési programok, könyvtári szolgáltatások és múzeumpedagógiai programok és szolgáltatások fejlesztésével.

Státusz: a civil pályázók által benyújtott projektek bírálata lezajlott, a HEP IH még nem hagyta jóvá a döntési javaslatokat; az önkormányzati pályázatok bíráló bizottsági ülései még zajlanak

Támogatási keretösszeg 2009-10.: 6,9 Mrd Ft.

Meghirdetett keretösszeg: önkormányzatoknak: 4,1 Mrd Ft., civileknek: 0,85 Mrd Ft.

Benyújtott pályázatok száma: 69 db (önkormányzati: 56 db, civil: 13 db)

Igényelt támogatás: 4,761 Mrd Ft (önkormányzati: 3,534 Mrd Ft, civil: 1,226 Mrd Ft)

TÁMOP 3.4.1.A-08 és 3.4.1.B-08 „Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása” (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: A nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének, oktatásának, beilleszkedésének és a többséggel való harmonikus együttélésének támogatása. Olyan oktatási programok kifejlesztése, amelyek igazodnak az egyes oktatási formákhoz (nyelvoktató, kétnyelvű, illetve teljes anyanyelvű oktatás), figyelembe veszik a gyermekek, tanulók nyelvvállapotát, kiemelten szolgálják a nyelvi kompetenciák fejlesztését.

Státusz: Lezárult a szerződéskötés, megkezdődött a megvalósítás.

Támogatási keretösszeg: 523 M Ft

Támogatott pályázatok száma: 9 db („A”: 7 db, „B”: 2 db)

Megítélt támogatás: 254 M Ft

TÁMOP 3.4.2/09 „Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja” pályázatos konstrukció (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: előkészíteni az inklúzió megvalósítását, az uniós fejlesztések kezdete óta most először a gyógypedagógiai intézményeket célozva meg a szakmai minőségük megújítása, jelentős mértékű, az iskolai élet számos területét mélyen átható, átalakító újítás bevezetése, valamint a befogadó iskolai gyakorlat kialakításában való aktív együttműködésük érdekében.

Státusz: Március 31-én zárult a pályázati ablak, zajlik az értékelési folyamat előkészítése.

Támogatási keretösszeg: 0,976 Mrd Ft

Elnyerhető támogatás: 10-30 M Ft

Támogatott pályázatok várható száma: 31-45 db

Beérkezett pályázatok száma: 10 db.

Probléma:

Csekély volt az érdeklődés a pályázat iránt, maradvány várható. A BB-időszak a moratórium alá esik.

TÁMOP 3.4.3-08 „Iskolai tehetséggondozás” (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztésére, s azon belül is a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítésére, az iskolai tehetséggondozási programok ösztönzése, valamint a közoktatási intézményekben személyre szabott tehetséggondozást végző pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolására az országos tehetségsegítő hálózatba.

Státusz: Zajlik a támogatási szerződések megkötése.

Támogatási keretösszeg: 1,796 Mrd Ft.

Támogatott pályázatok száma: 109 db

Megítélt támogatás: 1,62 Mrd Ft

TÁMOP 3.4.4/A/08 „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása” kiemelt projekt (2007-2008-as akciótervi időszak)

A kiemelt program célja: Olyan országos civil bázisú tehetségsegítő hálózat kialakítása, amely az oktatási folyamatban kidolgozott és az iskolán kívüli tehetségsegítő kezdeményezések összekötésével és kibővítésével a tehetséges fiatalok önszerveződésének támogatásával mind a szervezeti hatékonyság növelése révén, mind a tehetség kibontása és hasznosulása révén a befektetett összeg nagyságrendekkel nagyobb megtérülését idézi elő. Ezzel a tehetségsegítő hálózattal biztosítható a tehetséges gyermekek és fiatalok sajátos képességeinek kibontakoztatása, társadalmi hasznosulása és integrálása.

Projektgazda: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Státusz: Az indikátorok túlteljesítése miatt a támogatási szerződésmódosítása várható..

Támogatási keretösszeg: 700 M Ft.

Lekötött támogatási keret: 698 M Ft

TÁMOP 3.4.4/B/08 „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása konstrukció (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: A meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének javítására, új kezdeményezések elindítására, a tehetségsegítő kezdeményezések helyi, térségi, regionális ismertségének, társadalmi beágyazottságának növelésére, e kezdeményezések működését támogató szolgáltatások fejlesztésére, valamint a tehetséges fiatalok önszerveződésének elősegítésére igényelhető európai uniós támogatás.

Státusz: A pályázatok bírálata 2010. március elején lezárult, szerződéskötések folyamatban.

Meghirdetett keretösszeg: 1,255 M Ft

Elnyerhető támogatás: 2-10 M Ft

Beérkezett pályázatok száma: 155 db

Támogatott pályázatok száma: 94 db,

Megítélt támogatás 774.4 millió Ft.

A megemelt összegből az elutasított pályázatok miatt 480 millió Ft összeg maradt fenn. A HEP IH főigazgatójának válasza alapján 2. körös meghirdetésre nem kerülhet sor, ezért az OKM javasolta, hogy következő AT módosítás során a 480 milliós maradvány ugyanezen konstrukció 2009-2010-es keretét emelje majd meg.

Keretösszeg a 2009-2010-es akciótervi időszakban: 1 51 Mrd Ft (továbbá +480 millió Ft) – várható megjelenés 2010. III. negyedév.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TIOP 1.1.1/07 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” (2007-2008-as akciótervi időszak)

A pályázat célja: a fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapszolgáltatási infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A 2008-ban meghirdetett pályázat első körében a központosított közbeszerzés eredményét két alkalommal is érvénytelennek nyilvánította az irányító hatóság. 2010 áprilisában az IH kidolgozásában új kiírás jelent, az első körben „támogatásra érdemesnek” minősített pályázók részére.

Státusz: A pályázati ablak április 30-án zárult. Az 1060 pályázati jogosultból 816-an pályáztak, 23,5 Mrd Ft értékű támogatásra. Zajlik a hiánypótlás.

Támogatási keretösszeg: 23,5Mrd Ft.

Beérkezett pályázatok: 1193 db

TIOP 1.1.1/09 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” (2009-2010-es akciótervi időszak)

A pályázat célja: a fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapszolgáltatási infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Státusz: Zajlik a bírálati folyamat. Az eddig támogatott pályázatok száma: 59 db, támogatói okiratok száma: 50 db

Támogatási keretösszeg: 4,3 Mrd Ft.

Beérkezett pályázatok száma: 190 db

Hatályos szerződések száma (2010.05.14-ig): 50 db.

Leszerződött támogatás (2010.05.14-ig): 1,169 Mrd Ft.

TIOP 1.1.2/08 „Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban”(2007-2008-as akciótervi időszak)

A kiemelt projekt célja: nagyarányú informatikai eszközfejlesztés lebonyolításának és hasznosításának támogatása annak érdekében, hogy az intézmények a támogatásban megkapott eszközök minél jobb kihasználtságát érhessék el a TÁMOP keretében kifejlesztett eredmények alkalmazásában.

Projektgazda: Educatio Kht. és OFI konzorciuma

Státusz: Zajlik a projekt megvalósítása. Az Educatio a Projekt Felügyelő Bizottsághoz (PFB) fordult az eLearning projektet projektbe történő visszaemelésé, valamint a befejezési határidő kitolása érdekében. A PFB 2010. április 2-án tartott ülése azonban a kérést nem támogatta, mert az ERFA támogatású projektben nem lehet túllépni az 5%-os ESZA átjárhatósági korlátot. A PFB javasolta viszont az Educationnak, hogy az eLearning tevékenységet az ESZA finanszírozású TÁMOP 3.1.1. keretében, a konstrukcióhoz rendelt 2 Mrd Ft-os többletforrásból valósítsa meg, mely javaslatot a közeljövőben megtartandó TÁMOP 3.1.1. PFB fogja megerősíteni.

A megítélt támogatási keretösszeg: 1,96 Mrd Ft.

TIOP 1.2.5/09 „Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért” (2007-2008-as Akciótervi időszak)

Cél: A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapszolgáltatási infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a fejlesztési biztosítja a kistérségek kulturális intézményeinek szolgáltatásfejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát: a könyvtári szolgáltatások és a múzeumok iskolabarát fejlesztése érdekében.

Státusz: 25 db projekt részesült támogatásban.

Támogatási keretösszeg 2009-10.: 1,5 Mrd Ft.

Meghirdetett keretösszeg: 1,15 Mrd Ft.

Megítélt támogatási keretösszeg: 0,9 Mrd Ft

ISKOLAFELÚJÍTÁSI PROGRAMOK A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

A minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítását, az egészséges és korszerű tanulási feltételek megteremtését szolgálja a közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása **Regionális Operatív Programok (ROP)** belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozása mellett. A 2007 szeptemberében meghirdetett iskola felújítási program keretében lehetővé vált a korszerűtlen, lelakott iskolaépületek felújítása, korszerűsítése, korszerű nevelési-oktatási intézmények kialakítása a pedagógiai reformfolyamatoknak megfelelően. A program keretében a közoktatási funkciók széles vertikumának támogatására kerül sor, az óvodai feladat-ellátási helyektől kezdve az iskolai (alap- és középfok) intézményegységek támogatásáig, beleértve a diákothonok, kollégiumok és a gyógypedagógiai intézmények fejlesztését is. A 2007 és 2013-as időszakban a **7 Regionális Operatív Programban** összesen mintegy **139,33 Mrd Ft** áll rendelkezésre a közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére.

A 2007-2008-ban meghirdetett pályázatok jelenleg már a megvalósulás szakaszában vannak, illetve együtödük esetében már a műszaki átadás is megtörtént. A még rendelkezésre álló keretből 2009-2010-ben újabb pályázatok kerültek meghirdetésre, melyek beadási határideje 2009. októbere és 2010. májusa között van. A már lezárt pályázatok bírálata megkezdődött.

A 2007/2008-ban meghirdetett pályázatok keretében megvalósuló fejlesztések

A 2007/2008-as pályázatok több körben kerültek meghirdetésre és elbírálásra. Ezen pályázatokban az alábbi tevékenységek támogatására volt lehetőség:

- Közoktatási épületek akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele.
- A versenyképes tudás megszerzése érdekében az intézmények eszközellátottságának javítása.
- Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének és oktatásának támogatása eszközellátottság és infrastrukturális fejlesztés megvalósításával.
- Egészséges és korszerű tanulási feltételek megteremtése érdekében infrastrukturális és eszközfejlesztés.

Támogatási szerződéssel rendelkező projektek

A 2007-2008-as, több körben meghirdetett kiírásokban összesen a 365 előzetesen támogatott projektből **358 projekt véglegesen támogatotttá** vált. A véglegesen támogatott projektekből **355 db projekt támogatási szerződése került megkötésre összesen 99,9 Mrd Ft** támogatási összeggel. A részletes adatokat az alábbi táblázat mutatja:

RÉGIÓK	VÉGLEGESEN TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA	VÉGLEGESEN TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSI ÖSSZEGE	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PÁLYÁZATOK SZÁMA	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSI ÖSSZEGE
KM	62	12 567 017 122 Ft	62	12 567 017 122 Ft
ÉA	66	22 247 655 618 Ft	65	21 877 541 647 Ft
ÉM	64	14 429 250 923 Ft	64	14 429 250 923 Ft
DA	60	13 882 639 578 Ft	59	13 682 680 746 Ft
NYD	44	8 016 327 593 Ft	44	8 016 327 593 Ft
KD	37	9 491 438 558 Ft	36	9 313 702 216 Ft
DD	25	20 016 079 458 Ft	25	20 016 079 458 Ft
Összesen:	358	100 650 408 850 Ft	355	99 902 599 705 Ft

A projektek kb. egy-ötöde műszakilag már átadásra került, azonban a hivatalos projektzárás (a végső elszámolás, a zárójelentés beadása és NFÜ általi elfogadása) még ezen projektek mindegyikénél sem történt meg. Az alábbi két csoportosítás a 2010. május közepéig átadott projekteket, illetve a későbbi prognosztizált átadásokat tartalmazza.

2010. május 14 -ig lezárult projektek

A nyertes pályázatok közül **2009. év végéig 58 db projekt került átadásra 10.534.758.086 Ft** uniós támogatással. Ebből a Közép-magyarországi régióban 31 db projekt átadására került sor 5.405.875.309 Ft támogatási összeggel, a konvergencia régiókban pedig 27 db projekt valósult meg 5.128.882.777 Ft támogatással.

2010. január 1. és 2010. május 14.. között további 28 db projekt átadása történt meg összesen 6.950.252.669 Ft uniós támogatással. A Közép-magyarországi régióban 5 db, a konvergencia régiókban 23 db projekt fejeződött be

2010. május 14-ig így összesen 86 db projekt megvalósítására került sor 17.485.010.755 Ft uniós támogatással, melynek során korszerű közoktatási intézmények létrehozása, illetve a régiók felújítása történt meg. A **Közép-magyarországi régióban 36 db projektet** fejeztek be **6.519.870.178 Ft támogatási összeggel**, a konvergencia régiókban **50 db projekt valósult meg 10.965.140.577 Ft támogatással.**

A 2010 május 14-ig átadott projektek régiók közötti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

	2009-ben átadott projektek		2010. január 1-től május 14-ig átadott projektek		Összesen 2010. május 14-ig átadott projektek	
Régió	db	Támogatási összeg (Ft)	db	Támogatási összeg (Ft)	db	Támogatási összeg (Ft)
KM	31	5 405 875 309	5	1 113 994 869 Ft	36	6 519 870 178 Ft
ÉA	8	2 122 376 902	7	2 082 321 286 Ft	15	4 204 698 188 Ft
ÉM	3	341 405 239	3	352 989 679 Ft	6	694 394 918 Ft
DA	5	705 974 603	4	599 479 034 Ft	9	1 305 453 637 Ft
KD	6	938 702 567	4	1 462 750 451 Ft	10	2 401 453 018 Ft
NYD	5	1 020 423 466	4	646 493 478 Ft	9	1 666 916 944 Ft
DD	0	0	1	692 223 872 Ft	1	692 223 872 Ft
Összesen	58	10 534 758 086	28	6.950.252.669 Ft	86	17.485.010.755 Ft

Prognosztizált adatok a további közoktatás fejlesztési projektek befejezéséről (kumulált adatok):

A jelenleg 355 db támogatási szerződéssel rendelkező projektből **290 db** megvalósulása várható a 2010/2011 tanév végéig (2011. június 15-ig). A megvalósításra összesen 24 hónap áll rendelkezésre, így a teljes projektállomány zárása legkésőbb 2012-ben várható. A 2009/2010 tanév végére (2010. június 15-e), a 2010 év végére és a 2010/2011 tanév végére (2011. június 15-ig) várhatóan megvalósuló közoktatás fejlesztési projektek régiónkénti bontását a következő táblázat tartalmazza (kumulált adatok):

	2009/2010. tanév végéig (2010. június 15-ig) átadásra kerülő projektek		2010. december végéig átadásra kerülő projektek		2010/2011. tanév végéig (2011. június 15-ig) átadásra kerülő projektek	
Régió	db	Támogatási összeg (Ft)	db	Támogatási összeg (Ft)	db	Támogatási összeg (Ft)
KM	38	7 012 196 945	44	8 701 091 511	62	12 567 017 122
ÉA	22	6 556 660 964	54	18 044 597 486	56	18 523 790 236
ÉM	17	3 769 272 108	44	9 350 215 682	46	10 034 584 324
DA	15	2 435 391 230	50	10 699 068 766	58	17 969 733 782
KD	13	3 512 451 221	28	7 305 325 691	28	7 305 325 691
NYD	14	3 008 512 324	25	5 009 924 498	25	5 009 924 498
DD	1	692 223 872	14	10 823 127 135	15	11 309 082 085
Összesen	120	26 986 708 664	259	69 933 350 769	290	82 719 457 738

A 2009-2010-es akcióterv keretében meghirdetett pályázatok

2010 januárjában, akcióterv módosítás keretében a KMOP 4.6.1/B konstrukció esetében megemelték a rendelkezésre álló forrást 3 milliárd Ft-tal. Így **2009-2010-ben a** közoktatási kiírások kerete a közép-magyarországi és a konvergencia régiókban összesen 32,36 milliárd Ft. A megjelent pályázatok között vannak kizárólag óvodák fejlesztésére, óvodák és iskolák fejlesztésére, illetve csak LHH kistérségekre vonatkozó kiírások. Ezen pályázatok beadási határideje 2009 októbere és 2010 májusa között van. A már lezárult pályázatok bírálata folyamatban van.

2. FELSŐOKTATÁS

Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2008 AT

TÁMOP 4.1.1 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban

A pályázat célja: a felsőoktatási intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése. A konstrukció a felsőoktatás szervezeti fejlesztéséhez, valamint a képzések munkaerő-piaci relevanciájának fejlesztéséhez kíván hozzájárulni a legfontosabb intézmény-irányítási és hallgatói szolgáltatások fejlesztésének támogatásával. A szolgáltatások fejlesztése hozzájárul a modern szolgáltató egyetemek, főiskolák megteremtéséhez. A felsőoktatási intézmények szolgáltatásainak fejlesztése szempontjából a legfontosabb területek a következők: **Pályakövetés, alumni szolgáltatás, karrier-tanácsadás, Validációs szolgáltatások kialakítása, Minőségfejlesztés, Menedzsment szolgáltatási rendszerek:** a.) vezetői információs rendszerek (AVIR) és b.) IT infrastruktúra és szolgáltatásmenedzsment, **Tanulmányi és gazdálkodási rendszerek fejlesztése, Komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszerének fejlesztése**

A pályázat megjelent: 2008. december 2.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 4,026 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 13 db KMR; 18 db KR

Státusz: 2009. december 31-ig valamennyi Támogatási szerződés hatályba lépett. Megkezdődött a projektek megvalósulása.

Leszerződött támogatás: 3,946 Mrd Ft

Probléma: Probléma van a pénzügyi ütemezések terén, kedvezményezettek inkább lassabb kifizetésekben gondolkodnak. A DPR esetében a 2010 tavaszi szemeszterről való elcsúszás 2010 ősze szerződésszegésnek minősül, amit egyértelműen kommunikálni kell.

TÁMOP 4.1.2 Tartalomfejlesztés, képzők képzése

A komponens: Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés

A pályázat célja: a bolognai folyamatnak megfelelő tananyagfejlesztés, tartalomfejlesztés és a képzést segítő speciális tudományos szakadatbázisok beszerzése és továbbfejlesztése. A képzési programok rugalmassá tétele, összhangjuk megteremtése a munkaerő-piaci elvárásokkal, kereslettel. A képzési tartalmak fejlesztése és adaptációja révén hozzájárulás többnyelvű képzések indításához.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 2,704 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 16 db KMR; 27 db KR

Státusz: Valamennyi támogatási szerződés hatályba lépett.

Leszerződött támogatás: 2,627 Mrd Ft

TÁMOP 4.1.2 Tartalomfejlesztés, képzők képzése

B komponens: Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

A pályázat célja: a pedagógusképzés tartalmi megújításának támogatása, képzők képzése, pedagógusképzést támogató szakmai szolgáltató- és kutatóközpontok kialakítása a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményekre építve.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,005 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 2 db KMR; 6 db KR

Státusz: valamennyi Támogatási szerződés hatályba lépett.

Leszerződött támogatás: 0,938 Mrd Ft

TÁMOP 4.1.2 Tartalomfejlesztés, képzők képzése

C komponens: Képzők képzése

A pályázat célja: a felsőoktatásban foglalkoztatott oktatók számára megfelelő mennyiségű és minőségű szakmai, módszertani (pl. nyelvi, informatikai, menedzsment, minőségfejlesztési ismeretek) továbbképzési lehetőség biztosítása.

A pályázat megjelent: 2008. december 10.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,594 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 3 db KMR; 8 db KR

Státusz: valamennyi Támogatási szerződés hatályba lépett.

Leszerződött támogatás: 0,366 Mrd Ft

TÁMOP 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése

A pályázat célja: A pályázat öt alprojektből áll:

- **Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR):** A konstrukció célja, hogy a felsőoktatási intézmények, a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik, továbbá az országos felsőoktatási és munkaerő-piaci stratégiakészítők (OKM, FTT) világos képpel rendelkezzenek a felsőoktatásból kibocsátott szakképzett munkaerő életpályájának alakulásáról;
- **Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR):** A konstrukció alapvető célja megteremteni ez egységes felsőoktatási menedzsment információs rendszer szakmai alapjait;
- **Központi Validációs Rendszer (KVR):** A konstrukció egy olyan strukturált felsőoktatási validációs (érvényesítési) folyamat, amely a potenciális hallgató előzetesen megszerzett tudásának és képességeinek felmérésére, értékelésére, dokumentációjára és elismertetésére irányul.
- **Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR):** Az Európai Képesítési Keretrendszerhez (EKKR) való csatlakozásnak létrehozása a felsőoktatási területen.
- **Az IKT szolgáltatások fejlesztése:** Hálózati információs és felhasználói kapcsolat menedzser rendszer (CRM) kifejlesztése.

A pályázat megjelent: 2008. március 13.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 2,097 Mrd Ft

Projektgazda: Educatio (főpályázó), OFI és NIIFI alkotta konzorcium

Támogatott pályázatok száma: 1 db

Leszerződött támogatás: 1,956 Mrd Ft

Státusz: A projektgazda kezdeményezte a projektmenedzsment költségköltséget 6%-ról 7,5%-ra való emelését, illetve a projektidőszak kitolását 2010. október 15-ig, amikhez az IH hozzájárult. A projektgazda hozzájárul az n+3-as kifizetésekhez, azaz 2010. II. negyedévre tervezett kifizetések meghaladják az eredeti ütemezést. 2010. február 23-án lezajlott a PVÜ. A TSZ módosítás miatt a PEJ fel lett függesztve. A TSZ módosítás után lehet PEJ, utána pedig helyszíni ellenőrzés. DPR VIR jól halad.

Probléma: KVR alprojekt jelentős elmaradásban van. NIIF és OFI kifizetési kérelmei jelentősen elmaradnak a vállaltaktól. Az OFI a vállalt összeg 1%-át, a NIIFI pedig 17%-át költötte el eddig. A Szerződés módosító Bizottság Ülése 2010. április 21-én zajlott le, a támogatási szerződés módosítása (október 15-ig történő határidő-hosszabbítás) hatályba lépett, így folytatódhat a kifizetési kérelmek benyújtása.

A költségek megoszlása az egyes alprojektek között az alábbiak szerint alakul:

		Költségek (Ft)
EDUCATIO	Diplomás Pályakövető Rendszer	481 978 695
	Adattár alapú vezetői információs rendszer	587 346 651
OFI	Központi Validációs Rendszer	264 551 645
	Országos Képesítési Keretrendszer	62 310 495
NIIFI	Az IKT szolgáltatások fejlesztése	560 793 710
ÖSSZESEN:		1 956 981 196

TÁMOP 4.1.4. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

A pályázat célja: A Minőségbiztosítás kiemelt program célja, hogy minőségbiztosítási rendszert minél több felsőoktatási intézményben vezessék be és alkalmazzák a versenyképesség fokozására, az intézménnyel való elégedettség növelésére.

A pályázat megjelent: 2008. március 31.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 0,573 Mrd Ft

Státusz: A Támogatási Szerződés 2009. július 20-án hatályba lépett. Az első beszámolót 2010. február 1-i héten tartották. Az első PEJ-t 2010. január 29-én adták be, sok hibával. A projekt nem halad, a minisztérium ráhatására van szükség! Az OFI vállalta, hogy a megvalósítás szakaszában a projekt előrehaladásáról havonta tart beszámolót, ez még nem történt meg. A kifizetések nem haladnak, kifizetési kérelmet még nem adtak be. Amennyiben a projektgazda nem a Támogatási Szerződésben előírtaknak és vállaltaknak megfelelően halad a projekt szakmai megvalósításával, a Támogatási szerződés felülvizsgálata szüksége

Támogatott pályázatok száma: 1 db (OFI)

Leszerződött támogatás: 0,573 Mrd Ft

Probléma: A projekt megvalósítása nem halad az elvárható ütemben. A Támogatási Szerződés megkötésekor érvényes ütemtervhez képest a tevékenységek megvalósításában több hónapos csúszás van. A március 17-i helyszíni ellenőrzés során az OFI jelezte, hogy egy indikátorát nem tudja teljesíteni, ezért 2010. május hónapban szerződésmódosítási kérelem benyújtását tervezi. Az OFI-nak 2010. április 3-ig a támogatás 10%-ának megfelelő kifizetési kérelmet kellett volna benyújtani, de csak 5%-ról adott be kérelmet, ami elutasításra került. OFI új, belső szabályzata (főigazgatói aláírásra köteles dokumentumoknál 5+1 napot ír elő határidő előtti leadásra) jelentősen lelassítja a projekt megvalósítását. 2010. május 1-től új projektvezető van, de kinevezése sajnos 3 hete áll az OFI vezetés részéről.

TÁMOP 4.2.1 A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása

A pályázat célja: a felsőoktatás és gazdaság kapcsolatának erősítése, nemzetközi szintű tudásbázisok fejlesztése. Az innovációs szolgáltató központok számára – a GOP 1.2.1 intézkedéséhez kapcsolódva – a tudás „termelését” biztosító felsőoktatás piacérzékenysége, hasznosítási jártasságának és a kapcsolódó szolgáltatások körének bővítése és fejlesztése.

A pályázat megjelent: 2008. június 30.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 3,294 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 2 db KMR; 6 db konvergencia

Leszerződött támogatás: 3,263 Mrd Ft

Státusz: Valamennyi támogatási szerződés hatályba lépett. A Pannon Egyetem tartaléklistán van.

TÁMOP 4.2.2 Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása

A pályázat célja: a felsőoktatásban történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatás igény finanszírozásával. A kutatás-fejlesztésről és a technikai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV törvény 4. §-a alapján – transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével – megvalósuló, az alábbi tevékenységeket magában foglaló interdiszciplináris kutatás, fejlesztés és innováció Magyarországon történő lebonyolítása: alapkutatás, kísérleti fejlesztés, a transznacionális kutatói csoportok dinamikus szerveződésének ösztönzése, a felsőoktatás és a vállalkozások közötti K+F együttműködések növelése, új kutatási módszerek, tudományszervezési szemlélet és új kutatásmenedzsment kialakítása a kutatócsoportok és az intézmények szintjén;

A pályázat megjelent: 2008. június 30.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 8,053 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 2 db KMR, 18 db KR

Státusz: Valamennyi támogatási szerződés hatályba lépett.

Leszerződött támogatás: 7,849 Mrd Ft

TÁMOP 4.2.3. A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

A pályázat célja: a magyar tudomány és a műszaki fejlesztés hazai és nemzetközi elismerésének javítása; a tudományos eredmények és ismeretek hatékony átadása. További cél, hogy az elért eredmények megismertetése révén a felsőoktatás tudományos iskolái, műhelyei, kiválósági központjai nemzetközi elismertségre, a nemzetközi és hazai rangsorban megszerzett jobb pozícióval növekvő bevételre tegyenek szert. Világ színvonalú hazai kutatóegyetemek létrejöttének támogatása ott, ahol a személyi és a tárgyi feltételek a meglévő bázison kialakíthatók; a színvonalas tudományos utánpótlás-nevelés érdekében a szakkollégiumok, valamint az eredményes doktori iskolák fejlődésének támogatása.

A pályázat megjelent: 2008. szeptember 30.

Meghirdetett támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,568 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 5 db KMR; 14 db KR

Státusz: Valamennyi támogatási szerződés hatályba lépett.

Leszerződött támogatás: 1,491 Mrd Ft

TÁMOP 4.2.4 Nemzeti Kiválóság Program

A pályázat célja: a Nemzeti Kiválóság Program (NKP) elismeri a tehetséggel párosuló kiváló teljesítményt, motiválja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenységet, a nemzetgazdasági valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérését, bármely tudományterületen, de különösen a matematika, a műszaki tudományok és a természettudományok területén. A Nemzeti Kiválóság Program keretében megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak a „Magyar Gényusz” zászlóshajó céljainak megvalósításához. A Nemzeti Kiválóság Program egy átfogó pályázati rendszer segítségével kívánja elérni a céljait, amely lehetővé teszi az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét és a tehetséges magyar és külföldi hallgatók támogatását.

A kiemelt projekt nevesítését első körben a **2009. október 14-i Kormányülés** tárgyalta (kedvezményezett a Magyar Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány, támogatás összege 9.334.317.744 forint). A Kormány a TÁMOP 4.2.4. Nemzeti Kiválóság Programot és annak lebonyolítóját, a Magyar Zoltán Felsőoktatási Közalapítványt feltételekkel támogatta és a miniszterelnök hatáskörébe utalta az indítás feltételeinek tisztázását. A

2009. november 18-i, Akciótervek módosításáról szóló NFGM előterjesztésben az n+3-as cél elérése érdekében a program költségvetésének radikális csökkentését javasolta az előterjesztő, amit mind az OKM, mind a kormány elfogadott. Fentiek következtében a program tizedére csökkentett kerettel (**919 millió Ft**) valamint csökkentett tevékenységi körrel került a TÁMOP 4. 2007-08-as Akció Tervbe. **A 2010. március 31-i Kormányülés** ismét tárgyalta a nevesítést, és az alábbi döntést hozta:

A kormány a kiemelt programot törölte a 2007-2008. évi TÁMOP 4. akciótervből, egyidejűleg **1,4 Mrd Ft-os forrással** előzetesen nevesítette a 2009-2010. évi akciótervben (TÁMOP 4.2.4/B komponensként). A projekt kedvezményezettje a kormánydöntés értelmében a Magyar Zoltán Közalapítvány és a Collegium Budapest Egyesület, illetve ezek konzorciuma.

A 2010. április 16-i becsatornázást követően a zsűri a Magyar Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány (MZFK) projektjavaslatát elfogadta, a Collegium Budapest (CB) projektjavaslatát átdolgozásra visszaadta, melyet a projektgazda átdolgozott. Az ismételten benyújtott javaslatot a zsűri ismételt átdolgozásra visszaadta a projektgazdának. Az NFÜ elnökének utasítása alapján az MZFK támogatott projektötletének be kell várnia az átdolgozásra ítélt CB projektötletet. Ez az eljárás az MZFK projektjének végrehajtását veszélyezteti, szakmailag nem támogatható. A kiemelt projekt végleges nevesítésének akadályát jelentheti, hogy a Collegium Budapest Egyesület nem tesz eleget a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 16. § (4) ba) pontjában foglalt feltételnek, mivel az a lehetséges kedvezményezettek egyik típusának sem felel meg.

TÁMOP 4.2.5 Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás

A pályázat célja: a 2001. óta működő Elektronikus Információs szolgáltatás Nemzeti Program fejlesztése.

Részcélok:

- A felsőoktatás oktató és kutató tevékenysége, az akadémiai kutatóhálózat intézményei, a költségvetési és a nonprofit kutatóhelyek kutató tevékenységének szakirodalmi információs háttérének javítása.
- Az oktatói-kutatói szakirodalmi információs háttér európai színvonalra emelése, képessé válva az egységes európai felsőoktatási térben való versenyre, a hallgatók, kutatók, oktatók vonzására.
- Az intézmények szakirodalmi információs szolgáltatási kapacitásainak bővítése mind mennyiségi, mind minőségi szempontból
- A Pólusprogram innovációs fejlesztéseinek nemzetközi szakirodalmi háttérének bővítése.
- Az EISZ Nemzeti Program nyújtotta szolgáltatások megfeleltetése az intézményi igényeknek.
- A program szolgáltatásainak szélesebb célcsoporthoz, intézményi felhasználói körhöz való eljuttatása.
- A program szolgáltatásainak bővítése, a szolgáltatások kihasználtságának javítása

Meghirdetett támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,268 Mrd Ft.

Projektgazda: Educatio

Státusz: a kiemelt projektet a Kormány 2009. június 24-én nevesítette. A projektgazda a pályázatot 2010. január 25-i határidővel benyújtotta. A BB február 26-án lezajlott, az átdolgozott projektjavaslatot értékelő Bíráló Bizottsági ülés március 24-én zajlott.

2010. március 30-án kelt támogató levélben rögzítettek alapján a projektre megítélt támogatási összeg 1.182.720.688 Ft. A támogatási szerződéshez szükséges dokumentáció

elkészítésére és a BB által előírt módosítások elvégzésére a 2010. április 6-án kelt tájékoztató levél kézhezvételétől számított 45 nap áll a projektgazda rendelkezésére. Újabb számszaki hiba miatt 2010.05.12-én OKMTI-HEP IH-EDU pénzügyi egyeztetés zajlott.

Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010 AT

TÁMOP 4.1.1/A Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban

A pályázat célja: A felsőoktatási intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése. A konstrukció a felsőoktatás szervezetének, működésének, irányításának fejlesztéséhez, valamint a képzések munkaerőpiaci relevanciájának méréséhez, fejlesztéséhez kíván hozzájárulni a legfontosabb intézményirányítási és hallgatói szolgáltatások fejlesztésének támogatásával.

A pályázat megjelent: 2010. január 18.

Megjelent támogatási keretösszeg 2009-2010: 9,448 Mrd Ft.

Támogatott pályázatok száma: 5 db KMR; 11 db KR

Megítélt támogatás: 6,620 Mrd Ft

Státusz: Minden projektgazda kiértékelése megtörtént.

TÁMOP 4.1.1/B Hallgatókat célzó speciális mentori, koordinátori és tanácsadói, valamint tréningsszolgáltatások fejlesztése a felsőoktatási intézmények és a civil szféra partnerségében

A pályázat célja: A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű hallgatók valamint a fogyatékkal élő illetve egyéb, speciális hallgatói csoportok beilleszkedésének elősegítése, felsőoktatási tanulmányaik elvégzésének támogatása az egyéni szükségletekre alapozott mentor-, koordinátori és tanácsadói valamint tréningsszolgáltatások fejlesztése révén. Cél a felsőoktatásban részt vevő roma tanulók tanulmányi sikerességének, választott szakterületük magas szintű elsajátításának, a roma identitás erősítésének támogatása.

Státusz: Kiírás megjelenése 2010. II. negyedévében várható.

TÁMOP 4.1.1/C Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása (kiemelt projekt)

Új komponensként jelenik meg.

Akcióterv szerinti támogatási keretösszeg 2009-2010: 1,5 Mrd Ft.

Státusz: NFU a projektcsatornát megnyitotta, majd a projektgazda a projektötletet benyújtotta. A zsűrizés pozitív döntéssel április 8-án megtörtént.

A konzorciumi partnerek: Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola (Eger) és Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös). A projekt első VEF ülésére április 28-án került sor. Május 3-ig a pályázó felsőoktatási intézmények visszaküldték a pályázati útmutatót, amiből kikerültek az OKM és a HEP IH javaslatok, és visszakérültek az intézmények által támogatott célok, tevékenységek, melyek elvileg már más pályázatokból kerülnek megvalósításra.

TÁMOP 4.1.2/A1 Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére (Bologna)

A pályázat célja: Képzési programok fejlesztése (tananyag-adaptáció, oktatásmódszertan fejlesztés, tartalomfejlesztés), az alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőfokú

szakképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés esetében. A tartalomszolgáltatás modernizációja, hazai képzések idegen nyelvű hozzáférésének megteremtése, külföldi intézményekkel indítandó, közös diplomát adó képzések kidolgozása, külföldi intézmények képzéseinek hazai adaptációja, felsőoktatási oktatók kapcsolódó képzése, kapcsolódó IKT fejlesztés, oktatási segédanyag-fejlesztés és –beszerzés, a képzésfejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek, a fejlesztések kapcsán létrejött eredmények disszeminációja.

Tervezett támogatási keretösszeg 2009-2010: 2,6 Mrd Ft.

Státusz: A TÁMOP 4.2.5/B és 4.1.2/A1 együtt indul, előrébb hozva, mert ezen konstrukciók tartalmilag szorosan összekapcsolódnak. A pályázat március 22-ig partnerségi egyeztetés alatt volt, az utolsó PEMCS április 14-én zajlott le, .

TÁMOP 4.1.2/A2 Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére (Hiányszakmák)

A pályázat célja: Megalapozó kutatások és módszertani fejlesztések, képzési programok kialakítása, fejlesztése a munkaerőpiaci szereplőkkel, jelentősebb foglalkoztatói érdekképviselőkkel együttműködésben, felsőoktatási oktatók kapcsolódó képzése, kapcsolódó IKT fejlesztés, beszerzés

A pályázat megjelent: 2010. január 15.

Megjelent támogatási keretösszeg 2009-2010: 1,809 Mrd Ft.

Támogatott pályázatok száma: 11 db

Megítélt támogatás: 2,193 Mrd Ft

Státusz: Minden projektgazda kiértékelése megtörtént, tájékoztató nap 2010. április 30-án. Támogatási szerződések megkötése 2010. júliusában várható.

TÁMOP 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése (2. szakasz)

(Educatio) kiemelt projektjének II szakaszához (ágazati vezetői információs rendszer, pályakövetés, szociális dimenzió mérése) a **projektcsatorna megnyitása** és a teljes eljárás végig vitele szükséges. A HEP IH álláspontja szerint a folytatásos eljárásrend nem alkalmazható.

Probléma:

- A kiemelt projektek időigénye (projektcsatorna – zsűri – nevesítés – VEF – pályázati ablak – BB – TSZ) az országos kiemelt projekt ütemezésében a KMR források időben való elköltését veszélyezteti.
- A 2010. október 15-én záruló projekt nem tud folytatódni október 16-ától, legalább 2-3 hónapos finanszírozási lyuk lép fel.
- A jelenlegi AT-ban feltüntetettnél szélesebb tevékenységi körre lehet szükség, ami akár AT módosítást is igényelhet.

TÁMOP 4.1.5 Hiányszakmák, új szakmák munkaerő igényének kielégítése felsőfokú képzés segítségével

Státusz: A konstrukció nem indul, a konstrukció tevékenységei 2009-2010-ben át lettek emelve a TÁMOP 4.1.1/A illetve a TÁMOP 4.1.2/A komponensekbe.

TÁMOP 4.2.1/A Kutatási és technológia transzfer szolgáltatások támogatása, a felsőoktatási intézmények kutatási feltételrendszerének javítás

A pályázat célja: A felsőoktatás és gazdaság kapcsolatának erősítése, nemzetközi szintű tudásbázisok fejlesztése. A konstrukció első sorban a matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos K+F+I+O profillal rendelkező felsőoktatási tudásközpontokban

végrehajtandó fejlesztéseket támogatja. A konstrukció hatásaként a legjelentősebb kutatásfejlesztési kapacitással és tevékenységekkel rendelkező tudáscentrumokban létrejönnek olyan technológia-transzfer központok, melyek minimálisan regionális, de akár több régióra is kiterjedő szolgáltatást biztosítanak.

A pályázat megjelent: 2009. október 30.

Támogatási keretösszeg 2009-2010: 1 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 2 db KMR; 5 db KR

Megítélt támogatás: 1,650 Mrd Ft

Státusz: A támogatási szerződésmegkötése 2010. II. negyedévében várható. A tartalékos projektek támogatásáról szóló levelek 2010. április 29-én elküldésre kerültek.

TÁMOP 4.2.1/B A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás – fejlesztés – innováció - oktatás fejlesztésén keresztül (Kutatóegyetemek)

A pályázat célja: A felsőoktatás vonzerejének növelése a minőség javulásán és a kiválóságon keresztül. További cél a hazai felsőoktatási intézmények versenyképességének megerősítése a nemzetközi oktatási-tudományos „piacon”. Ennek elemei: A szellemi potenciál fejlesztése; a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése; a kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztése; az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése. A fejlesztés célja a kiemelt kutatási területeken végzett nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység műveléséhez szükséges kritikus tömeg felépítése, valamint az e területeken végzett kutató-fejlesztő munka támogatása.

A pályázat megjelent: 2009. december 30.

Támogatási keretösszeg 2009-2010: 26,93 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 4 KMR; 4 KR

Megítélt támogatás: 16,12 Mrd Ft

Státusz: A nyertesek kiválasztásra és kiírtetésre kerültek. A támogatási szerződések megkötése 2010. május 10-ig várható. A pályázati konstrukciót a HEP IH mind a KMR régióban, mind pedig a konvergencia régióban ismételtén szeretné kiírni, azonban a jelenleg hatályos Akcióterv alapján nem lehetséges az új pályázat kiírása. A HEP IH Kormány elé kívánta vinni a 2009-2010. évi TÁMOP 4 AT újabb módosítását, de a Kormány május 12-i ülése nem tárgyalta. A felsőoktatási szakállamtitkár véleményétől függően küldjük meg az OKM állásfoglalását a konstrukció IH által tervezett paraméterekkel való újbóli megjelentetéséről.

TÁMOP 4.2.2/A Nemzetközi közreműködésben megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (Kutatói teamek)

Státusz: A pályázat előkészítése még nem kezdődött el, a pályázat megjelenése 2010. nyarán várható, csak konvergencia régiók számára.

TÁMOP 4.2.2/B Nemzetközi közreműködésben megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (Doktori-TDK-Szakkollégium)

A pályázat célja: A pályázat átfogó célja a felsőoktatási intézmények belső megújulásának támogatása a minőségi utánpótlás-nevelés érdekében. A pályázat alapvető célja, olyan komplex feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, tudományos fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amik az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi háttérrel biztosítanak a tudományos fejlődésre, valamint azokat az oktatókat, kutatókat támogatják, akik aktívan részt vesznek az utánpótlás nevelésében. Kiemelt cél a **doktori képzés** színvonalának és minőségének

fejlesztése, a tehetséges hallgatók **tudományos diákköri** tevékenységének fejlesztése, a **szakkollégiumok** színvonalának és minőségének fejlesztése.

A pályázat megjelent: 2010. április 21.

Pályázat benyújtása: 2010.05.03.-2010.06.30.

Támogatási keretösszeg 2009-2010: 8,64 Mrd Ft.

Státusz: A tervezett ütemezés szerint BB 2010 júliusában, a támogatási szerződés megkötése 2010 augusztusában várható.

TÁMOP 4.2.3. A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

Státusz: A pályázat előkészítése még nem kezdődött el, a pályázat megjelenése 2010. nyarán várható, csak konvergencia régiók számára.

TÁMOP 4.2.4 Nemzeti Kiválóság Program

A konstrukció a 2009-2010-es akciótervből megvalósuló teljes (kiemelt és pályázatos) kerete: 14,044 Mrd Ft

TÁMOP 4.2.4/A Nemzeti Kiválóság Program (pályázatos)

A komponens: Hallgatói illetve kutatói személyi támogatás biztosítása a konvergencia régióban

Várható megjelenés: 2010. IV. negyedév

Támogatási keretösszeg: 12,6 Mrd Ft

Státusz: A pályázat előkészítése még nem kezdődött, a pályázat megjelenése 2010. nyarán várható .

TÁMOP 4.2.4/B Nemzeti Kiválóság Program (kiemelt)

B komponens: Nemzetközi Kutatóközpont személyi típusú támogatásai

Részletesen ld. 56. old.

TÁMOP 4.2.5/A Központi tananyagbeszerzés (Leggyakrabban használt tankönyvek)

A pályázat célja: Az oktatási, kutatási tevékenységeket támogató információs szolgáltatások fejlesztése, tartalomfejlesztés központi szolgáltatások: fejlesztése, a tudományos adatbázis beszerzés, valamint a kapcsolódó kommunikáció, képzés megvalósítása.

Várható megjelenés: 2010. II. negyedév

Tervezett támogatási keretösszeg: 2,9 Mrd Ft

Státusz: Legutolsó PEMCS 2010. április 30-án volt, a pályázati kiírás május 13-án partnerségi egyeztetésre került.

TÁMOP 4.2.5/B Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás (kiemelt projekt 2. szakasz)

A pályázat célja: Központi tananyag szolgáltatás fejlesztése, a Magyar Tudományos Művek Tárának bővítése, fejlesztése, valamint a kapcsolódó kommunikáció, képzés megvalósítása.

Tervezett támogatási keretösszeg: 2,9 Mrd Ft

Státusz: A 4.2.5/08-tól lényegében független párhuzamos tartalmú beszerzési projekt, akár párhuzamosan is indítható. A HEP IH álláspontja alapján a projektcsatorna megnyitása és a teljes eljárás végig vitele szükséges.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2007-2008 AT

TIOP 1.3.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

A pályázat célja:

- A felsőoktatási intézmények oktatási-, kutatási-, szolgáltatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása
- Matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzés infrastrukturális kapacitásának megújítása
- Felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti K+F+I együttműködést támogató infrastruktúra fejlesztése
- A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése
- Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélességének növelése
- Létesített/felújított hálózati hozzáférési pontok számának kialakítása
- Pedagógusképzés korszerűsítését szolgáló hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

A projektek keretében olyan K+F infrastruktúra – épületek, laborok, komplex hallgatói-oktatói-kutatói terek info-kommunikációs technológiai fejlesztés – jön létre, amely közvetlenül szolgálja a kutatás, az innováció, és a tudástranszfer révén az oktatás, tanulás fejlődését. A képzési terek mellett hallgatói szolgáltatói és tanulói terek is kialakításra kerülnek, továbbá jelentős egyetemi informatikai infrastruktúra-fejlesztésekre is sor kerül.

A pályázat megjelenést: 2007. szeptember 28.

Meghirdetett támogatási keretösszeg 2007-2008: 55,5 Mrd Ft.

Támogatott projektek száma: Az 1. körben 6 nyertes, míg a 2. körben további 7 nyertes pályázó volt.

Státusz: Valamennyi támogatási szerződés aláírásra került. A konstrukció keretében az 1. körben 6 intézmény 28,9 milliárd Ft, míg 2. körben 7 intézmény 26 milliárd Ft támogatásban részesült. Minden TSZ rendben van, a projektek projektfejlesztési szakaszban vannak, a PEJ-ek és kifizetések folyamatban, helyszíni szemlék folyamatban.

Leszerződött támogatás: 54,958 Mrd Ft

Az 1. körben odaítélt közel 29 milliárd forintból a következő 6 felsőoktatási intézmény részesült:

Intézmény	Támogatás
Széchenyi István Egyetem	6.496.413.000 Ft
Pécsi Tudományegyetem	6.442.138.808 Ft
Miskolci Egyetem	6.234.747.631 Ft
Eszterházy Károly Főiskola	5.003.434.146 Ft
Dunaújvárosi Főiskola	3.193.647.456 Ft
Károly Róbert Főiskola	1.549.681.000 Ft
Összesen:	28.920.062.041 Ft

A 2. körben a több mint 26 milliárd Ft támogatási összegből az alábbi 7 pályázó részesült:

Intézmény	Támogatás
Szegedi Tudományegyetem	6.424.147.702 Ft
Kecskeméti Főiskola	2.440.925.248 Ft
Pannon Egyetem	4.183.071.990 Ft
Nyugat-Magyarországi Egyetem	4.608.340.068 Ft
Budapesti Gazdasági Főiskola	597.000.000 Ft
Kaposvári Egyetem	2.902.760.000 Ft
Debreceni Egyetem	4.881.960.800 Ft
Összesen:	26.038.205.808 Ft

TIOP 1.3.2. Információ-menedzsment a felsőoktatásban

A pályázat célja: A konstrukció elsődleges célja, hogy a TIOP által támogatott magyarországi régiókban – a vezető európai kutatói hálózatokkal együttműködve – biztosítsa a felsőoktatás, a tudományos kutatás, valamint a kapcsolódó innovatív fejlesztés területén az EU legfejlettebb országaihoz hasonló informatikai és hálózati infrastrukturális feltételeket.

A pályázat megjelent: 2008. július 10.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 4,047 Mrd Ft

Támogatandó pályázatok száma: 1 db

Leszerződött támogatás: 4,041 Mrd Ft

Státusz: A NIIFI az idei kifizetések eddigi töredékét teljesítette, ezért szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be, a közbeszerzési eljárások jelenleg is folynak. A NIIFI vállalta, hogy a kifizetéseit felgyorsítja. A NIIFI ÁFA kompenzációt kért. Jóváhagyott AT következtében a kompenzáció a TIOP 1.3.1 konstrukció 2009-2010-es keretéből kerül átcsoportosításra. Vállalták, hogy 2010. I. félév végére lezajlik a két nagy közbeszerzésük, és elszámolást nyújtanak be 2,6 Mrd Ft értékben. A KMOP-s pályázathoz csak szállítói kifizetéssel tudnak elszámolást benyújtani júniusban. További problémát jelenthet a működési költségek kérdésköre, amely a központi költségvetési forrás függvénye, de csak szeptemberben várható a költségvetés véglegesítése..

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-2010 AT

TIOP 1.3.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

A pályázat célja: A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézmények gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció célja továbbá a felsőoktatási tevékenységekhez műszer és laborkapacitás fejlesztése. A konstrukció kiemelten támogatja a műszaki és természettudományi területeket.

Várható megjelenés: 2010. május

Tervezett támogatási keretösszeg: 12,1 Mrd Ft

Státusz: A konstrukciót érintő 2007-2008-as ÁFA kompenzáció a 2009-2010-es keretből kerül átcsoportosításra. Nem hirdethetnek meg olyan keretet, aminek egy része kompenzációra fordítandó! ÁFA és árfolyam kompenzáció miatt elképzelhető, hogy a 2009-2010-es keret tovább csökken, de lehet, hogy a tartalék terhére, ez nem tisztázott.

Záró PEMCS 2010. május 12-én zajlott le. A HEP IH az eddigi megállapodásokkal szemben jelezte, hogy a pályázatot 2010. májusában meg kívánja hirdetni és egy hónapot

alig meghaladó határidővel a pályázati ablakot 2010. júniusában be kívánja zárni. A pályázati útmutató partnerségi egyeztetése május 13-án lezárult. Az eredeti (2010. szeptemberi) beadási határidő nyár elejére történő módosítását az OKM nem támogatja. A pályázati felhívás 2010. május 21.- én megjelent. Beadási határidő: 2010. június 21.!!

Közép-Magyarországi Operatív Program

KMOP 4.2.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése

A fejlesztés célzott módon támogatja a felsőoktatási infrastruktúra országosan is egyedülálló nagy múltú nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű elismert helyszíneit. A felsőoktatás infrastrukturális fejlődése az elmúlt két évtizedben nem tudott lépést tartani sem a hallgatói létszám növekedésével, sem a gazdasági- társadalmi- tudományos kihívásokkal. Az európai felsőoktatási és kutatási adathálózatba való bekapcsolódáshoz szükséges a magyar felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és közgyűjtemények kommunikációs kapacitáit szolgáló alpinfrastruktúra fejlesztésére. A képzési kutatási és oktatói terek nem felelnek meg a versenyképes tudás átadásához szükséges feltételeknek, valamint a korszerű K+F követelményrendszernek. Ezzel összhangban szükség van a megfelelő vezetésirányítási válság- és változás menedzsment kompetenciákat szolgáló IKT alpinfrastruktúra fejlesztésére is.

KMOP 4.2.1.A) „Központi felsőoktatási információs infrastruktúra fejlesztése „A” komponense és az Információmenedzsment a felsőoktatásban kiemelt projektekhez” c. konstrukció (a TIOP 1.3.2. ikerkonstrukciója)

Alapvető cél a kutatás-fejlesztéshez, az innovációhoz, a kutatóegyetemek és a regionális tudásközpontok kialakulásához nélkülözhetetlen informatikai infrastruktúra európai színvonalra történő fejlesztése.

A konstrukció célja, hogy biztosítsa azt az alpinfrastruktúrát, amely az Európai Kutatási Térséghez történő csatlakozás elengedhetetlen feltétele, és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a hazai kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények részt vehessenek az EU keretprogramjai (pl. FP7) által támogatott nagy nemzetközi projektekből, a projektekre szerveződő nemzetközi konzorciumok egyenrangú tagjaiként.

A kiemelt projekt becsatornázásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett **keretösszeg** 167 M Ft. A kiemelt projektgazdával 167 M Ft támogatásról a szerződéskötés 2009. június 11-én megtörtént.

Leszerződött támogatás: 166,185 M Ft

Státusz: ld. a TIOP 1.3.2 konstrukciónál.

KMOP 4.2.1.A) Műszaki- és Természettudományi Oktató Központ, Regionális Tudástranszfer Központ (MTOK) – Szent István Egyetem (Gödöllő)

A Kormány 2009. szeptember 16-án hozott döntése értelmében, az Akciótervben nevesített kiemelt projektjavaslatok részletes kidolgozására és megvalósításuk támogatására rendelkezésre álló maximális (indikatív) keretösszeg 1.500.000.000 Ft. A támogatás mértéke 89,89 %. A projektgazda a gödöllői Szent István Egyetem.

A projekt tervezési felhívását követően határidőre (2010. január 8.) megtörtént a projektdokumentáció benyújtása. Ezt követően a kért hiánypótlási korrekciók, kiegészítések szintén az előírt határidőn belül benyújtásra kerültek. A projektdokumentáció előkészítésével párhuzamosan megtörtént az egyik megvalósítási helyszínhez kötődően (SZIE, Gödöllő, Páter Károly utca 1, hrsz. 4934) az építési engedély módosítása, a projektdokumentációval együtt a jogerős építési engedély

benyújtása. Elkészültek a mindkét megvalósítási helyszínt illetően (SZIE, Gödöllő, Péter Károly utca 1, hrsz. 4934, és hrsz. 4938) a kiviteli tervdokumentációk.

Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,5 Mrd Ft.

KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten”c. kiemelt projekt

Projektgazda: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Cél: Az LFZE átfogó fejlesztési programja teljesüléséhez műszaki szempontból több, egymást kiegészítő, illetve egymásra épülő projekteleme megvalósítása szükséges.

A fejlesztés középpontjában a Liszt Ferenc tér 8. sz. alatti, műemlék központi épület teljes rekonstrukciója, korszerűsítése áll. Az eredetileg a jelenleginél sokkal kisebb mértékű igénybevételre tervezett épület rekonstrukcióján és korszerűsítésén túlmenően az Egyetem kapacitását bővíteni szükséges annak érdekében, hogy az Egyetem által hallgatóinak és tanárainak, valamint partnereinek nyújtott szolgáltatások, illetve a szakmai tevékenység színvonala hosszú időre fenntarthatóan biztosítható legyen. A Wesselényi utca 52. sz. alatti épület tervezett korszerűsítésével és bővítésével az Egyetem modern, hallgatóbarát, szolgáltatásközpontú terekkel bővíthet, szervesen kiegészítve a Liszt téri épület tradicionális tereit, egyúttal lehetővé téve azok minőségi fejlesztését.

Projekt tervezett befejezése: 2012. február vége

Projekt költségvetése: 10,614.000.000 Ft

Támogatás összege: 9.534 517 170 Ft

A projekt megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően azonnal kezdetét vette. Felállt a projektmenedzsment, megkezdődött a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása.

A **Wesselényi utcai épület** generál kivitelezői feladataira kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével 2010. március 12-én került sor a szerződéskötésre. A kivitelezés a szerződéskötést követően azonnal megkezdődött és előreláthatólag 11 hónapig tart.

Elkészültek a **Liszt Ferenc téri épület kiviteli tervei**, a generál kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás 2010. május 20-án jelent meg a TED honlapján. Az ajánlatok beadási határideje 2010. július 7., az eredményhirdetés tervezett ideje 2010. július 28. A kivitelezés várható időszükséglete 20 hónap.

2009 decemberében megkezdtek a Liszt Ferenc téri épületet ideiglenesen kiváltó kapacitás közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztását is. E közbeszerzési eljárást megelőzően az Egyetem nagyon részletes piackutatást folytatott, tekintettel a felmerülő speciális igényekre, valamint arra a tényre, hogy az ingatlanbérleti szolgáltatás a projekt keretében nem elszámolható. A közvetlenül lezárás előtt álló közbeszerzési eljárás tapasztalatai alapján valószínűsíthető, hogy sikerül megfelelő megoldást találni a problémára, melyhez korábbi kérésük alapján a Minisztérium támogatását bírják. E támogatásra különösen szüksége lesz az Egyetemnek tekintve, hogy a Liszt Ferenc téri épület kieső hangversenytermei kapcsán jelentős bevételecsökkenéssel kell számolniuk.

Szerződést kötöttek a **Budapest VI. Eötvös utca 10.** szám alatt létesült új kerületi kulturális és közösségi szintér üzemeltetőjével annak érdekében, hogy az **Egyetem Központi Könyvtárát ebben az épületben helyezhessék el**, kedvező kondíciók mellett.

Megkezdődött a tartalomfejlesztést célzó, ún. ESZA projektek megvalósítása is.

A ROP kiemelt projektek előrehaladásáról szóló NFGM előterjesztés a projektet, annak késedelmé miatt (bár korrektül megjegyezve, hogy a késedelem részben az előleg és az önrész késedelmes átadásából adódik), a fokozottan figyelemmel kísérendő kategóriába sorolta be.

KMOP 4.2.1.B) „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges informatikai fejlesztések támogatása” (2007-2008-as AT) konstrukció általános célja a felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos IKT infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció célja megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az intézményeket képessé teszik a központi programokban kifejlesztett rendszerekhez való csatlakozásra.

Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2007-2008: 2 Mrd Ft.

Leszerződött támogatás: 1,538 Mrd Ft

Státusz: A 2007-08-as pályázaton 12 intézmény jutott jelentős támogatáshoz. Valamennyi támogatási szerződés aláírásra került. 2009 decemberében 4 helyszíni szemlére került sor (MNME, BMF, BKF, BMGE). Záró PEJ folyamatban.

A támogatott pályázatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Felsőoktatási intézmény	Támogatás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	223 668 960 Ft
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem	51 835 760 Ft
Eötvös Lóránd Tudományegyetem	250 000 000 Ft
Budapesti Műszaki Főiskola	150 000 000 Ft
Semmelweis Egyetem	148 080 000 Ft
Gábor Dénes Főiskola	90 000 000 Ft
Budapesti Corvinus Egyetem	150 000 000 Ft
Budapest Kommunikációs és Üzleti Főiskola	80 219 271 Ft
Budapesti Gazdasági Főiskola	144 007 800 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem	108 960 000 Ft
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola	51 438 330 Ft
Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem	89 995 456 Ft

KMOP 4.2.1.B) „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges informatikai fejlesztések támogatása” (2009-2010-es AT) általános célja a felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos IKT infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció célja megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az intézményeket képessé teszik a központi programokban kifejlesztett rendszerekhez való csatlakozásra.

Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009-2010: 2,3 Mrd Ft.

Státusz: A pályázat előkészítése megkezdődött. A pályázati útmutató társadalmi egyeztetése 2010. május 17 –én lezárult.

3. KULTÚRA

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TÁMOP 3.2.3/08 „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 1. és 2. kör

A 2007-2008. időszakban meghirdetett pályázat bírálati folyamata lezajlott. 2009. június 30-ra megszületett a támogatói döntés: az 1. körre kiírt pályázat keretében 26 pályázó

nyert támogatást, **1 374,6 Mrd Ft** értékben. A 2. kör nyertes pályázatainak száma 47 db, az elnyert támogatás összesen **3 176,5 Mrd Ft**. AT-módosítás következtében további 15 tartaléklistás pályázat támogatható mintegy 928 millió Ft értékben. A tartaléklistások támogatási szerződéseinek megkötése jelenleg zajlik, a megvalósítás határideje esetükben 2012. február 28-ig meghosszabbításra került.

Támogatási keretösszeg (AT módosítás után): 5,540 Mrd Ft

Lekötött támogatási keret: 5,435 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 89 db

Hatályos szerződések száma: 74 db

TÁMOP 3.2.3/09/01 „Építő közösségek – a közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért” 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére. A konstrukció célja a közművelődési intézmények atipikus, nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása, a tevékenységek oktatási, munkaerő-piaci és társadalmi relevanciájának és hatékonyságának erősítése. A 2009-10. évi akciótervi időszak 1. körös pályázati kiírására pályázatot nyújthattak be közművelődési intézmények (az 1997. évi CXL. törvény szerint) és közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma közösségi házakat – az 1997. évi CXL. törvény szerint, illetve a felsorolt intézmények fenntartói. A támogatás összege egyéni pályázók esetében minimum 10 millió Ft, maximum 30 millió Ft, konzorciumok esetében minimum 30 millió Ft, maximum 80 millió Ft. A benyújtási határidő: 2009. október 15. - 2009. november 30 volt. 49 pályázat érkezett be. Lezajlott a bírálat, megkezdődött a támogatási szerződések megkötése.

Támogatási keretösszeg az 1. kör esetében: 1,26 Mrd Ft

Lekötött támogatási keret: 0,725 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 25 db

Hatályos szerződések száma: 6

TÁMOP 3.2.3/09/02 „Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért” 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában

A konstrukció célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába különös jelentőséggel bír azokon a településeken, ahol a formális, intézményes megoldások nem, vagy csak rossz határfokkal működnek. A konstrukció mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén valósítja meg.

Pályázatot nyújthattak be közművelődési intézmények, vagy a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat – ezek fenntartói, önállóan, vagy konzorciumi formában. Az elnyert támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft lehetett. A pályázatok benyújtása eredetileg 2009. november 30-tól 2010. február 16-ig volt lehetséges, a moratóriumi intézkedések következtében azonban a benyújtási határidő 2010. március 31-ig meghosszabbításra került. 72 pályázat érkezett be, jelenleg a formai ellenőrzés zajlik.

Támogatási keretösszeg a 2. kör esetében: 2,69 Mrd Ft.

Beérkezett pályázatok száma: 72

TÁMOP 3.2.4/08/01 „Tudásdepó Expressz”

A 2007-2008. időszakban meghirdetett pályázat támogatói döntése 2009. július 15-én született meg. Ennek eredményeként a konvergencia régiókból 10 - jórészt konzorciumi formában megvalósuló - projekt, a Közép-magyarországi régióból 5 projekt, az országos könyvtári szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázat keretében pedig szintén 5 projekt nyert támogatást. Az elnyert támogatás mintegy 1,940 Mrd Ft volt, azonban nagy számú, megfelelő minőségű pályázat került tartaléklistára. Az AT-módosítás következtében - a 2011-13-as forrás előrehozatalával - a tartaléklistás pályázatok is támogatást nyertek (53 pályázat), 2,45 Mrd Ft értékben. A tartaléklistások támogatási szerződéseinek megkötése jelenleg zajlik, a megvalósítás határideje esetükben 2012. február 28-ig meghosszabbításra került.

Támogatási keretösszeg (AT módosítást követően): 4,395 Mrd Ft

Lekötött támogatási keret: 4,390 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 73 db

Hatályos szerződések száma: 70 db

TÁMOP 3.2.4/09/01 "Tudásdepó expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

A konstrukció célja a minőségi oktatáshoz történő hozzáférés területi különbségeinek csökkentése (az országosan elérhető egységes elektronikus könyvtári szolgáltatások tökéletesítéséhez, bevezetéséhez szükséges feltételek kialakítása révén) a könyvtárak tanulási célú hozzáférhetőségének, a különböző olvasói csoportok igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztésen keresztül. A 2009-2010. évi pályázati kiírás 2009. december 9-én jelent meg. Pályázatot nyújthattak be a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak (64/1999.(IV.28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről), iskolai könyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek az 1997. évi CXL. törvény szerint, valamint ezek konzorciumai. A moratóriumú intézkedések következtében a benyújtási határidő 2010. március 31-ig meghosszabbításra került. 49 pályázat érkezett be, jelenleg a formai ellenőrzés zajlik.

A meghirdetett keretösszeg: 3,26 Mrd Ft.

Beérkezett pályázatok száma: 49 db

TÁMOP 3.2.8 B/08/01 "Múzeumok mindenkinek"

A konstrukció célja a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése. A 2007-2008. évi pályázat ablaka 2009. március 19-én nyílt meg, azonban a márc. 25-ig beérkezett pályázatok forrásigénye elérte a rendelkezésre álló keretet, így az NFÜ a pályázatot márc. 28-i hatállyal további intézkedésig felfüggesztette. Összesen 37 pályázat (14 KMR és 23 konvergencia) részesült támogatásban. Az elnyert támogatás mintegy 197 millió Ft. Valamennyi pályázó esetében megtörtént a támogatási szerződés megkötése.

Támogatási keretösszeg: 0,226 Mrd Ft

Lekötött támogatási keret: 0,196 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma és hatályos szerződések száma: 37 db

TÁMOP 3.2.8 B/10/ "Múzeumok mindenkinek"

A 2009-2010. évi pályázati kiírás 2010. február 25-én megjelent. Pályázatot nyújthattak be a 1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények.

A pályázati ablak 2010. március 29-től április 30-ig állt nyitva. Jelenleg a formai-jogosultsági ellenőrzés zajlik.

Támogatási keretösszeg: 0,550 Mrd Ft.

Beérkezett pályázatok száma: 35 db

TÁMOP 3.2.11/10 Nevelés-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása

A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai, tanórán kívüli, valamint szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten. Pályázatot nyújthattak be kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények, alapfokú művészetoktatási intézmények, alapító okiratuk szerint kulturális tevékenységet folytató non-profit szervezetek, valamint a 2004. évi I. tv szerinti sportegyesületek.

A pályázat automatikus eljárással 2010. február 29-én megjelent. A pályázati ablak 2010. március 24-től április 30-ig állt volna nyitva, az NFÜ azonban a Közép-magyarországi Régióra kiírt pályázatot 2010. március 29-én, a konvergencia régiókra vonatkozó pályázatot pedig 2010. március 30-án további intézkedésig felfüggesztette, mivel a beérkezett támogatási igények elérték a konstrukcióban rendelkezésre álló források összegét. Jelenleg a pályázatok formai ellenőrzése zajlik.

Támogatási keretösszeg: 4 Mrd Ft

Beérkezett pályázatok száma: 324 db

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TIOP 1.2.1/08/01 „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” kétfordulós pályázat átfogó célja a térségek közötti fejlettségbeli különbségek mérséklése a közoktatási és közművelődési rendszerek összekapcsolása, az egész életen át tartó tanulás, a nem formális és informális tanulás feltételeinek javítása, infrastrukturális háttérének fejlesztése. A pályázat ezt multifunkcionális közösségi központ létrehozásával, a városban működő **közművelődési intézmények racionalizálásával, közösségi, felnőttképzési, képzési és élményszolgáltatási funkciók egy komplexumba történő telepítésével és területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kialakítása.**

A pályázat kétfordulós eljárásrendben valósult meg. 2010 februárjában 8 város pályázata esetében született a támogatói döntés: Eger, Szekszárd, Békéscsaba, Szolnok, Tatabánya, Kaposvár, Hódmezővásárhely és Nyíregyháza részesült támogatásban. Kaposvár és Nyíregyháza kivételével valamennyi támogatási szerződés megkötésre került.

Támogatási keretösszeg: 14,6 Mrd Ft

Lekötött támogatási keret: 12,9 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 8 db

Hatályos szerződések száma: 6 db

TIOP 1.2.1/10/01 „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”

Tekintettel arra, hogy a Nyugat-Dunántúli Régióban nem született nyertes pályázat, a bíráló bizottság javaslata alapján a maradványösszeg (1,695 Mrd Ft) felhasználására új konstrukció jött létre a 2009-2010. akcióterv újabb módosításával. Az új pályázat

kedvezményezett köre kizárólag a Nyugat-Dunántúli Régió megyei jogú városaira terjed ki. A pályázat előkészítése 2010 májusában indul. A 2009-2010. akciótervben foglalt TIOP 1.2.1/10 Agóra pályázat vonatkozásában a HEP IH levélben fejezte ki aggályát a konstrukció kedvezményezett kövér, valamint forráskeretét illetően. Álláspontjuk szerint az OP értelmében nem védhető a kedvezményezettek egy régióra történő leszűkítése. Nem biztosított továbbá a konstrukció AT-ban megjelölt forráskerete sem, mivel a 2007-08-as konstrukció ÁFA-kompenzációját valószínűleg a maradványösszegekből kell majd fedezni. A kifogásokkal nem értünk egyet, a tárcaálláspont kialakításához a kulturális szakterület szakmai állásfoglalását kértük.

Támogatási keretösszeg: 1,695 Mrd Ft

TIOP 1.3.3/08/01 Agóra Pólus – pólus, illetve társpólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása c. kétfordulós pályázat átfogó célja a kulturális alapú városfejlesztés eszközeivel a város versenyképességének növelése. A kétfordulós pályázat 2008. május 30-án került meghirdetésre, mind a hat potenciális pályázó benyújtotta pályázatát. Az 1. forduló során megítélt támogatás 8,55 Mrd Ft volt. A 2. forduló pályázatokat 2009. szeptember 15-ig lehetett benyújtani.

2010. január végére valamennyi pályázat esetében megszületett a támogatói döntés: Debrecen, Miskolc, Győr, Szeged és Székesfehérvár részesül támogatásban. Jelenleg a támogatási szerződések megkötése zajlik.

Támogatási keretösszeg: 9,1 Mrd Ft

Lekötött támogatási keret: 8,26 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 5 db

Hatályos szerződések száma: 3 db

TIOP 1.2.2/08/01 „Múzeumok iskolabarát fejlesztése”

A konstrukció keretében a múzeumok iskolarendszerű oktatáshoz, nem formális és informális képzési formákhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése történik meg. Ennek eredményeként korszerűen berendezett, jól felszerelt gyermekfoglalkoztatók, oktatóterek, az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi terek jönnek létre. A korszerű múzeumpedagógiai foglalkoztató-oktató terek, továbbá a virtuális múzeumi informatikai pontok (IKT infrastruktúra) kialakítása révén a múzeumok aktívabban és hatékonyabban kapcsolódhatnak be az oktatás és az egész életen át tartó tanulás folyamatába. Pályázatot nyújthattak be az 1997. évi CXI. tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények. A 2007-2008. évi pályázatok esetében a bíráló bizottság döntése 2009. június 30-án megszületett: 19 pályázó részesült támogatásban, mintegy 588 millió forint összegben. A beérkezett pályázati igény mintegy négyszeresen haladta meg a rendelkezésre álló keretet.

Támogatási keretösszeg: 0,593 Mrd Ft

Lekötött támogatási keret: 0,588 Mrd Ft

Támogatott pályázatok száma: 19 db

Hatályos szerződések száma: 19 db

TIOP 1.2.2/09/01 „Múzeumok iskolabarát fejlesztése”

Az előző pályázathoz képest új elemet jelent a tanulmányi raktárak és látványtárak létrehozásának támogatása. Az elnyerhető támogatás minimum 5 millió Ft, maximum 100 millió Ft volt. A pályázatok benyújtása 2009. november 30-tól 2010. február 12-ig tartott. 47 pályázat érkezett be, 2010. március 31-ig befejeződött a pályázatok bírálata. Megkezdődött a TSZ kötés szakasza.

Támogatási keretösszeg: 1,4 Mrd Ft

Lekötött támogatási keret: 1,366 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 32 db
Hatályos szerződések száma: 0 db

TIOP 1.2.3/08/01 „Tudásdepó Expressz – összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése” c. konstrukció célja a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúrát, illetve mozgó könyvtári eszközöket felhasználó szolgáltatási hálózat kialakítása, amely az ország bármely településéről, bármely oktatási intézményből egyenlő esélyű hozzáférést teremt a könyvekhez, folyóiratokhoz, adatbázisokhoz és információk szolgáltatásához.

A pályázat 2008. június 30-án került meghirdetésre. A beadási határidő 2008. szeptember 30-án lezárult. A bíráló bizottság 2009. március 24-ig valamennyi pályázat értékelését jóváhagyta. A 60 pontot elérő, tehát támogatásban részesíthető pályázatok jelentős száma, köztük a nagy forrásigényű, konzorciumban megvalósuló projektek aránya felvetette a forrás-előrehozatal szükségességét. Az ehhez szükséges akcióterv-módosítás megtörtént, így a megnövelt forrással 33 pályázat nyerhetett támogatást.

Támogatási keretösszeg: 1,395 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 2,246 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 33 db
Hatályos szerződések száma: 33 db

TIOP 1.2.3/09/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz”

A konstrukció keretében többek között szerverek és munkaállomások, valamint az azok működtetéséhez szükséges szoftverek, külső háttértárolók, felhasználói számítógépek, továbbá fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille-nyomtató, képernyőolvasó és egyéb, a könyvtári szolgáltatás nyújtásához szükséges kisösszegű informatikai eszközök beszerzésére igényelhető uniós támogatás. A konstrukció keretében a helyi önkormányzatok fenntartásában működő, a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak közül a megyei könyvtárak, a minimum heti 5 napos és legalább heti 30 órás nyitva tartással rendelkező városi könyvtárak, valamint az 5000 fő feletti községek könyvtárai nyújthattak be pályázatot. A támogatás összege megyei könyvtárak és megyei jogú városok könyvtárai esetében 9–12 millió, városi könyvtárak konzorciumai esetében 7–8 millió, községi könyvtárak konzorciumai esetén pedig 5–5,5 millió forint között lehet. A pályázat meghirdetését követően – a viszonylag kicsi pályázói aktivitás következtében – a kedvezményezett kör az iskolai könyvtárakkal bővült.

A pályázatok benyújtására 2009. szeptember 30. és 2010. február 8. között volt lehetőség. 167 pályázat érkezett be. A pályázat automatikus eljárásrendben valósul meg.

Támogatási keretösszeg: 0,551 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 0,377 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 54 db
Hatályos szerződések száma: 40

TIOP 1.3.4/10/1 Regionális Tudástárak

A regionális információellátás a helyi felsőoktatási, tudományos szak- és megyei nagykönyvtárakra épül, amelyek azonban eddig kevésbé tudták összehangolni szakmai tevékenységeiket és szolgáltatásaikat. Az új típusú könyvtári együttműködés lehetővé teszi a tudományos és oktatási tudásbázis elszigeteltségének lebontását, helyette átjárhatóságot teremt az egyetemi, illetve a megyei-városi információs központok között.

Az infrastrukturális fejlesztések során a két könyvtári rendszer használóinak egységes feltételekkel megvalósuló kiszolgálásán túl annak feltételei is megteremtődnek, hogy a korszerűen felszerelt, magas színvonalú szolgáltatások széles körét nyújtó környezet új használókat vonzzon a könyvtárakba, illetve elérje a gazdaság szereplőit is.

A konstrukció 1 Mrd Ft forrással a 2009-10-es akciótervben szerepel. A pályázati felhívás előkészítése 2010 áprilisában megkezdődött.

Támogatási keretösszeg: 1 Mrd Ft

EKOP-1.2.8. „Elektronikus Levéltár”

Projektgazda: Kopint-Datorg ZRt (konzorciumi vezető), Magyar Országos Levéltár és Budapest Főváros Levéltára (konzorciumi partnerek) Főfelelős: MEH.

Cél: A levéltári törvény alapján a közfeladatot ellátó szervek működése során keletkező maradandó értékű elektronikus iratok megőrzésének, kezelésének és hozzáférhetővé tételének kötelezettsége – a hagyományos iratanyaghoz hasonlóan – az állami és önkormányzati levéltárak rendeltetésszerű feladata. A projekt célja az elektronikus iratok hosszú távú megőrzéséhez, archiválásához szükséges feltételek megteremtése, alapvetően a befogadó tárhely kialakítása, továbbá a szükséges szabványok, rendszerek kialakítása, feltöltése.

Támogatási keretösszeg: 3 Mrd Ft

Projekt költségvetése: 2.912.894.000 Ft

Támogatás összege: 2.912.894.000 Ft (100%-os támogatás)

Támogatás szerződés megkötése: 2009. június 24.

4. KIEMELT TURISZTIKAI PROJEKTEK A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

Nevesített, támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek

KMOP-3.1.1/E-2008-0001 Skanzen Örökség Program (SÖP)

Projektgazda: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Cél: A SÖP-ben tervezett fejlesztéssel elkészül az SZNM tudományos terv szerinti következő - Észak-magyarországi falu - tájegysége, és az Alföldi mezőváros tájegysége is tovább bővül egy műemlék vasútállomás épülettel, mely a Múzeum új bejárati épület funkcióját is betölti. Az örökségvédelmi beruházások mellett, közösségi infrastruktúra fejlesztésként, belső közlekedtetést segítő, korhű Skanzenvasút épül. A korszerű Nyitott Muzeológiai Műhely megépítésével, pedig a múzeumi háttér munka kerül bemutatásra a nagyközönség előtt, amely lehetővé teszi a látogatható műhely, interaktív látványraktár és új oktatási színhely szinergiáját.

Projekt tervezett zárása: 2010. szeptember.

Észak-magyarországi falu tájegység átadása: 2010. június 25.

Nyitott muzeológiai műhely átadása: 2010. június 25.

Projekt költségvetése: 2.222.222.000 Ft

Támogatás összege: 2.000.000.000 Ft

Státusz: A projekt megvalósítása a terveknek megfelelően halad. A **Bejárati épület** beruházás befejeződött, üzemeltetése folyamatos. A **Skanzen Vonat** teljes kapacitással üzemel. A szükséges ellenőrzéseket rendszeresen végzik. A két projektelem ünnepélyes átadása 2009. április 7-én történt meg. Az **Észak-magyarországi falu tájegysége** projektelem minden objektuma felépült, megtörtént a műszaki átvétel, jelenleg a szükséges belső munkák, illetve a kiállítások berendezésének előkészítése zajlik. A

projektelem műszaki és muzeológiai megvalósítása a következetes ellenőrzés és a részletes ütemezés segítségével, a szoros határidők mellett is időarányosan teljesült. Az Észak-magyarországi falu tájegységet 2010. június 26-án Sólyom László Köztársasági Elnök Úr adja át. A **Nyitott Muzeológiai műhely** projektelem 2010 áprilisára elkészült.

A 2010. május 15-16-i vihar óriási károkat okozott a Skanzen területén. Legnagyobb probléma, hogy a 2009. tavaszán átadott Skanzen vasút 15 méteres szakaszának töltését a megáradt patak kimosta. További problémák: több ház tetőszerkezetét megbontotta a vihar, és szintén több ház falának vakolatát megrongálta. A Múzeum által becsült kár 48 mFt.

KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0002 „A Gödöllő Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése”

Projektgazda: Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft.

Cél: az egykori Királyi Kastély regionális kulturális kiszolgáló egység örökségvédelemmel és komplex turisztikai szolgáltatásbővítéssel egybekötött revitalizációja. Felújításra kerül a Gizella és a Rudolf szárny, ahol az emeleten múzeumi kiállítótér, továbbá zenei mesterkurzusok tartására alkalmas tér kerül kialakításra. A fejlesztés további elemei: Erzsébet terasz és -lépcső; előkert, támfal és kocsifeljáró, kastélypark.

Az épület felújításokon túl a megnövekedett muzeális tereket modern, továbbfejlesztett kiállításokkal és muzeális funkciókkal töltik meg.

A felújított kastélyépület részek elkészülte: 2010. május 31.

A felújított park átadása: 2010. április vége

Projekt tervezett befejezése: 2010. szeptember vége

Projekt költségvetése: 1.661.638.000 Ft

Támogatás összege: 1.492.192.000 Ft

Státusz: A kiemelt projekt szerződéskötésére 2008. szeptember 18-án került sor Gödöllőn. A projekt megvalósítása 2009. július 1-jén a kastélyépületben és a parkban folyó építkezésekkel megkezdődött, a kivitelezési munka folyamatos, a tervezett határidők tarthatóak. A fejlesztésekhez szükséges önerőt, közel másfél éves egyeztetés után végül az NFÜ biztosította, a 2009. végén módosított 11/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet alapján. A projektgazda két hetente rendszeres projektbeszámolót küld a fejlesztés előrehaladásáról, valamint a felmerülő, tárcaintézkedést igénylő esetleges problémákról.

Az eddigi fejlesztések sikereinek további kiteljesítéséért a projektgazda újabb kiemelt projektterv támogatásához nyújtott be pályázatot, „A Gödöllői Királyi Kastély Komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem” címmel. A projektjavaslatot a Kormány 2010. március 24-i ülésén nevesítette.

KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005; "Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése - látogató- és turisztikai központ létrehozása"

Projektgazda: Szépművészeti Múzeum

Cél: a SZM térszint alatti bővítése - látogató- és turisztikai központ kialakításával a kultúrafogyasztó közönség számára nyújtott múzeumi szolgáltatások tekintetében hosszú távon előremutató szolgáltatási kör létrehozása, mely hozzájárul a turizmus közvetlen és közvetett növeléséhez egyaránt.

Projekt tervezett befejezése: 2010. december

Projekt költségvetése: 3.096.902.092 Ft
Támogatás összege: 2.787.211.883 Ft

Státusz: A projekt megvalósítása megkezdődött. A tendertervek elkészültek, jelenleg a kiviteli tervek elkészítésének előkészítése folyik. A szoftver-karbantartás, a dokumentáció és archiválás, valamint a jogi szolgáltatások szerződéskötése megtörtént, a teljesítés folyamatos. Egyes szolgáltatásokat (pénzügy, kommunikáció) belső teljesítés keretében látunk el. Az organizációs és építésszervezési szakértői, a pénzügyi audit, és a turisztikai szakértői feladatok ellátására a későbbiekben kerül majd sor. A tendertervek lezárásával párhuzamosan folyik a kiviteli tenderkiírás előkészítése.

A tendertervek elkészülte után felszínre került a probléma, hogy a támogatási összeg nem elegendő a projekt megvalósítására, ezért a Múzeum a támogatási összeg megnövelését kérte az NFÜ-től, melyet tárcánk támogatott. Tárcánk álláspontja az újra nevesítés helyett a támogatási szerződés módosítása volt. **A Kormány a 2010. március 31-i ülésén döntött a „Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése” c. kiemelt projekt indikatív támogatási keretének maximum 4.437 millió Ft-ra történő emeléséről, az önerő összezszerű megtartása mellett, megnövekedett támogatási aránnyal.** A Múzeumnak 2010. szeptemberében kell a megváltoztatott részletes projektdokumentációt benyújtania.

A támogatási összeg megemelésének érdekében a Kormány felkérte Miniszter Urat, hogy részletesen mutassa be a költségnövekedés pontos okait és az eredeti költségvetési tervezés esetleges hibáit, és erről tájékoztassa Miniszterelnök urat, továbbá gondoskodjon a projekt megvalósítása során átláthatósági megállapodás megkötéséről. A tájékoztató levél elküldésre került Miniszterelnök úr számára. A költségnövekedés fő okai a következők:

- 1, a projektterv benyújtásakor nem volt feltétel részletes kiviteli tervek és az ezeken alapuló költségvetés elkészítése. Az engedélyes terveknél jóval részletesebb tendertervek és az időközben keletkezett szakvéleményeken alapuló technológiai tervek kidolgozásánál felmerült adatokkal és műszaki megoldások, valamint a tenderterv kidolgozása során elvégzett TERC költségbecslés a módosított műszaki megoldás jóval pontosabb beárazását tette lehetővé.
- 2, A költségnövekedés másik fő oka a projekt építészeti terveinek többszöri megváltozása. A szélesebb szakmai nyilvánosság és a projekt legitimitásának biztosítása érdekében azonban az építészeti tervek véglegesítésére a Múzeum tervezési versenyt folytatott le, melynek eredményeként alakult ki a végleges műszaki tartalom.

ÉMOP-2.1.1/A-2008-0003; „Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény”

Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Cél: helyi épített örökségre támaszkodó turisztikai attrakció kialakítása, amely a térségben meghatározó vonzerővé válik, valamint kiegészítő, erősítő idegenforgalmi kínálatként jelenik meg Aggtelek ökoturizmusa és Miskolc kulturális turizmusa mellett, úgy hogy egyúttal kitörési pontot jelent az Edelényi kistérség számára, nem csak a turizmus, hanem a munkahely teremtés és beruházás ösztönzés területén is. Ennek a fejlesztésnek az eszköze a L'Huillier-Coburg-kastély, az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélya. A fejlesztést kiegészíti a KEOP-ból támogatott Bódva holtág-revitalizáció.

A projekt tervezett befejezése: 2011. október 31.

Projekt költségvetése: 2.194.000.000 Ft
Támogatás összege: 1.853.983.103 Ft

Státusz: A. kiemelt projekt megvalósítása folyamatban van. A fejlesztéshez szükséges önrész és előleg 2009. augusztusától a projektgazda rendelkezésére áll. Az építési, restaurálási, műszaki ellenőrzési közbeszerzések lezárulásával, a kivitelezési szerződés aláírását követően a munkaterület 2010 novemberében átadásra került a fővállalkozó részére. A bontási munkálatokat követően megkezdődtek a tető felújításával kapcsolatos munkák, a talajszondák fúrása. 2010. április végéig befejeződött a főépület héjazása. Jelenleg az első emeleti boltozatok feltöltése, aljzatbetonozás, az első emeleti freskók restaurálása folyik. Elkezdődtek a szervizépületek munkálatai is, valamint a leendő parkoló és fogadóépület kivitelezési munkálatai is. A projektgazda rendszeresen beszámolót küld a kifizetések alakulásáról, valamint a fejlesztés aktuális állapotáról.

NYDOP-2.1.1/B-2008-0003 „Esterháza Közép-Európai Kulturális Központ I. projektlem”

Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Cél: az Esterházy-kastélyegyüttes jelenlegi állapota, helyzete nem teszi lehetővé a látogatószám további növekedését a megmaradt épületek károsodása nélkül. A látogatószám és a látogatóidő tartamának növekedése megköveteli a kastélyegyüttes teljes mértékű revitalizációját.

A projekt tervezett befejezése: 2011. november 17.

Projekt költségvetése: 1.563.335.472 Ft

Támogatás összege: 1.327 428.149 Ft

A kiemelt projekt megvalósítása folyamatban van. A fejlesztéshez szükséges önrész és előleg 2009 augusztusától a projektgazda rendelkezésére áll. A generálkivitelezői közbeszerzés első két meghirdetése eredménytelen lett. A harmadik meghirdetésű generálkivitelezői közbeszerzés eredményhirdetése 2010. március 10-én megtörtént, a szerződéskötés a kivitelező Laki Épületszobrász Zrt.-vel megtörtént, a munkaterület április elején átadásra került. A megfelelően lezajlott restaurálási, műszaki ellenőrzési közbeszerzések lezárulásával, a belső restaurálások az ütemtervnek megfelelően haladnak. Az eszközbeszerzések, valamint a PR és kommunikációs tevékenységekre vonatkozó közbeszerzések kiírása folyamatban van. A közbeszerzési eljárások ismételt és többszöri lefolytatása miatt a projektgazda kérvényezi a támogatási szerződés módosítását, hogy a felmerült költségdöbblet fedezetét az esetlegesen megtakarítások terhére elszámolhassa.

A kiemelt projekt II. ütemének nevesítése megtörtént (ld. alább).

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA KIEMELT PROJEKTJEI

Az „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010” projektekkel kapcsolatban az OKM Közgazdasági és Fejlesztési Főosztályának kizárólag monitoring feladata van. Az egyes projektekre vonatkozó tartalmi és előrehaladási adatok az alábbiak:

DDOP-4.1.3/A-2008-0001 Pécsi Konferencia és Koncertközpont

Projektgazda: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cél: A fejlesztés nagy létszámú kulturális, kiemelten komolyzenei, és hivatásturisztikai eseményekhez méltó, európai színvonalú, a fenntarthatóságot segítő multifunkcionális

kialakítású helyszín létrehozására irányul, amely hiánypótló beruházásnak számít nemcsak a városban, hanem a térségben, sőt a régióban is.

A létesítmény tartalma:

- Nemzetközi minőségi színvonalat képviselő, akusztikai tervezéssel készült és korszerű technikai felszereltségű koncert- és konferenciaterem (plenáris ülésterem) - a létesítmény központi magja;
- Pécsi Pannon Filharmonikusok zenekar székháza;
- A konferenciafunkcióhoz szükséges, rugalmasan alakítható szekciótérmekek,
- Kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások elhelyezésére alkalmas helyiségek.

Elszámolható költség: 7 242 703 859 Ft

Támogatási összeg: 5 251 262 072 Ft

Kivitelezés kezdete: 2009.06.18.

Kivitelezés vége: 2010.09.30.

A kivitelezés készülttségének mértéke 23,88 %, jelenleg az épület szerkezetének építése, az elektromos és gépészeti alapvezetékek, a villámvédelmi hálózat kiépítése és a színpadtechnikai gépészet előgyártási munkái folynak. Az épület területén belül lévő földmunkák elkészültek. A kiviteli tervek készítése során indokolt volt az előzetes talajmechanikai szakvélemény pontosítása. A részletes talajmechanikai szakvélemény megállapította, hogy a talaj rétegződése miatt a lemezalapot, cölöpözéssel gyámolítani szükséges.

DDOP-4.1.3/A-2008-0002 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

Projektgazda: Baranya megyei Önkormányzat

Cél: A zöldmezős fejlesztés eredményeként felépítésre kerül a Dél-Dunántúli Régió legmodernebb, integrált megyei-városi-egyetemi könyvtára, melyben elhelyezésre kerülnek:

- Csorba Győző Megyei Könyvtár
- Pécsi Városi Könyvtár
- PTE Központi Könyvtár, Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár
- Tudásközpont (Egyetemi nagyelőadók, Hallgatói Szolgáltató Központ, Kutatóközpontok)

Elszámolható költség: 5.496.678.385 Ft

Támogatási összeg: 4.624.731.887 Ft

Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 29.

Kivitelezés vége: 2010. 06. 23.

Eddig elvégzett munkák: földmunka-tereprendezés, vízszigetelés, szerkezetépítés. Eddig részben elvégzett munkák: gépészeti és elektromos védőcsövezés, alumínium homlokzat, hőszigetelés, homlokzati üvegszerkezet, homlokzati kőburkolat készítése. A kivitelezés készülttségének mértéke 31,78 %.

DDOP-4.1.3/A-2008-0003 Közterek és Parkok Újjáélesztése I. ütem

Projektgazda: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cél: A projekt keretében komplex megújításra kerülnek Pécs belvárosa és a decentrumok központi közterületei, homlokzatai, zöldterületei, több játszótér, szökőkút, csobogó kerül kialakításra vagy megújításra, és bővül a közterületi művészeti alkotások száma is. A megújuló közterek és parkok funkcionális szempontból több követelménynek is képesek megfelelni:

- egységes akcióterületi szemlélethez igazodva térszerkezeti, kapcsolati funkcióikat jobban el tudják látni, a fejlesztendő területeket jobban be tudják kapcsolni a városi szövetbe a decentrumok funkcionális szerepét erősítik;
- a turisztikai stratégiából és kulturális koncepcióból levezethető közterületi funkciókkal szembeni elvárásoknak meg tudnak felelni;
- a közterekkel szembeni lakossági funkcionális elvárásokra is választ adnak.

Elszámolható költség: 2.518.403.371.-Ft

Támogatási összeg: 2.135.524.663 Ft

Kivitelezés előrehaladása:

Diana tér

- Kivitelezés kezdete:2009.04.06.
- Kivitelezés vége:2009.11.02.
- A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség

Kórház tér

- Kivitelezés kezdete:2009.04.06.
- Kivitelezés vége: 2009.12.15. (korábbi: 2009. 11. 02.)
- A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség

Rókus sétány

- Kivitelezés kezdete:2009.04.06.
- Kivitelezés vége: 2009.12.15. (korábbi: 2009. 11. 02.)
- A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség

Tettye tér

- Kivitelezés kezdete:2009.04.06.
- Kivitelezés vége:2010.04.30. (2009.12.15.)
- A kivitelezés aktuális állása: 96,57 % készültség (november végi állapot)
- *Szerződésmódosításra került sor, melynek során a kivitelezési határidő 43 nappal meghosszabbodott 2009. november 2-ról 2009. december 15-re. Jogos pótmunka igény miatt a kivitelezési határidő 2010. április 30-ra módosult.*

Megyer Városrész

- Kivitelezés kezdete:2009.04.07.
- Kivitelezés vége:2009.11.02.
- A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség

Uránváros

- Kivitelezés kezdete:2009.04.07.
- Kivitelezés vége:2009.11.02.
- A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség

Köztársaság tér

- Kivitelezés kezdete:2009.04.15.
- Kivitelezés vége:2009.11.02.
- A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség

DDOP-4.1.3/A-2008-0004 Zsolnay Kulturális Negyed

Projektgazda: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cél: A projekt keretében szétválasztásra került a jelenleg is működő Zsolnay Porcelángyárban folyó termelés és a műemléki környezetben megvalósuló kulturális funkció, amely két nagy feladatrészt megvalósítását jelenti: egyrészt megújításra kerül a teljes műemléki környezet (műemléki épületek, az azokat körülvevő park, díszburkolatok, díszkerítés, kapcsolódó közművek és díszkerámiák), másrészt új funkciók kerülnek betelepítésre a negyedbe, biztosítva a megújuláshoz szükséges új kulturális alapú inkubációs-, innovációs tevékenységek megjelenését:

- Míves Negyed: Zsolnay család és a gyár történetét bemutató kiállítás, kreatív inkubátorház, vállalkozói tér, Kéz-művész utca;
- Alkotó Negyed a volt pirogránit üzem épületegyüttesében;
- Gyermek és Családi Negyed: „LABOR” Tudományos-, technikai Kiállítás, Bóbita Bábszínház;
- Egyetemi Negyed: a Pécsi Tudományegyetem termei;
- Időszaki kiállítótér.

Elszámolható költség: 10.899.925.000 Ft

Támogatási összeg: 9.244.200.463 Ft

Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 03.

Kivitelezés vége: 2011. 01. 01.

A projekt helyszínén jelenleg bontási munkálatok folynak. Készültség: 8,64 %.

DDOP-4.1.3/A-2008-0005 Nagy kiállítótér – Múzeum utca

Projektgazda: Baranya megyei Önkormányzat

Cél: A projekt nyomán Pécs eddig is egyedülálló attrakciója, az úgynevezett Múzeum utca teljesen megújult színvonalon, az eddiginél koncentráltabb képzőművészeti csomópontként, a korábbit nagymértékben meghaladó és fenntartható látogatói érdeklődés mellett szolgálja a magyar kulturális élet megújulását, és Pécs kulturális turisztikai pozíciójának javítását:

- az ún. Régi vármegyeháza (Papnövelde u. 5.) teljes belső felújítása és bővítése;
- Múzeum utca rekonstrukciója.

Elszámolható költség: 1.759.004.218 Ft

Támogatási összeg: 1.490.617.000 Ft

Kivitelezés kezdete: 2009. július 17. /munkaterület átadás-átvétel/

Kivitelezés vége: 2010. április 15.

A kivitelezés készültségének mértéke 24,56 %. Az elmúlt időszak kivitelezői munkálatai nagyrészt a Káptalan utcára koncentráálódtak, itt elkészültek a homlokzat felújítások, nyílászárók felújítása, tetőszerkezetek megerősítése, megkezdődtek az épületgépészeti és villamossági alapszerelések, kőrestaurátori munkálatok. A Papnövelde u. 5. munkaterületen nagyrészt bontási munkálatok folytak. A geotermikus fűtési rendszer megvalósítása az elégtelen vízhozam miatt ellehetetlenült. A fűtési rendszer megváltozása maga után vonja a belső gépészeti rendszer megváltoztatását. Az új műszaki tartalom eltér a lefolytatott közbeszerzési eljárásban szerepelt műszaki tartalomtól. A szükséges jogi, közbeszerzési teendőket a Kedvezményezettek vizsgálják.

DDOP-4.1.3/A-2009-0001 Közterek és Parkok Újjáélesztése II. ütem

Projektgazda: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cél: A projekt keretében komplex megújításra kerülnek Pécs belvárosának és a decentrumok központi közterületei, homlokzatai, zöldterületei, több játszótér, szökőkút,

csobogó kerül kialakításra vagy megújításra, és bővül a közterületi művészeti alkotások száma is.

A megújuló közterek és parkok funkcionális szempontból több követelménynek is képesek megfelelni:

- egységes akcióterületi szemlélethez igazodva térszerkezeti, kapcsolati funkcióikat jobban el tudják látni, a fejlesztendő területeket jobban be tudják kapcsolni a városi szövetbe a decentrumok funkcionális szerepét erősítik;
- a turisztikai stratégiából és kulturális koncepcióból levezethető közterületi funkciókkal szembeni elvárásoknak meg tudnak felelni;
- a közterekkel szembeni lakossági funkcionális elvárásokra is választ adnak.

Elszámolható költség: 5 471 931 028 Ft

Támogatási összeg: 4 644 645 653 Ft

A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 74/2008 (IV.3.) Korm. rendelet részletezi a főbb tércsoportokat, projektelemeket.

A téli időjárás miatt a kivitelezési munkák leálltak. A kivitelezés készültsége az egyes helyszínek szerint (a projektmenedzseri iroda tájékoztatása szerint):

Pécs város központjának megújítása

- Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 02.
- Kivitelezés vége: 2010. 04. 30. (korábbi: 2010. 01. 28.)
- A kivitelezés aktuális állása: 55,15 % készültség
- *A kivitelezési határidő módosult 2010. április 30-ra.*

Pécs – Kelet

- Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 06.
- Kivitelezés vége: 2009. 11. 18. (korábbi: 2009. 09. 23.)
- A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség
- *Szerződésmódosításra került sor, melynek során a kivitelezési határidő 56 nappal meghosszabbodott 2009. szeptember 23-ról 2009. november 18-re.*

Pécs – EKF városrész

- Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 06.
- Kivitelezés vége: 2010. 06. 23. (korábbi: 2009. 12. 28.)
- A kivitelezés aktuális állása: 52,97 % készültség
- *A kivitelezési határidő módosult 2010. június 23-ra.*

Tettye II.

- Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 06.
- Kivitelezés vége: 2010. 04. 30. (korábbi: 2009. 12. 22.)
- A kivitelezés aktuális állása: 19,27 % készültség
- *A kivitelezési határidő módosult 2010. április 30-ra.*

Indóház tér

- Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 08.
- Kivitelezés vége: 2009. 10. 09.

– A kivitelezés aktuális állása: 100% készültség

Nevesített, de támogatási szerződéssel még nem rendelkező kiemelt projektek

NYDOP-2.1.1/B-09-1f-2009-0006 „Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ II. projektelem”

Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Cél: A projekttervezet – mely a 2009 márciusában támogatást nyert I. ütem szerves folytatása – feltételekkel történő nevesítéséről, a Kormány 2009. december 23-i ülése döntött.

Projekt tervezett maximális költségvetése: 2 Mrd Ft

A projekt tervezett kezdése: 2010. második fele

A projekt tervezett befejezése: 2012. május 31.

A projektgazda vállalta, hogy az eredetileg 2,5 Mrd Ft-ra tervezett teljes költségvetést a pályázati kiíráshoz alkalmazkodva, a maximálisan megítélhető 2 Mrd Ft-os mértéknek megfelelően dolgozza át. Az előzetes tervek szerint az útmutatónak megfelelően kidolgozott dokumentációt 2010. június végéig kell benyújtani a Közreműködő szervezet felé. Döntés, Támogatási szerződésmegkötése 2010 nyarán lehetséges.

Az előkészítési munkálatok költségeinek fedezéséhez tárcánk 59,925 Millió Ft támogatást ítelt meg a Kulturális beruházások Örökségvédelmi fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

KMOP-2009-3.1.1/E-09-1f-2009-0003 A Gödöllői Királyi Kastély Komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem

A nevesítésről a Kormány 2010. március 24-i ülése döntött.

Projektgazda: Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft.

Cél: A GKK NKft. jelenleg futó kiemelt projektje keretében a kastély 1-es és 2-es szárnya teljes körű rehabilitáción esik át, újjáépül az egykori Erzsébet-veranda, megújul a park központi része és az előkertek is.

A tervezett fejlesztés célja a folyamatban levő kiemelt projekt folytatása. Ennek keretében cél a kastélyban található, egyedülálló barokk színházhoz kapcsolódó közönségforgalmi terek kialakításával és kedvező térkontextusba helyezésével a jobb bemutatási és használati feltételek előállítása, a kulturális komplexum jelleg kiteljesítése. Továbbá a kiállítási funkció megtámogatása, ezen a területen található nagyobb kapacitású terek alkotó és kulturális rendezvény célú hasznosításával.

A projekt elemei a kastély lovardájának és a barokk istállónak a felújítása, kulturális-turisztikai célú hasznosítása.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. III. n.év.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2011. IV. n.év.

Projekt költségvetése: 1.000.000.000 Ft Ft

Támogatás összege: 900.000.000 Ft

2010. április 9-én az NFÜ hivatalosan értesítette a projektgazdát a nevesítésről, valamint további pontosító, tisztázó kérdéseket tett fel. 2010. április 21-én a Közreműködő Szervezettel történt egyeztetésen sor került a kérdések értelmezésére és a lehetséges további elvárások vázolására, melyek május végéig megválaszolásra kerülnek. A projekt gyorsítása érdekében a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés kapcsán megjelenésre került egy előzetes összesített tájékoztató.

A tervek engedélyezés alatt állnak, engedélyes tervekkel várhatóan május első heteiben rendelkezni fog a projektgazda. Ezzel párhuzamosan elkészülnek a kiviteli tervek.

Nevesítés előtt álló kiemelt projektek

NYDOP-2.1.1./B-09-1f-20009-0007 Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele II. ütem (Amazon Kulturális Központ és Kurzusház, Lóváltó állomás)

Projektgazda: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.

Cél: A projekt a **Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele** céljából készült. A tervezett fejlesztéssel a projektgazda tovább kívánja kínálatát bővíteni, értéket ment és teremt. A projekt részeként, az egykori Amazon Szálló frekvenciált helyen, ámde leromlott állapotban lévő épületében létrehozandó Kulturális Központ és Kurzusházba tervezett különleges kiállításokkal és programokkal gazdagodna a kínálat. Ezen felül az egykori Lóváltó állomás épületének felújításával az eddig közvetlen bejáratral nem rendelkező botanikus kert kapna reprezentatív fogadóépületet.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. július 01.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2012. június 30.

Projekt költségvetése: 764 700 000 Ft

Támogatás összege: 649 995 000 Ft

Státusz: A projektgazda által kidolgozott fejlesztési elképzeléseket tárcánk mindvégig támogatta. A projekttervezet öt alkalommal, került döntőbizottság elé, 2008 óta az eredeti projektméret közel harmadára csökkent. 2008. októberében a Régió már a csökkentett tartalommal (Amazon Kulturális Központ és Kurzusház, Lóváltó állomás) és igényelt támogatással (~650 Milliő Ft) nyújtotta be a Közreműködő szervezet felé.

A 2010. február 18-i államtitkári értekezleten megtárgyalt fejlesztés kapcsán az értekezlet előírta, hogy egybehangzó PM és OKM nyilatkozat esetében a Kormány 2010. február 24-én újratárgyalja a projektet. Az MNV Zrt. ígérete ellenére elzárkózott az önerő biztosításától, kifejtve, hogy a projekt nevesítéséhez szükséges önerő nem áll a Zrt. rendelkezésére. Bár a PM szóban ígéretet tett rá, tárcánk és a projektgazda erőfeszítései ellenére sem állította ki az önerő biztosítására vonatkozó igazolást. Az ügyben Dr. Pettendi Zsuzsanna szakállamtitkár asszony levélben kereste meg Katona Tamást, a PM államtitkárát, a kiemelt projektjavaslat kapcsán a tervezési útmutató által előírt önerő igazolás azonban 2010. március 31-ig nem került benyújtásra a közreműködő szervezet felé, így a projekt nevesítéséről a kormány nem döntött.

A kormány által meghirdetett döntési moratórium értelmében már csak az új kormány megalakulása után születhet döntés a kiemelt projekt tervezet további sorsáról.

KMOP-3.1.11/E-05 - Régészeti látogató kö(s)zpont és kalandpark Magyarországon

Projektgazda: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

Cél: Az innovációs kapacitások és lehetőségek kihasználása, egy új központi régészeti feldolgozó és raktárbázis kialakítása.

További célok:

- a látogatói célcsoportok számára a régésztudomány, a kulturális örökségvédelem és a történelem eddig ismeretlen oldalának bemutatása
- interakciókra épülő, élményalapú ismeretterjesztés elérése
- az embereknek, kiemelten pedig a jövő generációinak, a gyerekeknek és a tanulóknak, az örökségvédelem feladataival: a megóvás módszereivel, a feltárt leletekkel és az általuk hordozott információkkal, a múlt szépségeivel történő megismertetése

- társadalmi támogatottság megszerzése régészeti örökségünk megőrzéséhez
- innovációs kapacitások és lehetőségek maximalizálása: a feldolgozási, kutatási potenciál és a társadalmi ismeretterjesztés kiaknázása, a hatósági együttműködések fejlesztése és további nemzetközi tudományos kapcsolatok kiépítése
- a Szakszolgálat birtokában lévő szakismeret és anyagi leletállomány társadalmi hasznát hajtó felhasználása, valamint a magyar régészet és leletanyag bemutatása oly módon, hogy az külföldön és belföldön egyaránt megismerhető legyen a nagyközönség számára, ezáltal Magyarország turisztikai vonzerejének növelése és hozzájárulás a gazdaság növekedéséhez.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. III. n.év.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2011. IV. n.év.

Projekt költségvetése: 1.000.000.000 Ft Ft

Támogatás összege: 900.000.000 Ft

A szakmai zsűri nem javasolta a projektötlet akciótervben történő nevesítését, a **Kormány a projekt nevesítését a 2010. március 24-i ülésén elvetette.**

5. A TURIZMUSFEJLESZTÉS PÁLYÁZATOS KONSTRUKCIÓI A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

2007-2008. évi akcióterv

KMOP 3.1.1. C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése”

Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek létrehozásával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó jövedelmek növelése. 6 projekt került támogatásra.

- A38 Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft.: A38 Kulturális, Turisztikai és Intézménybővítés;
- Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága: A szentendrei Kovács Margit Múzeum megújulása;
- Nagykáta Város Önkormányzata: Kulturális és örökség-turizmus fejlesztése Nagykátán - Tájház kialakításával;
- Néprajzi Múzeum: Palotából látogatóbarát múzeum - A Néprajzi Múzeum szolgáltatáskínálatának minőségi megújulása a kulturális intézmény látogatóbarát fejlesztése érdekében;
- Szigethalom Város Önkormányzat: Szigethalmi Tüskevár-Középkori lovagi csarnok és várudvar az élő múzeumfaluban;
- Magyar Nemzeti Múzeum; Visegrádi Királyi Palota turisztikai funkcióbővítő programja
- Mátyás király történelmi játszópark létrehozása.

Támogatási keretösszeg: 1 050 000 000 Ft

Megítélt támogatás: 1 049 804 590 Ft (kifizetett támogatás: 296 655 893 Ft)

KMOP-3.1.1/C-2008-0008 „Palotából látogatóbarát múzeum – A Néprajzi Múzeum szolgáltatásainak minőségi megújulása a kulturális intézmény látogatóbarát fejlesztése érdekében”

Cél: A projekt célja a budapesti Néprajzi Múzeum szolgáltatásainak turisztikai célú, egyedi élményt nyújtó, látogatóbarát fejlesztése, a bemutatás interaktív módszereinek és a szórakoztatva tanítás eszközeinek alkalmazásával.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2010. augusztus 31.

Projekt költségvetése: 282.006.540 Ft

Támogatás összege: 253.806.000 Ft

A projekt megvalósítása 2010 őszén elkezdődött, a tervezett ütemben halad. Az építési közbeszerzések egy kivétellel lezárultak, a kivitelezés a projekt egyik fő fejlesztési területeként szereplő alagsori részen közel 60%-os. Az emeleti szintek múzeumpedagógiai és irodai célra történő átalakítása is a megfelelő ütemben halad, közel 50%-os a készültségi szint. Az emeleti kiállítótér fejlesztésbe vont részét a kivitelező 2010 áprilisában vette át.

A projekt megvalósítása során jelentkezett, a Kossuth-téri főhomlokzati elemeinek károsodásával járó probléma megoldására tárcánk az Örökségvédelmi fejlesztések előirányzat terhére, ismereteink szerint 18 Millió Ft-os támogatást hagyott jóvá.

KMOP-3.1.1/C „ Mátyás Király Történelmi Játsszópark létrehozása”

Cél: A Visegrádi Királyi Palota turisztikai funkcióbővítése Mátyás Király Történelmi Játsszóház és Játsszópark kialakításával, új kiállítások megnyitásával a Játsszóházban, a Mátyás Király Múzeum befogadóképességének bővítése a Játsszóház által, időjárástól független programhelyszín kialakítása.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2010. augusztus 31.

Projekt költségvetése: 194.420.000 Ft

Támogatás összege: 174.978.000 Ft

A projekt megvalósítása 2009 őszén elkezdődött, a tervezett ütemben halad. A játsszópark, a kertépítés és játsszóeszközök teljesítésének határideje 2010. június 30. A fővállalkozó 2010. március 5-én átvette a munkaterületet, az építési beruházás megindult. A játsszóház megvalósítására indított közbeszerzési eljárás során az eredményhirdetés 2010. március 30.-án megtörtént. 2010. április 19-én a kivitelezővel szerződéskötésre került sor. A Támogatási Szerződésben vállalt határidők tarthatóak, a projekt 2010. június 30-ig átadásra, 2010. augusztus 31-ig lezárásra kerül.

KMOP-5.2.1/B-2008-0015 sz. "Pécel város komplex rehabilitációja" (volt Márvány Istálló rehabilitációja)

A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei; ill. a turisták számára vonzó szolgáltató városközpontok alakuljanak ki, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy hozzájárulnak a munkahelyek bővítéséhez.

Az OKM fenntartása alá tartozó Műemlékek Nemzeti Gondnoksága konzorciumi partnerként vesz részt a pályázatban. Az MNG által felügyelt fejlesztések részesedése a projekt teljes költségvetésében 58%.

Projekt költségvetése: 714.714.868 Ft

Támogatás összege: 520 580 458 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év

A projekt megvalósításának befejezése: 2011. II. n.év

A projekt támogatásáról a Pro Regio Közreműködő Szervezet 2009. december 15-én részletes támogató levélben értesítette a konzorciumban résztvevő feleket. A Támogatási szerződés 2010. május 17-én megkötésre került. 2010. május 18-án a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága megkötötte a konzorciumi szerződést a főpályázó Pécel város Önkormányzatával. A korábban vitatott önerő hányad rendelkezésre áll, melyet az NFÜ igazolt a projektgazda felé.

A projekt megvalósítása az aláírás után indulhat a kiviteli tervkészítéssel majd a kivitelezés közbeszerzéssel és kivitelezéssel.

KMOP 3.2.1. B „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása”

Cél: A Védett gyűjteményes növénykertek rekonstrukciója, védett történeti kertek értékeinek helyreállítása.

3 pályázat került támogatásra.

Szent István Egyetem	A Szent István Egyetem Botanikus Kertjében megtalálható élőhelyek és bemutató parcellák rekonstrukciója, valamint speciális homoki élőhelyek kialakítása
Eötvös Lóránd Tudományegyetem	Az ELTE Botanikus Kert élőhelyeinek felújítása, valamint az ex situ védelemben lévő fajok számának növelése a magyar és nemzetközi jogszabályoknak és irányelveknek megfelelően
Fővárosi Állat- és Növénykert	Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Támogatási keretösszeg: 1 900 000 000 Ft

Lekötött támogatás: 771 327 895 Ft (kifizetett: 225 138 576 Ft)

DDOP 2.1.1. A, B, C, D „Komplex turisztikai termécsomagok kialakítása”

Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek létrehozásával, meglévő vonzerők megújításával, a turisztikai termékek élményláncra fűzésével. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítő egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása.

Támogatási keretösszeg: 8 460 000 000 Ft

Megítélt támogatási keret: 8 155 490 710Ft (Kifizetett támogatás: 1 700 243 538)

DDOP 2.1.1/D-2008 - Szántódpuszta idegenforgalmi és kulturális központ fejlesztése

Projektgazda: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.

Cél: A Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ az országban egyedülállóan egy 18.-19. századbeli dunántúli pusztát mutat be, annak életformájával együtt.

A projektgazda a fejlesztés keretében az alábbi tevékenységeket végzi el: épületrekonstrukció, akadálymentesítés, gyalogút hálózat építése, színpad létesítése, interaktív és egyéb kiállítások berendezése, növényzet telepítése. A projekt

eredményeképpen a komplexum turisztikai vonzereje növekszik, a szezonális csökken, a kulturális örökség megőrzésre kerül, a vendégéjszakák száma növekszik a térségben.

A projekt költségvetése: 357.500.000 Ft

Támogatás összege: 286.000.000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év.

A projekt megvalósításának befejezése: 2011. I. n.év

A projekt Támogató levéllel rendelkezik. A Támogatási szerződésmegkötésének időpontja egyelőre nem ismert. Az aláíráshoz szükséges az önerő rendelkezésre állásának igazolása, melyet a tulajdonos MNV Zrt. nyilatkozata alapján nem tud biztosítani, ezért a projektgazda más forrásból kívánja azt fedezni. Az igazolás kiállításához a projektgazda haladékokat kapott a Közreműködő szervezeten keresztül a ROP IH-tól, így ezt legkésőbb 2010. május 25-ig szükséges kiállítani.

ÉMOP 2.1.1./A, B, DAOP 2.1.1./B, ÉAOP 2.1.1. „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”

Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek létrehozásával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó jövedelmek növelése.

ÉMOP 2.1.1/A (Támogatási keret: 6 520 000 000 Ft) Megítélt támogatás: 5 605 812 068 Ft)

ÉMOP 2.1.1/B. (Támogatási keret: 8 120 000 000 Ft) Megítélt támogatási: 6 476 459 363 Ft.

DAOP 2.1. 1/B. (Támogatási keret: 2 036 000 000 Ft) Megítélt támogatás: 1 693 735 765 Ft.

ÉAOP 2.1.1. (Támogatási keret: 15 650 000 000 Ft) Megítélt támogatás: 14 567 893 307 Ft.

ÉMOP-2.1.1/B-2008-0029 „Végvárák-világa” Sirok, barlangvár, turisztikai központ”

Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Cél: A siroki vár hazánk egyetlen ún. Barlangvára, s mint ilyen feltétlenül megőrzendő nemzeti érték, másrészt a település és a kistérség életében a vár helyreállításával indukálható idegenforgalom rendkívül fontos tényező.

A projekt rövid távú célja a vár állagának helyreállítása, középkori várélet helyszíneinek és eseményeinek bemutatása, rendezvényház és információs központ kialakítása.

A projekt hosszú távú célja, hazánk egyetlen sziklavárához kapcsolódó idegenforgalmi potenciál növelése, a térségben élők társadalmi, szociális felzárkóztatásának elősegítése, idegenforgalmi központ kialakítása

A projekt költségvetése: 356.400.000 Ft

Támogatás összege: 320.800.000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év.

A projekt megvalósításának befejezése: 2011.IV.n.év

A projekt támogatásáról a Norda Közreműködő Szervezet 2010. január 21-én részletes támogató levélben értesítette a projektgazdát. A projekt önerejéről szóló igazolást az NFÜ kiadta. Szerződéskötésre 2010. április 16-án került sor. A projekt megvalósítása elkezdődhet a kiviteli tervkészítéssel majd a kivitelezési közbeszerzés kiírásával.

KDOP 2.1.1. A, B, C, D „Kiemelt és integrált turisztikai vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása”

Cél: Egyrészt a mozaikszerűen összetett turisztikai kínálat „csúcspontjainak” (egyedi vonzerővel bíró projektek) fejlesztésével a régió, mint turisztikai desztináció markáns újrapozicionálása; másrészt az önállóan nem piacképes, de turisztikai vonzerővel bíró attrakciók összefogáson alapuló, összehangolt fejlesztése. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése a régiót érintő Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet településein.

Támogatási keretösszeg: 18 430 000 000 Ft

Lekötött támogatási keret: 14 325 418 883 Ft

KDOP-2.1.1./B-2008-0002 „Oroszlány-Majkpuszta Kamalduli Remeteség Foresteria épületének műemléki rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása”,

Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Cél: A kolostor együttes főépületének (Foresteria) teljes szerkezeti és külső helyreállítása, a pince, a földszint, valamint a drogpadlás teljes belső felújítása, műemléki rekonstrukciója, a belső udvar felújítása; látogatóközpont és azzal összefüggő szolgáltatások elhelyezése a Foresteria épületének földszintjén.

Projekt költségvetése: 829 178 300 Ft

Támogatás összege: 776 540 732 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év

A projekt megvalósításának befejezése: 2012. I. n.év.

A projekt támogatásáról a Váti Közreműködő Szervezet 2010. december 19-én részletes támogató levélben értesítette a projektgazdát. A projekt önerejéről szóló igazolást az NFÜ kiadta. A projektgazda a Közreműködő szervezet rendelkezésére bocsátotta az összes szükséges dokumentumot, azonban ezek formai változása miatt a szerződés megkötésének időpontja bizonytalan.

Szerződéskötésre várhatóan május első felében sor kerülhet. A projekt megvalósítása a kiviteli tervekészítéssel majd a kivitelezés közbeszerzéssel és kivitelezéssel kezdődhet a Támogatási szerződés aláírása után.

NYDOP 2.1.1.B „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése”

Cél: A konstrukciók keretében kiemelt és integrált megközelítésű projektek megvalósításával elérhető válik egy-egy turisztikai attrakció további elemekkel történő kiegészítése, a térben és időben is összehangolt, a különböző turisztikai célcsoportok számára kialakított tematikus programcsomagok (fürdők, kulturális örökség, természeti értékek) révén.

Támogatási keretösszeg: 3 940 000 000 Ft

Lekötött támogatási keret: 3 939 223 984 Ft

KEOP 7.3.1.3 - Projekt előkészítési prioritás tengely

A prioritás elősegíti, hogy a KEOP szakmai prioritástengelyei keretében megvalósítandó projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek megfelelően, koordinált módon és magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költséghatékony és fenntartható létesítmények, szolgáltatások jöhetnek létre.

Támogatási keretösszeg: 17 500 000 000 Ft

KEOP 7.3.1.3. - Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély parkjának rekonstrukciója, I. ütem A Bódva-folyó Kastély-sziget körüli holtágának revitalizációja

Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Cél: célja Észak-Magyarország egyik legjelentősebb barokk kastélya környezetének helyreállítása, az épülethez méltó, ugyanakkor a tágabb környezet természeti értékeihez is harmonikusan kapcsolódó módon. E hosszabb, a park egészére kiterjedő folyamat keretében, annak első, fontos ütemeként a "Kastély-szigetet" egykor körülölelő Bódva-folyó holtággá vált mederszakaszának revitalizációja valósul meg. A fejlesztés első üteme az előkészítés munkálatait tartalmazza, a cél megvalósítása, kivitelezése a II. ütem eredménye lesz.

Projekt költségvetése: 9.665.000 Ft

Támogatás összege: 9.665.000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2008. május 30.

A projekt megvalósításának befejezése: 2010. március 10.

A projekt a tervezett időben lezárult. Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a projekt támogatást nyert a II. ütemre, a projekt tartalom megvalósítására.

2009-2010. évi akcióterv

KMOP 3.1.1. C-09 „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése”

Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek létrehozásával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó jövedelmek növelése. Az alábbi 13 projekt került támogatásra:

Budapesti Zsidó Hitközség	A Goldmark terem és a kapcsolódó helyiségek turisztikai fejlesztése
Akron Reklámiroda Bt.	A páratlan, történelmi jelentőségű visegrádi üveghuta kulturális turisztikai attrakciójának kialakítása
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága	A szentendrei Ferenczy Múzeum megújulása
Szikra Cool Tour House Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Szikra Kulturális Központ kialakítása Budapest kulturális turisztikai kínálatának fejlesztésére
Márianosztrai Fegyház és Börtön	Börtönmúzeum és Pálosrendi múzeum, valamint rabtemető, parkoló és konferenciaterem kialakítása
Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért	Budafok Borváros kulturális fejlesztése
OCTOPUS Tengeri Régészeti Kutató Egyesület	"Debrecen Ex Kassa" - múzeum hajó kulturális örökségmegőrzésen alapuló komplex fejlesztése
Szigethalom Város Önkormányzat	Emese (European Medieval Settlement) park, az élő történelem

Fővárosi Állat- és Növénykert	Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója
Magyar Kézműves Akadémia Alapítvány	GALÉRIA ÉS PANORÁMATERASZ LÉTREHOZÁSA BUDAPEST TÖBB ÜTEMBEN KIALAKÍTANDÓ LEGRANGOSABB KULTURÁLIS PALOTÁJÁBAN, A PESTI VIGADÓ ÉPÜLETÉBEN
Magyar Természettudományi Múzeum	Kézbe vehető természet. Interaktív kiállítások, saját élmények a Föld történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből a Magyar Természettudományi Múzeumban
Iparművészeti Múzeum	Média Pagoda az Iparművészeti Múzeumban
Budapesti Történeti Múzeum	annonia Provincia

Támogatási keretösszeg: 2.034.000.000 Ft

Megítélt támogatás: 2 733 548 774 Ft

Kifizetett összeg: 68 843 370 Ft

Fenti táblázatból részletezve az alábbi két, OKM irányítása alatt álló intézmény pályázata:

KMOP-3.1.1/C 09-2009-0013 sz. „Kézbe vehető természet. Interaktív kiállítások, saját élmények a Föld történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből a Magyar Természettudományi Múzeumban”

Projektgazda: Magyar Természettudományi Múzeum

Cél: Tervezett fejlesztés a Ludovika épületcsoport műemlék Lovarda épületében lévő kiállítótérben létrehozandó új kiállítások és az ezzel kapcsolatos turisztikai attrakciók létrehozására irányul. Földszint (3 attrakció): I. A Föld mélyének titkai, kiállítás az MTM ásvány- és Kőzettárának gyűjteményeiből. II. A Kárpát-medence dinoszauruszai. III. Természetismereti Műhely. Galériaszint (2 attrakció): I. Az élet bárkája. II. A Kárpát-medence élővilágának fejlődése.

Projekt költségvetése: 220.000.000 Ft

Támogatás összege: 198.000.000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év

A projekt megvalósításának befejezése: 2011. október vége

A projekt támogatásáról a Pro Regio Közreműködő Szervezet 2010. február 22.-én részletes támogató levélben értesítette a projektgazdát. A Támogatási szerződésmegkötésre került. Az önerő átadása folyamatban. A projekt megvalósítása az aláírás után indulhat a kiviteli tervek elkészítésével, majd a kivitelezési közbeszerzés kiírásával.

KMOP 3.1.1/C-09-2009-0009 sz. „Média Pagoda az Iparművészeti Múzeumban”

Projektgazda: Iparművészeti Múzeum

Cél: A Média Pagoda c. fejlesztés a kulturális örökségben rejlő és a jövőbe mutató lehetőségek integrációját igyekszik kiaknázni. Az Iparművészeti Múzeum üvegcsarnoka, - mint fedett helyszín - alkalmas arra, hogy családi programok állandó színtere legyen a szezonálitástól függetlenül (télen, nyáron fedett, védett). A Pagodába tervezett kiállítás tartalmát a múzeum gyűjteménye adja, így a fejlesztéssel egy interaktív, képességfejlesztő, közösségteremtő, látogatóbarát környezet jön létre. Célunk a

célközönség körének bővítése, felzárkózás az európai kortárs helyszínek látogatottságának mértékéhez, a budapesti élményturizmus helyszíneinek bővülése speciálisan magyar, világszínvonalú innovációk vonzerejével.

Projekt költségvetése: 142 342 773 Ft

Támogatás összege: 128 108 496 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év

A projekt megvalósításának befejezése: 2011. október vége

A projekt támogatásáról a Pro Regio Közreműködő Szervezet részletes támogató levélben értesítette a projektgazdát. A projektgazda 2010. július 25-ig engedélyt kapott az illetékes közreműködő szervezettől, a támogatási szerződés megkötésének elhalasztására. A projekt megvalósítása az aláírás után indulhat a kiviteli tervek elkészítésével, majd a kivitelezési közbeszerzés kiírásával.

KMOP 3.2.1. B-09 „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása”

Cél: A Védett gyűjteményes növénykertek rekonstrukciója, védett történeti kertek értékeinek helyreállítása.

7 pályázat került támogatásra.

Lekötött támogatási keret: 1 576 405 593 Ft

Kifizetett összeg: 8 922 830 Ft

Budapesti Corvinus Egyetem	A Budai Arborétum speciális élőhelyeinek fejlesztése és rekonstrukciója
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	A Jókai-kert helyreállítása
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága	A tápiószelei Blaskovich Múzeum kúriakertjének megőrzése, helyreállítása, műemléki környezetének fejlesztése
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete	A vácrátóti nemzeti gyűjteményes kert fejlesztése
Eötvös Loránd Tudományegyetem	Az ELTE Fűvészkert trópusi, szubtrópusi és mediterrán gyűjteményeinek megújítása a műemléki védettségű Pálmaház és környékének rekonstrukciója keretében
Fővárosi Állat- és Növénykert	Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben II. ütem
Eötvös Loránd Tudományegyetem	Tematikus és gyűjteményes ketrészek felújítása az ELTE Fűvészkertben a biológiai sokféleség megóvását segítő exsitu növénymegőrzés érdekében

DDOP 2.1.1. A, B, D, E, F „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása”

Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek létrehozásával, meglévő vonzerők megújításával, a turisztikai termékek élményláncra fűzésével. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítő

egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása.

8 projekt került támogatásra.

Támogatási keretösszeg: 12 050 000 000 Ft

Megítélt támogatási keret: 2 464 444 452 Ft

ÉMOP 2.1.1./A, B, DAOP 2.1.1./B, G, ÉAOP 2.1.1. „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”

Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek létrehozásával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó jövedelmek növelése.

ÉMOP 2.1.1. A – 09. (Támogatási keret: 11 020 000 000 Ft)

B-09. (Támogatási keret: 6 540 000 000 Ft;

Lekötött támogatási keret: 2 280 564 021)

DAOP 2.1.1. B-09. G-09. (Támogatási keret: 3 466 000 000 Ft) Lekötött támogatási keret: 2 805 386 317 Ft.

ÉAOP 2.1.1. B1-09, C-09, E-09 (Támogatási keret: 10 170 000 000 Ft) Lekötött támogatási keret: 820 810 290 Ft.

KDOP 2.1.1. A-09, B-09, D-09 „Kiemelt és integrált turisztikai vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása”

Cél: Egyrészt a mozaikszerűen összetett turisztikai kínálat „csúcspontjainak” (egyedi vonzerővel bíró projektek) fejlesztésével a régió, mint turisztikai desztináció markáns újrapozicionálása; másrészt az önállóan nem piacképes, de turisztikai vonzerővel bíró attrakciók összefogáson alapuló, összehangolt fejlesztése. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése a régiót érintő Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet településein a D-09 esetben, ahol 487 342 233 Ft összegű a lekötött támogatási keret. Az A-09, B-09 esetben összesen 39 pályázat érkezett. (Támogatási keret: A-09: 900 000 000 Ft, B-09: 2 620 000 000 Ft, D-09: 1 150 000 000 Ft)

NYDOP 2.1.1.B-09/2F, D-09, E-09, F-09, „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése”

Cél: A konstrukciók keretében kiemelt és integrált megközelítésű projektek megvalósításával elérhető válik egy-egy turisztikai attrakció további elemekkel történő kiegészítése, a térben és időben is összehangolt, a különböző turisztikai célcsoportok számára kialakított tematikus programcsomagok (fürdők, kulturális örökség, természeti értékek) révén. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése a régiót érintő Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein.

NYDOP 2.1.1.B-09/2F esetén egy pályázat, igényelt támogatás összege 1 281 736 457 Ft

B, D, E, F, G 09 konstrukciók támogatási kerete: 9 870 000 000 Ft

KEOP 3.1.3/09 Gyűjteményes növénykertek és védett történelmi kertek megőrzése és helyreállítása

Cél: Célja a védett gyűjteményes növény- és a történelmi kertek természeti értékeinek megőrzése, kedvező (természeti) állapotának fenntartása; veszélyeztető tevékenységek, illetve ezek káros hatásainak mérséklése, megszüntetése; a kritikusan lecsökkent egyedszámú, veszélyeztetett fajok ex situ populációinak kialakítása; a nemzetközi

egyezmények által meghatározott ex situ növénymegőrzési irányvonalak követése, és az azokban meghatározott célok elérése; a gyűjteményes növénykertek és történeti kertek értékes tematikus gyűjteményeinek rekonstrukcióját és a fejlesztésüket szolgáló infrastruktúra korszerűsítése.

7 pályázat került támogatásra.

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság	A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsági Arborétumának dendro-botanikai rehabilitációja
Pécsi Tudományegyetem	A Pécsi Tudományegyetem Botanikus kertjének rekonstrukciója az értékek megőrzésének és a hosszú távú fenntartható működtetés biztosításának céljából
Nyugat-Magyarországi Egyetem	A soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület rekonstrukciója
Szegedi Tudományegyetem	A SZTE Fűvészkert gyűjtemény megőrzéséhez és helyreállításához szükséges infrastruktúrájának fejlesztése, különös tekintettel a hazai védett növények ex situ konzervációjára
Erdészeti Tudományos Intézet Sárvári Kísérleti Állomás	Az országos védettségű Kámoni Arborétum természeti értékeinek helyreállítása és fejlesztése
Debreceni Egyetem	Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója - a DEBOTEKERT projekt
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Zirc, Arborétum rekonstrukciója
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága	Az edelényi L'Hullier-Coburg-kastély parkjának helyreállítása I. ütem, a Kastély-sziget körüli Holt-Bódvaág revitalizációja

Támogatási keretösszeg: 800 000 000 Ft

Lekötött támogatás: 1 377 964 003 Ft (kifizetés 635 761 171 Ft)

KEOP 3.1.3/2F/09 - Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély parkjának rekonstrukciója, I. ütem A Bódva-folyó Kastély-sziget körüli holtágának revitalizációja

Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Cél: célja Észak-Magyarország egyik legjelentősebb barokk kastélya környezetének helyreállítása, az épülethez méltó, ugyanakkor a tágabb környezet természeti értékeihez is harmonikusan kapcsolódó módon. E hosszabb, a park egészére kiterjedő folyamat keretében, annak első, fontos ütemeként a "Kastély-szigetet" egykor körülölelő Bódva-folyó holtággá vált mederszakaszának revitalizációja valósul meg.

Projekt költségvetése: 180 027 000 Ft

Támogatás összege: 180 027 000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év

A projekt megvalósításának befejezése: 2012. I. n.év.

KEOP 7.3.1.3/09 - Projekt előkészítés prioritási tengely

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret egyrészt az összetett kidolgozási igénylő projektek tervezési és előkészítési

munkáinak finanszírozását szolgálja. Másrészt a megfelelő minőségű és mennyiségű pályázatok beérkezését segíti, a projektgenerálási és szakértői tevékenységek megvalósítását segíti elő.

**KEOP 7.3.1.3/09 - A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója I. ütem:
A Parktó helyreállítása**

Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Cél: a történeti kastélykert vízrendszerének egyik fő értékét adó Parktó és a Keleti (Etelkai) árapasztó csatorna helyreállítása.

Projekt költségvetése: 12 343 875

Támogatás összege: 12 343 875 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2009. szeptember 15.

A projekt megvalósításának befejezése: 2010. október 31.

**6. AZ EGYES KONSTRUKCIÓKKAL KAPCSOLATOS SZAKMAI
PROBLÉMÁK**

**TÁMOP 3.3.4. „A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe
irányuló továbbtanulási útjának megerősítése”**

A konstrukció pályázati dokumentációja 2009 decemberében elkészült, ugyanakkor a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH) a belső minőségbiztosítás során nem járult hozzá a pályázati kiírás megjelenéséhez, az alábbi indokokra hivatkozva:

- Adatvédelmi probléma: „A támogatás alapfeltételeként meghatározott nyilatkozattétellel alapvető adatvédelmi szempontok sérülhetnek”. A HEP IH megítélése szerint az etnikai hovatartozásról szóló nyilatkozat „nem tekinthető önkéntes jellegűnek, hiszen a pályázó a támogatás elnyerésének feltételeként teszi meg nyilatkozatát”.
- A konstrukciónak „a TÁMOP 3-as prioritáshoz történő kapcsolódása továbbra sem igazolt”.

Minderről hivatalos tájékoztatást az OKM számára csak április első hetében küldött a HEP IH, jelezve, hogy a konstrukció teljes keretét maradványként visszahelyezik a 7 éves OP keretbe, meghagyva más esélyegyenlőségi konstrukcióra történő átcsoportosítás lehetőségét.

TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet kiemelt projektjének átfogó *célja*, hogy a minőségirányítási rendszert minél több felsőoktatási intézményben vezessék be és alkalmazzák a versenyképesség fokozására. A projekt során olyan szakmai szervezeti infrastruktúra jön létre, amelyben az egymástól elkülönülő döntés-előkészítői, operatív, szakmai, funkciók, illetve a hatósági és a koordinációs funkciók komplex rendszert alkotnak. Az igényelt támogatás összege 573,65 millió Ft

Felmerült problémák:

1. *Határidők késedelme:* 2010. május 6-án lezajlott a kiemelt projekt Projektvégrehajtást Felügyelő Ülése, ahol a projektgazda ismételtén tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy (a 2010. április 1-től hivatalba lépett) új főigazgató utasítása főigazgatói aláírásra köteles dokumentumoknál 5+1 napot ír elő határidő előtti leadásra (jóváhagyásra, vagy adatszolgáltatásra vonatkozóan 3+1 napot ír elő). Ez nagy mértékben veszélyezteti az EU-s projektek haladását, mivel a közreműködő szervezet nem tudja figyelembe venni a

kedvezményezett intézmény belső szabályzatát, és ennek alapján nem tud határidőt módosítani.

2. *Kinevezett projektvezető hiánya:* További probléma, hogy bár 2010. május 1-től elméletileg új projektvezető van, de a kinevezést az OFI vezetése még nem írta alá, így nincs jóváhagyott szakmai vezetője a projektnek.

3. *Elégtelen összegű kifizetési kérelem:* Kifizetési kérelmet ugyan benyújtott az OFI, de nem az előírt összegben (OFI esetében a megítélt támogatás minimum 10%-a), ami szintén erősen veszélyezteti a projekt megvalósulását.

A Közgazdasági és Fejlesztési Főosztály szakállamtitkári intézkedés megtételét kezdeményezte az ügyben. Az ügyben írásban kérjük az OFI főigazgatójától az OFI EU-s projektjei esetében az EU-s eljárásrend szerinti határidők betartását, továbbá indoklást a kifizetési kérelem benyújtásának elmaradására és a projekt tevékenységeinek megkezdésében mutatkozó csúszásra vonatkozóan.

TÁMOP 4.2.1 B) „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül”

Az IH 2010. május 6-án kezdeményezte a TÁMOP 4.2.1/B-10 konstrukció ismételt kiírását, amelynek érdekében 2010. május 7-én sor került a Pályázat Előkészítő Munkacsoport ülésére. A pályázati konstrukciót a HEP IH mind a Közép-magyarországi régióban, mind pedig a konvergencia régióban ismételten szeretné kiírni. Az OKM ugyan delegált tagokat a PEMCS-be, azonban a 2010. május 7-i PEMCS-ülésen egyértelművé vált a tárca számára, hogy a jelenleg hatályos akcióterv alapján nem lehetséges az új pályázat kiírása, mivel annak tervezett kerete túllépné a konstrukció maradványösszegét.

A pályázat kiírása különösen aggályos az alábbi okok miatt:

1. A pályázat nem tekinthető ismételt meghirdetésnek, mivel a konstrukciót az irányító hatóság a maradványhoz képest emelt összeggel, továbbá új paraméterekkel tervezi meghirdetni. Az új konstrukció (TÁMOP 4.2.1/B-10) ugyanakkor nem szerepel a jelenleg hatályos, 2010. április 14-én a Kormány által elfogadott 2009-2010-es Akciótervben.

2. Az előkészítés alatt álló pályázati útmutatóban a maradványnál jóval magasabb, 998.161.580 Ft közép-magyarországi (KMR) forrás szerepel, ami a konstrukció keretében nem áll rendelkezésre, és forrását nem ismerjük. A pályázat első fordulójának (2009. évi kiírás) döntései alapján, a konstrukción 507 948 077 Ft KMR forrás és 4 310 004 140 Ft konvergencia (KR) forrás maradt, így a KMR forrást meg kellene emelni, ami a Kormány által 2010. április 14-én elfogadott Akciótervének módosítása nélkül nem lehetséges.

3. Az előbbiekhöz hasonlóan, az Akcióterv módosítása nélkül nem szűkíthető a támogatható tevékenységek köre, valamint a megpályázható össztámogatás.

A HEP IH a kiírás érdekében Kormány elé kívánta vinni a 2009-2010. évi TÁMOP 4. akcióterv újabb módosítását, de végül a módosítást a Kormány május 12-i ülése nem tárgyalta.

TÁMOP 4.2.4/B „Nemzeti Kiválóság Program”

A kiemelt projekt Kormány által előzetesen nevesített két megvalósítója a Magyar Zoltán Közalapítvány és a Collegium Budapest Egyesület, illetve ezek konzorciuma. A projekt nevesítésével kapcsolatban a Kormány számára javaslatot tevő zsűri az első ülés

után a *Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány* projektötletét **elfogadta**, és az Akciótervben történő **nevesítésre javasolta**.

A **Collegium Budapest** anyagát a zsűri átdolgozásra visszaadta. Az átdolgozott anyagot a zsűri 2010. május 7-én újra tárgyalta és ismételten az anyag továbbfejlesztése mellett döntött.

A kiemelt projekt kapcsán a felsőoktatási szakterület az alábbi problémákat jelezte:

Továbbra is problémás a Collegium Budapest Egyesület jogi státusza. Mint a 10871/2010 feljegyzésben jeleztük, a 255/2006 Korm. rendelet 16.§. (4) szerint **kiemelt projekt projektgazdája alapesetben:** költségvetési szerv, illetve 100%-ban állami tulajdonban lévő szervezet, Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház lehet, **Egyesület nem lehet**. Ugyanakkor e paragrafus (5) pontja szerint: A **fejlesztéspolitikáért felelős miniszter előterjesztése** alapján a Kormány a (4) bekezdés *ba*), illetve *ca*)-*cc*) pontjaiban meghatározott alkalmazási **feltételektől indokolt esetben eltérhet**, az eltérést az akciótervben megjeleníti.

A 2010. március 31-i Kormányülésen született döntés arról az NFGM (NFÜ) előterjesztése alapján, hogy az MZFK illetve a Collegium Budapest Egyesület **kiemelt projektek eljárásrendje szerint** projektötletet adhat be – a két pályázó ez alapján nyújtotta be projektsatorna eljárás keretében projektötletét. Ugyanakkor az Akciótervben megfelelő explicit indoklással a 255/2006 Korm. rendelet 16.§. (4) ponttól való, az 16.§. (5) pont alapján lehetséges eltérést – zsűri támogató javaslata esetén – legkésőbb a nevesítésig meg kell tenni.

Az eljárásrendért, illetve az OP/AT tartalmáért a 255/2006 Korm. rendelet 7.§. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felel. A fentieknek megfelelően **a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (NFGM) és az NFÜ feladata a jogi helyzet rendezése.**

A Zsűri 2010. április 23-i támogató javaslata alapján Köpeczi Bócz Tamás HEP IH főigazgató 2010. április 26-i, a **Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány** levelében rögzített ütemezés szerint a nevesítésről szóló NFGM előterjesztésnek 2010. május 3-ig el kellett volna készülnie. Az előterjesztés máig nem készült el, Vági Márton NFÜ elnök utasítása alapján, mely utasítás értelmében az MZFK támogatott projektötletének be kell várnia az immár másodszori átdolgozásra ítélt CB projektötletet. Ez az eljárás **az MZFK projektjének végrehajtását veszélyezteti**, szakmailag nem támogatható.

TIOP 1.2.1. „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”

A TIOP 2009-2010. akcióterv legutóbbi módosítása során újonnan megjelent konstrukció a 2007-2008. évi pályázat maradványösszegének (1,695 Mrd Ft) felhasználása céljából. Az új pályázat kedvezményezettjei köre kizárólag a Nyugat-Dunántúli Régió megyei jogú városaira terjed ki, tekintettel arra, hogy ebben a régióban a 2007-2008. évi pályázati időszakban nem született nyertes pályázat, így sérül az OP-ban rögzített területi elv. Az új TIOP 1.2.1. Agóra konstrukció a 2009-2010. időszakra vonatkozó, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján közzétett akciótervben megjelent. A Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága felkérésére 2010. április végén a közművelődési és a fejlesztési szakterület tagokat delegált a konstrukció pályázat-előkészítési munkacsoportjába. A pályázat kiírása 2010 őszén várható.

Az Irányító Hatóság 2010. május 14-én kelt levelében aggályát fejezte ki az új konstrukció akciótervben lefektetett kedvezményezett körével, illetve forráskeretével kapcsolatban. Indoklásuk szerint az Operatív Program nem támasztja alá azt a döntést, hogy a maradványösszeg kizárólag a legfejlettebb régió számára kerüljön kiírásra, hiszen így e régió pályázói – akik az előző akciótervi időszakban is indulhattak, pályázataik azonban szakmai szempontok miatt kerültek elutasításra – a többi régió megyei jogú városaival szemben előnyt élvezve pályázhatnak újra. Problémát jelenthet az a körülmény is, hogy a keretösszeg és a tervezett maximális támogatási összeg csak egy pályázó támogatását teszi lehetővé.

Az Irányító Hatóság jelzése szerint a forráskeret összege is veszélybe kerülhet, amennyiben a 2007-2008-as konstrukció nyertes pályázatainak ÁFA kompenzációját a maradványösszegeből szükséges biztosítani. Erre vonatkozóan a jelenleg kidolgozás alatt álló ÁFA kompenzációs eljárásrend ad majd iránymutatást, ugyanakkor a végleges keretösszeg ismerete nélkül a pályázat előkészítése nem indulhat meg.

A fenti problémákkal kapcsolatban fejlesztési szempontú állásfoglalásom a következő:

- Az új konstrukció létrehozását a Kormány jóváhagyta, a konstrukció IH által vitatott paraméterei a hatályos akciótervben szerepelnek.
- Az akcióterv-módosítás során az Irányító Hatóságnak két ízben is lehetősége lett volna az ÁFA-kompenzáció kezelésére, ezzel a lehetőséggel azonban az OKM szorgalmazása ellenére sem élt.
- Az Operatív Program rögzíti a területi hatályt, az Agóra létesítésének lehetősége nem függ össze a régiók közötti fejlettségbeli különbségekkel.
- A támogatási összeg mértéke a maximálisnál alacsonyabb összegű támogatást is lehetővé tesz.
- A tapasztalatok szerint az Irányító Hatóság már több pályázat esetében támogatott egy nyertest, amikor a pályázat csak egy adott régióra irányult.

A 2009-2010. évi akciótervben megjelent a TIOP 1.3.1-KMOP 4.2.1/B konstrukciók kiírása

A konstrukciók záró PEMCS-e 2010. május 12-én zajlott le. A HEP IH az eddigi megállapodásokkal szemben azt jelezte, hogy a pályázatot 2010 májusában meg kívánja hirdetni és rendkívüli szűk, egy hónapot alig meghaladó határidővel a pályázati ablakot 2010. júniusában be kívánja zárni. Az eredeti, 2010. szeptemberi beadási határidő nyár elejére történő módosítását a felsőoktatási szakterület nem támogatja az alábbi indokok miatt:

1. A potenciális pályázók jelentős részét leterheli a TÁMOP 4.2.1/B pályázatok szerződéskötése, illetve a TÁMOP 4.2.2/B pályázat összeállítása.
2. Mind a TÁMOP 4.2.1/B, mind a TÁMOP 4.2.2/B pályázat jelentős ERFA forrással rendelkezik. Ezekben a tervezett eszközbeszerzések döntően 2010. szeptember 30-ig lezárulnak, azaz a pályázóknak szeptemberre lesz világos képük a még szükséges eszközbeszerzési igényeikről.
3. Előkészítés alatt áll a TÁMOP 4.1.1/C kiemelt projekt, illetve a TÁMOP 4.2.1/B2 kutatási pályázat előkészítése. Ezekben nincs ERFA-jellegű forrás, azaz a projektet a TIOP és a KMOP infrastrukturális pályázatokkal párhuzamosan érdemes meghirdetni.
4. Az előző körös TIOP pályázatok infrastrukturális beruházásai még nem zárultak le, azok döntően jelentős csúszásban vannak. A félkész épületekbe elhelyezendő eszköz beszerzésének gyorsítása nem indokolt.

5. A felsőoktatási intézményekben a nyári hónapokban a TIOP pályázat megkövetelte tervezői és menedzsment kapacitás egyszerűen nem áll rendelkezésre.

KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005; "Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése - látogató- és turisztikai központ létrehozása"

Projektgazda: Szépművészeti Múzeum

Cél: a SZM térszint alatti bővítése - látogató- és turisztikai központ kialakításával a kultúrafogyasztó közönség számára nyújtott múzeumi szolgáltatások tekintetében hosszú távon előremutató szolgáltatási kör létrehozása, mely hozzájárul a turizmus közvetlen és közvetett növeléséhez egyaránt.

Projekt tervezett befejezése: 2010. december

Projekt költségvetése: 3.096.902.092 Ft

Támogatás összege: 2.787.211.883 Ft

Státusz: A projekt megvalósítása megkezdődött. A tendertervek elkészültek, jelenleg a kiviteli tervek elkészítésének előkészítése folyik. A szoftver-karbantartás, a dokumentáció és archiválás, valamint a jogi szolgáltatások szerződéskötése megtörtént, a teljesítés folyamatos. Egyes szolgáltatásokat (pénzügy, kommunikáció) belső teljesítés keretében látunk el. Az organizációs és építésszervezési szakértői, a pénzügyi audit, és a turisztikai szakértői feladatok ellátására a későbbiekben kerül majd sor. A tendertervek lezárásával párhuzamosan folyik a kiviteli tenderkiírás előkészítése.

A tendertervek elkészülte után felszínre került a probléma, hogy a támogatási összeg nem elegendő a projekt megvalósítására, ezért a Múzeum a támogatási összeg megnövelését kérte az NFÜ-től, melyet tárcánk támogatott. Tárcánk álláspontja az újra nevesítés helyett a támogatási szerződés módosítása volt. **A Kormány a 2010. március 31-i ülésén döntött a „Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése” c. kiemelt projekt indikatív támogatási keretének maximum 4.437 millió Ft-ra történő emeléséről, az önerő összegszerű megtartása mellett, megnövekedett támogatási aránnyal.** A Múzeumnak 2010. szeptemberében kell a megváltoztatott részletes projektdokumentációt benyújtania.

A támogatási összeg megemelésének érdekében a Kormány felkérte Miniszter Urat, hogy részletesen mutassa be a költségnövekedés pontos okait és az eredeti költségvetési tervezés esetleges hibáit, és erről tájékoztassa Miniszterelnök urat, továbbá gondoskodjon a projekt megvalósítása során átláthatósági megállapodás megkötéséről. A tájékoztató levél elküldésre került Miniszterelnök úr számára. A költségnövekedés fő okai a következők:

1. A projektterv benyújtásakor nem volt feltétel részletes kiviteli tervek és az ezeken alapuló költségvetés elkészítése. Az engedélyes terveknél jóval részletesebb tendertervek és az időközben keletkezett szakvéleményeken alapuló technológiai tervek kidolgozásánál felmerült adatokkal és műszaki megoldások, valamint a tenderterv kidolgozása során elvégzett TERC költségbecslés a módosított műszaki megoldás jóval pontosabb beárazását tette lehetővé.
2. A költségnövekedés másik fő oka a projekt építészeti terveinek többszöri megváltozása. A szélesebb szakmai nyilvánosság és a projekt legitimitásának biztosítása érdekében azonban az építészeti tervek véglegesítésére a Múzeum tervezési versenyt folytatott le, melynek eredményeként alakult ki a végleges műszaki tartalom.

NYDOP-2.1.1./B-09-1f-20009-0007 Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele II. ütem (Amazon Kulturális Központ és Kurzusház, Lóváltó állomás)

Projektgazda: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.

Cél: A projekt a **Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele** céljából készült. A tervezett fejlesztéssel a projektgazda tovább kívánja kínálatát bővíteni, értéket ment és teremteni. A projekt részeként, az egykori Amazon Szálló frekventált helyen, ámde leromlott állapotban lévő épületében létrehozandó Kulturális Központ és Kurzusházba tervezett különleges kiállításokkal és programokkal gazdagodna a kínálat. Ezen felül az egykori Lóváltó állomás épületének felújításával az eddig közvetlen bejárattal nem rendelkező botanikus kert kapna reprezentatív fogadóépületet.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. július 01.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2012. június 30.

Projekt költségvetése: 764 700 000 Ft

Támogatás összege: 649 995 000 Ft

Státusz: A projektgazda által kidolgozott fejlesztési elképzeléseket tárcánk mindvégig támogatta. A projekttervezet öt alkalommal került döntőbizottság elé, 2008 óta az eredeti projektméret közel harmadára csökkent. 2008 októberében a Régió már a csökkentett tartalommal (Amazon Kulturális Központ és Kurzusház, Lóváltó állomás) és igényelt támogatással (~650 Millió Ft) nyújtotta be a Közreműködő szervezet felé. A véleményező zsűri a **projekt szakmai tartalmát is megkérdőjelezte, ezért a nevesítést sem javasolta, mellyel az OKM nem ért egyet.** A legnagyobb problémát azonban az okozta, hogy a tulajdonos MNV Zrt. ígérete ellenére sem biztosította eddig a szükséges önrészt.

A KMOP-3.1.1/E-2008-0001 Skanzen Örökség Program (SÖP) esetében keletkezett viharkárokat a 4. pontban szerepeltetjük.

3. sz. melléklet (külön CD)

Az OKMT adatszolgáltatása valamennyi, az OKM tervezési feladatkörébe tartozó, az OKMT által kezelt befogadott pályázatról (TÁMOP 3. TÁMOP 4. TIOP 1., KMOP). Külön CD-n is csatolva